



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
 Ταχ. Κώδικας : 712 01
 Πληροφορίες : Γιατρομανωλάκη
 Ευαγγελία
 Τηλέφωνα : 2813400235
 e-mail : tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 23 Νοεμβρίου 2022
Αρ. πρωτ.: 364357

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χανίων
 - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
 Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **1611/2022** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1611/2022** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 32/22-11-2022**), που αφορά στην **Έγκριση 2ης τροποποίησης της από 14-5-2020 (ΑΔΑ: 9ΑΖΦ7ΛΚ-ΚΜΟ) Προγραμματικής Σύμβασης** μεταξύ του Δήμου Πλατανιά και της Περιφέρειας Κρήτης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ», **Υποέργο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ»**, με ΚΑ 2019ΕΠ50200004 της ΣΑΕΠ 502, ως προς τη χρονική διάρκεια υλοποίησης αυτής,

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°32/22-11-2022
Αριθμός Απόφασης: 1611/2022**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **357622/17-11-2022** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, **ήταν παρόντες:**

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
2	Παρασύρης Ιωάννης	Περιφερειακός Σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Καμπουράκης Λάμπρος	» »	τακτικό μέλος
4	Σκουλάς Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
5	Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη	» »	τακτικό μέλος
6	Κώτσογλου Κυριάκος	» »	τακτικό μέλος
7	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	τακτικό μέλος
8	Χρονάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
9	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
10	Μηλάκη Γεωργία	» »	Ως αναπληρωματικό μέλος

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και ο κ. Ανδρουλάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου και τακτικό μέλος της Επιτροπής.

Στη **συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.** Αλεξάκης Γεώργιος εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σχέσεων ΠΚ, Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη Γενικής Δ/σης Υποδομών ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Βιδάκης Δημήτριος προϊστάμενος Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου, Βούλγαρη Μαγδαληνή προϊσταμένη Δ/σης Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Λασιθίου, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Μαγουλάκη Ειρήνη προϊσταμένη τμήματος Κοινωνικής Εργασίας και Αρωγής της Δ/σης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Γιαμπαζολιά Μαρία προϊσταμένη τμήματος Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης της Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Φλουρής Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Παιδείας και Δία Βίου Μάθησης της Δ/σης Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Χριστινάκη Ελένη προϊσταμένη

τμήματος Προσόδων και Περιουσίας της Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Τζαγκαράκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ηρακλείου, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Μανιδάκης Εμμανουήλ πολίτης αιτών του θέματος 09 και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Μιχελινάκη Άννα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 10^ο: Έγκριση 2ης τροποποίησης της από 14-5-2020 (ΑΔΑ: 9ΑΖΦ7ΛΚ-ΚΜΟ) Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πλατανιά και της Περιφέρειας Κρήτης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ», Υποέργο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ», με ΚΑ 2019ΕΠ50200004 της ΣΑΕΠ 502, ως προς τη χρονική διάρκεια υλοποίησης αυτής

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023).

6. Τη με αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

7. Το με αρ. πρωτ. **357384/17-11-2022** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«Ιστορικό:

Με την από 14-5-2020 (ΑΔΑ: 9ΑΖΦ7ΛΚ-ΚΜΟ) Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Πλατανιά και της Περιφέρειας Κρήτης, συμφωνήθηκε το πλαίσιο συνεργασίας που αφορά στην υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ», **Υποέργο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ»** που θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας ως «το Έργο».

Ειδικότερα, στο αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης του θέματος προβλέπεται η υλοποίηση του έργου για την ανακατασκευή του γηπέδου Βουκολιών του Δήμου Πλατανιά, για την αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων της παραπάνω περιοχής, με σκοπό να συμβάλλουν στην ενίσχυση των αθλητικών υποδομών και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τόπου.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης ήταν αρχικά δεκαοχτώ (18) μήνες, ήτοι έως 14-11-2021.

Στις 27-8-2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009123054) υπεγράφη η εργολαβική σύμβαση με τον ανάδοχο για το έργο του θέματος, για την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών έως 24-9-2022 και αναμένεται η έγκριση νέας παράτασης. Επίσης, το έργο βρίσκεται σε διαδικασία έγκρισης συμπληρωματικής σύμβασης.

Με την από 02-11-2021 (ΑΔΑ: 9ΟΞ87ΛΚ-ΠΑΝ) 1η τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης εγκρίθηκε η παράταση αυτής κατά δώδεκα (12) μήνες, ήτοι έως 14-11-2022, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο σύμφωνα με την ανωτέρω εργολαβική σύμβαση.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης εισηγήθηκε με σχετική απόφαση που έλαβε κατά τη συνεδρίασή της στις 07-11-2022 την παράταση της χρονικής διάρκειας αυτής για έξι (6) επιπλέον μήνες, ήτοι έως 14-05-2023, χωρίς τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της, για την ολοκλήρωση του έργου, συμπεριλαμβανομένου και του χρονικού διαστήματος που απαιτείται για τους ελέγχους και τις εγκρίσεις των αρμοδίων-εμπλεκόμενων υπηρεσιών και τυχόν νέα παράταση της εργολαβικής σύμβασης.

Συνεπώς απαιτείται η τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης του θέματος, ως προς τη χρονική της διάρκεια, για την ολοκλήρωση του έργου.

Προϋποθέσεις:

Σύμφωνα με το άρθρο 7 της προγραμματικής σύμβασης προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης αυτής.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης έχει γνωμοδοτήσει θετικά για την παράταση της χρονικής διάρκειας αυτής.

Θεσμικό πλαίσιο – Διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά:

1. Ο Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - ... και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 133/19.07.2018) και ειδικότερα το άρθρο 179 αυτού.

2. Ο Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού.

3. Η με αρ. πρωτ. 1218/16.02.2021 (ΦΕΚ 762/Β/26-02-2021) Απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με θέμα «Έγκριση

τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης».

4. Το άρθρο 40, παρ. 1, εδαφ. θ' και παρ. 2, εδαφ. η' του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/Α/12-10-2020) «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις», από όπου προκύπτει ότι η αρμοδιότητα για την έγκριση της προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, ασκείται αντίστοιχα από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και της Περιφέρειας.

5. Ο Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/30-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

6. Ο Ν. 4873/2021 (ΦΕΚ 248/Α/16-12-2021) «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των Πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης για έλεγχο νομιμότητας στις ΑΥΕ Ο.Τ.Α. Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 225 του ν. 3852/2010».

7. Ο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

8. Ο Ν. 4782/2021 (Α' 36) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».

Σχετικά έγγραφα άλλων υπηρεσιών – Προηγούμενες αποφάσεις:

1. Η 28η/2020 (αρ. πρωτ. 22111/6-5-2020) πράξη προσυμβατικού ελέγχου του αρμόδιου Επιτρόπου στην 1η Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου Νομού Ηρακλείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 278 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Η από 14-5-2020 (ΑΔΑ: 9ΑΖΦ7ΛΚ-ΚΜΟ) Προγραμματική Σύμβαση του θέματος.

3. Η από 02-11-2021 (ΑΔΑ: 9ΟΞ87ΛΚ-ΠΑΝ) 1η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης του θέματος ως προς την παράταση της χρονικής της διάρκειας.

4. Το από 07-11-2022 2ο πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης με το οποίο εισηγείται την παράταση αυτής έως 14-05-2023.

Συμπεράσματα – Προτάσεις:

Για τους παραπάνω λόγους και

- i. επειδή συνεχίζει να υφίσταται η αναγκαιότητα του αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης του θέματος, ήτοι η ανακατασκευή του γηπέδου Βουκολιών του Δήμου Πλατανιά και
- ii. επειδή απαιτείται παράταση της προγραμματικής σύμβασης του θέματος για έξι (6) επιπλέον μήνες, ήτοι έως 14-05-2023 προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο,

Εισηγούμαστε:

Την έγκρισή σας για τη 2^η τροποποίηση της από 14-5-2020 (ΑΔΑ: 9ΑΖΦ7ΛΚ-ΚΜΟ) Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πλατανιά και της Περιφέρειας Κρήτης, που αφορά στην υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ», Υποέργο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ», προϋπολογισμού 600.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) με Κ.Α. 2022ΝΠ30200019 (τέως Κ.Α. 2019ΕΠ50200004) της ΣΑ ΝΠ 302 Περιφέρειας Κρήτης, στο τμήμα που αφορά στην παράταση της χρονικής διάρκειας αυτής κατά έξι (6) επιπλέον μήνες, ήτοι έως 14-05-2023, σύμφωνα με το συνημμένο Σχέδιο 2ης τροποποίησης αυτής.

Η ανωτέρω 2η τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης θα υπογραφεί από τους νόμιμους εκπροσώπους των συμβαλλομένων. Αναλυτικά τα περιεχόμενα αυτής αναφέρονται στο συνημμένο σχέδιο, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης»

8. Την εισήγηση της κας **Δοξάκη Ελένης** Γενικής Διευθύντριας Υποδομών Π.Κ.

9. Τις απόψεις της **προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη 2^η τροποποίηση της από 14-5-2020 (ΑΔΑ: 9ΑΖΦ7ΛΚ-ΚΜΟ) Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πλατανιά και της Περιφέρειας Κρήτης, που αφορά στην υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ», Υποέργο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ», προϋπολογισμού 600.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) με Κ.Α. 2022ΝΠ30200019 (τέως Κ.Α. 2019ΕΠ50200004) της ΣΑ ΝΠ 302 Περιφέρειας Κρήτης, στο τμήμα που αφορά στην παράταση της χρονικής διάρκειας αυτής κατά έξι (6) επιπλέον μήνες, ήτοι έως 14-05-2023, ως παρακάτω:

Στα Χανιά, σήμερα την **.../.../2022**, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:

1. του **Δήμου Πλατανιά**, που εδρεύει στον Πλατανιά (**ΑΦΜ 997570751, Δ.Ο.Υ. Χανίων**), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο **κ. Ιωάννη Μαλανδράκη** και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Κύριος του Έργου» και

2. της **Περιφέρειας Κρήτης**, που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης Πλατεία Ελευθερίας (**ΑΦΜ 997579388, Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου**), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη

κ. Σταύρο Αρναουτάκη, και η οποία θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «**Φορέας Υλοποίησης**».

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά:

5. Το Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - ... και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 133/19.07.2018) και ειδικότερα το άρθρο 179 αυτού.

6. Το Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

7. Τη με αρ. πρωτ. 1218/16.02.2021 (ΦΕΚ 762/Β/26-02-2021) Απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με θέμα «Έγκριση

τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης».

8. Το άρθρο 40, παρ. 1, εδαφ. θ' και παρ. 2, εδαφ. η' του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/Α/12-10-2020) «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις», από όπου προκύπτει ότι η αρμοδιότητα για την έγκριση της προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, ασκείται αντίστοιχα από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και της Περιφέρειας.

9. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/30-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

10. Το Ν. 4873/2021 (ΦΕΚ 248/Α/16-12-2021) «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των Πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης για έλεγχο νομιμότητας στις ΑΥΕ Ο.Τ.Α. Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 225 του ν. 3852/2010».

11. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

12. Το Ν. 4782/2021 (Α' 36) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».

13. Την 28η/2020 (αρ. πρωτ. 22111/6-5-2020) πράξη προσυμβατικού ελέγχου του αρμόδιου Επιτρόπου στην 1η Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου Νομού Ηρακλείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 278 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

14. Την από 14-5-2020 (ΑΔΑ: 9ΑΖΦ7ΛΚ-ΚΜΟ) Προγραμματική Σύμβαση του θέματος.

15. Τη με αριθ. πρωτ. 92001/19.5.2020 (ΑΔΑ: 6Ε8Μ7ΛΚ-Ρ5Κ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για τη συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8 της προγραμματικής σύμβασης του θέματος.

16. Την από 27-8-2021 (21ΣΥΜV009123054) εργολαβική σύμβαση του έργου του θέματος.

17. Την από 02-11-2021 (ΑΔΑ: 9ΟΞ87ΛΚ-ΠΑΝ) 1^η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης του θέματος ως προς την παράταση της χρονικής της διάρκειας.

18. Το από 07-11-2022 2ο πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης σχετικά με την παράταση της χρονικής της διάρκειας.

19. Την αριθ./πρακτ.Νο.../...-...-2022 (ΑΔΑ:-.....) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά περί έγκρισης της 2^{ης} τροποποίησης της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης.

20. Την αριθ./πρακτ.Νο.../...-...-2022 (ΑΔΑ:-.....) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης περί έγκρισης της 2^{ης} τροποποίησης της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης.

συμφωνούν και αποδέχονται:

την τροποποίηση του άρθρου 7 της παρούσας προγραμματικής σύμβασης στο τμήμα που αφορά την παράταση της χρονικής διάρκειας αυτής, ως εξής:

«...»

**ΑΡΘΡΟ 7
ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

Η χρονική διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει σε **τριάντα έξι (36) μήνες**, με την ολοκλήρωση και παράδοση του Έργου, ήτοι έως **14/05/2023**.

Η διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης μπορεί να παραταθεί έως ένα (1) επιπλέον έτος, μετά από γνωμοδότηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και σχετική απόφαση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών

Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του αντικείμενου της Προγραμματικής Σύμβασης αναλύεται στο Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης του Έργου, που έχει συνολική διάρκεια **δεκαπέντε (15) μήνες**, προσαυξημένο κατά είκοσι ένα (21) μήνες, που αφορούν το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τους ελέγχους και τις εγκρίσεις των αρμοδίων – εμπλεκόμενων υπηρεσιών.

Πιο αναλυτικά, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου εκτιμάται ως εξής:

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ	ΤΡΙΜΗΝΑ												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ													
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ													
ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ													
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ													

...»

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 14-5-2020 αρχική Προγραμματική Σύμβαση, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **22-11-2022**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**