



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
 Ταχ. Κώδικας : 712 01
 Πληροφορίες : Μιχελινάκη Άννα
 Τηλέφωνα : 2813 400228
 e-mail : tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 23 Νοεμβρίου 2022
 Αρ. πρωτ.: 364277

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ
 - Συντονίστρια Αποκεντρωμένης
 Διοίκησης Κρήτης

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
 Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.
 - Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης ΠΚ

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **1628/2022** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1628/2022** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°32/22-11-2022**), που αφορά στην Έγκριση **τροποποίησης της από 19/7/2021 Προγραμματικής Σύμβασης** μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και Πανεπιστημίου Κρήτης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «**Παραγωγή έκθεσης με θέμα: ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ και συνοδού ψηφιακού και έντυπου υλικού**», προϋπολογισμού 220.000,00 € με ΦΠΑ 24%, στο πλαίσιο του έργου «Αναπτυξιακού χαρακτήρα Διοργανώσεις, Συνδιοργανώσεις, Συνέδρια, Ημερίδες, Εκδηλώσεις (2020- 2022)», κωδ. έργου 00.14.20.001, ως προς την αύξηση του προϋπολογισμού, την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος και την παράταση της χρονικής διάρκειας.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου
- Εντεταλμένο Π.Σ. στο τομέα Πολιτισμού και Απόδημου Ελληνισμού
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο32/22-11-2022
Αριθμός Απόφασης: 1628/2022**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **357622/17-11-2022** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, **ήταν παρόντες:**

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
2	Παρασύρης Ιωάννης	Περιφερειακός Σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Καμπουράκης Λάμπρος	» »	τακτικό μέλος
4	Σκουλάς Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
5	Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη	» »	τακτικό μέλος
6	Κώτσογλου Κυριάκος	» »	τακτικό μέλος
7	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	τακτικό μέλος
8	Χρονάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
9	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
10	Μηλάκη Γεωργία	» »	Ως αναπληρωματικό μέλος

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και ο κ. Ανδρουλάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου και τακτικό μέλος της Επιτροπής.

Στη **συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.** Αλεξάκης Γεώργιος εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σχέσεων ΠΚ, Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη Γενικής Δ/σης Υποδομών ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Βιδάκης Δημήτριος προϊστάμενος Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου, Βούλγαρη Μαγδαληνή προϊσταμένη Δ/σης Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Λασιθίου, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Μαγουλάκη Ειρήνη προϊσταμένη τμήματος Κοινωνικής Εργασίας και Αρωγής της Δ/σης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Γιαμπαζολιά Μαρία προϊσταμένη τμήματος Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης της Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Φλουρής Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Παιδείας και Δία Βίου Μάθησης της Δ/σης Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Χριστινάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος

Προσόδων και Περιουσίας της Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Τζαγκαράκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ηρακλείου, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Μανιδάκης Εμμανουήλ πολίτης αιτών του θέματος 09 και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Μιχελινάκη Άννα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 28^ο: Έγκριση τροποποίησης της από 19/7/2021 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και Πανεπιστημίου Κρήτης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Παραγωγή έκθεσης με θέμα: ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ και συνοδού ψηφιακού και έντυπου υλικού», προϋπολογισμού 220.000,00 € με ΦΠΑ 24%, στο πλαίσιο του έργου «Αναπτυξιακού χαρακτήρα Διοργανώσεις, Συνδιοργανώσεις, Συνέδρια, Ημερίδες, Εκδηλώσεις (2020- 2022)», κωδ. έργου 00.14.20.001, ως προς την αύξηση του προϋπολογισμού, την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος και την παράταση της χρονικής διάρκειας.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023).

6. Την αριθμ. **1/2022** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.
7. Το με αρ. πρωτ. **358638/18-11-2022** έγγραφο της **Διεύθυνσης Πολιτισμού Αθλητισμού ΠΚ**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«Ιστορικό:

Με την από 19/7/2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV008943288) Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και Πανεπιστημίου Κρήτης, συμφωνήθηκε το πλαίσιο συνεργασίας που αφορά στην εκτέλεση του έργου με τίτλο: «**Παραγωγή έκθεσης με θέμα: ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ και συνοδού ψηφιακού και έντυπου υλικού**» που θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας ως «το Έργο».

Ειδικότερα, το αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης του θέματος είναι η διοργάνωση αρχαιολογικής έκθεσης με θέμα «Οι Απαρχές της Γλυπτικής Τέχνης», καθώς και η παραγωγή του πληροφοριακού και εκπαιδευτικού υλικού (έντυπου και ψηφιακού) που θα την πλαισιώσει, μια ολοκληρωμένη μουσειακή εμπειρία που απευθύνεται στο ευρύ και το ειδικό κοινό. Η έκθεση περιλαμβάνει ευρήματα που έχει φέρει στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη του Πανεπιστημίου Κρήτης στο νησιωτικό Αιγαίο μαζί με όμοια και σύγχρονα ευρήματα της παγκόσμιας αρχαιολογίας που φυλάσσονται σε μουσεία, πανεπιστημιακές και ιδιωτικές συλλογές σε Ευρώπη, Ασία, Αφρική και Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Η Προγραμματική Σύμβαση για το συγκεκριμένο έργο υπεγράφη στις 19-7-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV008943288) και έληγε σε 30 μήνες από την υπογραφή της, δηλαδή στις 19-01-2024. Ωστόσο, το αντικείμενο αυτής δεν έχει προχωρήσει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα καθώς τα

δεδομένα του πολέμου της Ουκρανίας επέβαλαν το άνοιγμα της έκθεσης να γίνει εντός του 2023 αντί του Οκτωβρίου 2022 που είχε προγραμματιστεί αρχικά.

Επίσης, ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ήταν 220.000,00 € με ΦΠΑ 24%. Ωστόσο, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη επέφερε αύξηση στο κόστος των αερομεταφορών και εκτίναξη των τιμών προϊόντων και υπηρεσιών. Κατά συνέπεια, είναι αναγκαία η τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου και η συμπληρωματική χρηματοδότηση του έργου κατά εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00 €) ώστε να είναι εφικτή η υλοποίηση του σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό. Ταυτόχρονα, είναι αναγκαίος ο επανασχεδιασμός παράδοσης των παραδοτέων ώστε να συμφωνούν με την παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 8 της Προγραμματικής Σύμβασης ενέκρινε την παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος αυτής κατά έξι μήνες, ήτοι έως 19-7-2024, με παράλληλη τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης και αύξηση του προϋπολογισμού προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο, καθώς και οι διαδικασίες παραλαβής του.

Προϋποθέσεις: Σύμφωνα με το άρθρο 8 της προγραμματικής σύμβασης προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης αυτής και η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει γνωμοδοτήσει θετικά για την παράταση της χρονικής διάρκειας αυτής.

Θεσμικό πλαίσιο – Διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά:

1. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) και ειδικότερα των άρθρων 100, 164 παρ. 3 και 186 παρ. VI.1., όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 149/2010 (ΦΕΚ 242/27-12-2010 τ. Α΄) «Οργανισμός Περιφέρειας Κρήτης», όπως έχει τροποποιηθεί με την αρ. 1218/16-02-2021 (ΦΕΚ 762 Β΄/26-02-21) απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3. Τον Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»)».
4. Το άρθρο 40, παρ. 1, εδαφ. θ' και παρ. 2, εδαφ. η' του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/Α/12-10-2020) «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις», από όπου προκύπτει ότι η αρμοδιότητα για την έγκριση της προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, ασκείται από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας.
5. Ο Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-2020) «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και 5 την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α' 90) και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου 21 αυτού περί ρύθμισης για τη σύναψη και εκτέλεση προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτουν ΟΤΑ α' και β' βαθμού, σύμφωνα με την οποία οι προγραμματικές συμβάσεις όπου ένας εκ των συμβαλλομένων είναι ΟΤΑ α' ή β' βαθμού, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 για τον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας.
6. Ο Ν. 4873/2021 (ΦΕΚ 248/Α/16-12-2021) «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των Πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης για έλεγχο νομιμότητας στις ΑΥΕ Ο.Τ.Α. Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 225 του ν. 3852/2010».
7. Ο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
8. Ο Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/9.3.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους το μείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
9. Την απόφαση 31/2021, αρ. πρακτ. 9/22-4-2021 Περιφερειακού Συμβουλίου για την Έγκριση Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού του 4ετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) της Περιφέρειας Κρήτης 2020-2023.
10. Το Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης για την έγκριση της παράτασης της χρονικής διάρκειας και του οικονομικού αντικείμενου της Προγραμματικής Σύμβασης.

Σχετικά έγγραφα άλλων υπηρεσιών – Προηγούμενες αποφάσεις:

1. Η από 19-07-2021 Προγραμματική Σύμβαση του θέματος.
2. Η υπ. αριθμ. 31/2021, αρ. πρακτ. 9/22-4-2021 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου για την Έγκριση Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού του 4ετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) της Περιφέρειας Κρήτης 2020-2023 και συγκεκριμένα, για την Έγκριση Αναπτυξιακού χαρακτήρα Διοργανώσεων, Συνδιοργανώσεων, Συνεδρίων, Ημερίδων, Εκδηλώσεων (2020- 2022) με κωδικό έργου 00.14.20.001.
3. Η υπ' αρ. 776/2021 (Πρακτικό 13/14-6-2021) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης.

4. Το από 25-08- 2022 Πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης με το οποίο εισηγείται την παράταση αυτής έως 19-07-2024.

Συμπεράσματα – Προτάσεις:

Για τους παραπάνω λόγους και

- i. επειδή συνεχίζει να υφίσταται η αναγκαιότητα υλοποίησης του έργου, ήτοι η διοργάνωση αρχαιολογικής έκθεσης με θέμα «Οι Απαρχές της Γλυπτικής Τέχνης», καθώς και η παραγωγή του πληροφοριακού και εκπαιδευτικού υλικού (έντυπου και ψηφιακού) που θα την πλαισιώσει,
- ii. επειδή η προγραμματική σύμβαση του θέματος λήγει στις 19-1-2024, ενώ έχει εγκριθεί παράταση της σύμβασης του έργου έως 19/7/2024 και
- iii. επειδή απαιτείται παράταση της προγραμματικής σύμβασης έως 19-7-2024 προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο του θέματος, καθώς και οι διαδικασίες παραλαβής του,

Εισηγούμαστε:

Την έγκριση της τροποποίησης της από 19/7/2021 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και Πανεπιστημίου Κρήτης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Παραγωγή έκθεσης με θέμα: ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ και συνοδού ψηφιακού και έντυπου υλικού», προϋπολογισμού 220.000,00 € με ΦΠΑ 24%, στο πλαίσιο του έργου «Αναπτυξιακού χαρακτήρα Διοργανώσεις, Συνδιοργανώσεις, Συνέδρια, Ημερίδες, Εκδηλώσεις (2020- 2022)», κωδ. έργου 00.14.20.001, ως προς:

- το άρθρο 4 αυτής που σχετίζεται με τους μήνες παράδοσης των παραδοτέων,
- το άρθρο 5 αυτής που σχετίζεται με τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων,
- το άρθρο 6 αυτής που αφορά στον προϋπολογισμό του έργου, με ταυτόχρονη τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου της και αύξηση του προϋπολογισμού κατά 60.000,00 ευρώ και
- το άρθρο 7 αυτής, στο τμήμα που αφορά στην παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως 19-07-2024.

Η ανωτέρω Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης θα υπογραφεί από τους νόμιμους εκπροσώπους των συμβαλλομένων.

Αναλυτικά τα περιεχόμενα αυτής αναφέρονται στο συνημμένο σχέδιο, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης.»

8. Την εισήγηση του κ. **Σηφομιχελάκη Εμμανουήλ**, υπαλλήλου Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ.

9. Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της **Επιτροπής**.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση της από 19/7/2021 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και Πανεπιστημίου Κρήτης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Παραγωγή έκθεσης με θέμα: ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ και συνοδού ψηφιακού και έντυπου υλικού», προϋπολογισμού 220.000,00 € με ΦΠΑ 24%, στο πλαίσιο του έργου «Αναπτυξιακού χαρακτήρα Διοργανώσεις, Συνδιοργανώσεις, Συνέδρια, Ημερίδες, Εκδηλώσεις (2020-2022)», κωδ. έργου 00.14.20.001, ως προς:

- το άρθρο 4 αυτής που σχετίζεται με τους μήνες παράδοσης των παραδοτέων,
- το άρθρο 5 αυτής που σχετίζεται με τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων,

- το άρθρο 6 αυτής που αφορά στον προϋπολογισμό του έργου, με ταυτόχρονη τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου της και αύξηση του προϋπολογισμού κατά 60.000,00 ευρώ και
- το άρθρο 7 αυτής, στο τμήμα που αφορά στην παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως 19-07-2024.

Αναλυτικά η από 19/7/2021 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και Πανεπιστημίου Κρήτης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Παραγωγή έκθεσης με θέμα: ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ και συνοδού ψηφιακού και έντυπου υλικού», τροποποιείται ως παρακάτω :

«Στο Ηράκλειο σήμερα,, οι ακόλουθοι συμβαλλόμενοι:

1. Η Περιφέρεια Κρήτης, (ΑΦΜ 997579388, Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου), που εδρεύει στο Ηράκλειο, Πλατεία Ελευθερίας, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη κ. Σταύρο Αρναουτάκη και θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «**Κύριος του Έργου**»

2. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, (ΑΦΜ 090273059, Δ.Ο.Υ Ρεθύμνου), που εδρεύει στο Ρέθυμνο, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρύτανη, Καθηγητή κ. Γεώργιο Μ. Κοντάκη, και θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «**Φορέας Υλοποίησης**»

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά:

1. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) και ειδικότερα των άρθρων 100, 164 παρ. 3 και 186 παρ. VI.1., όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 149/2010 (ΦΕΚ 242/27-12-2010 τ. Α΄) «Οργανισμός Περιφέρειας Κρήτης», όπως έχει τροποποιηθεί με την αρ. 1218/16-02-2021 (ΦΕΚ 762 Β΄/26-02-21) απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3. Τον Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»)».

4. Το άρθρο 40, παρ. 1, εδαφ. θ΄ και παρ. 2, εδαφ. η΄ του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/Α/12-10-2020) «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις», από όπου προκύπτει ότι η αρμοδιότητα για την έγκριση της προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, ασκείται από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας.

5. Ο Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-2020) «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και 5 την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου 21 αυτού περί ρύθμισης για τη σύναψη και εκτέλεση προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτουν ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, σύμφωνα με την οποία οι προγραμματικές συμβάσεις όπου ένας εκ των συμβαλλομένων είναι ΟΤΑ α΄ ή β΄ βαθμού, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 για τον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας.

6. Ο Ν. 4873/2021 (ΦΕΚ 248/Α/16-12-2021) «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των Πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης για έλεγχο νομιμότητας στις ΑΥΕ Ο.Τ.Α. Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 225 του ν. 3852/2010».
7. Ο Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/9.3.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους το μείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
9. Τον Ν. 4714/2020 (ΦΕΚ 148/Α/31-07-2020) «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ) 2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα, το άρθρο 132.
10. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
11. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α') «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
12. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α') «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως ισχύει.
13. Το Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α' 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις».
14. τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (L 119/1) και, ιδίως, τα άρθρα 5, 6, 9, 24, 33 και 89 αυτού.
15. Το Ν.Δ. 87/73 (ΦΕΚ Α- 159/27.7.1973) «Περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις Θράκη και εις Κρήτην»
16. Το Π.Δ. 358 (ΦΕΚ 240/Α'/29-10-1998) «Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Πανεπιστημίου Κρήτης».
17. Το κεφάλαιο ΚΖ και το άρθρο 448, παρ. 5 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α' 141/21-07-2022) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις».
18. Τη με αριθ. Φ1/375/Β1/696 (ΦΕΚ 1525/Β'/14-12-2000) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Έγκριση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Πανεπιστημίου Κρήτης».
19. Την υπ' αρ.: 108169/Ζ1/21.8.2020 διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παιδείας για την εκλογή ως Πρύτανη του κ. Κοντάκη Γεωργίου (ΦΕΚ 677/28.8.2020 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.)
20. Την από 19-07-2021 Προγραμματική Σύμβαση του θέματος.

21. Το από 25-08-2022 πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης του θέματος για την έγκριση της παράτασης της χρονικής διάρκειας και του οικονομικού αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης.

22. Το απόσπασμα πρακτικών της συνεδρίας του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης για την έγκριση της Τροποποίησης της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης.

23. Την υπ' αρ. Βεβαίωση του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης σύμφωνα με την παρ. 4 και 5 του άρθρου 12 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α).

24. Την αριθ. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης για την έγκριση της Τροποποίησης της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης.

25. Την υπ' αρ. 4024/2021 (αρ. πρωτ.: 185480/24-6-2021) απόφαση Διεύθυνσης Οικονομικού Περιφέρειας Κρήτης για την έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης (ΑΔΑ: 9ΟΖ17ΛΚ-Υ6Κ) και την υπ. αριθμ.....απόφαση Διεύθυνσης Οικονομικού Περιφέρειας Κρήτης για την έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης της τροποποιημένης Σύμβασης.

26. Τη με αριθμ. πρωτ. 354672/15-11-2022 επιστολή της κ. Γαλανίδου αναφορικά με τη μη παράδοση του τέταρτου παραδοτέου τον 16^ο μήνα λόγω της μη πραγματοποίησης της έκθεσης και της μετάθεσης παράδοσης του κατά το πρώτο τρίμηνο του 2023.

27. Την ανάγκη της Περιφέρειας Κρήτης να συμβάλει στην προώθηση της επωνυμίας της Κρήτης ως τόπου με κορυφαία ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα και να συνδράμει στην ενημέρωση του κοινού με συντονισμένες ενέργειες ανάδειξης και πληροφόρησης και στη διαρκή επιμόρφωση και μύηση των πολιτών σε ζητήματα μέριμνας και ανάδειξης των μνημείων και των υλικών και άυλων πολιτιστικών αγαθών.

συμφωνούν και αποδέχονται:

την τροποποίηση των άρθρων 4, 5, 6 και 7 της παρούσας προγραμματικής σύμβασης στο τμήμα που αφορά την αύξηση του προϋπολογισμού και την παράταση της χρονικής διάρκειας αυτής και τους μήνες παράδοσης των παραδοτέων, ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 4

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Το αντικείμενο της Π.Σ. είναι:

Παροχή και διάχυση γνώσης

Το Έργο με τους τρεις πυλώνες του (μουσειακή έκθεση – εποπτικό, εκπαιδευτικό & ενημερωτικό υλικό – εκδηλώσεις & διαρκές σεμινάριο) θα συμβάλει στην παροχή και τη διάχυση έγκυρης γνώσης για τις πολιτιστικές και βιολογικές συνιστώσες της μακροβιότερης και ατελώς γνωστής Παλαιολιθικής περιόδου και των τεχνολογικών κατακτήσεων και αισθητικών αναζητήσεων των προγόνων του σύγχρονου ανθρώπου. Θα κάνει ευδιάκριτη τη συμβολή της Ελληνικής αρχαιολογίας και των ευρημάτων από το Αιγαίο.

Εκπαίδευση (τυπική και άτυπη)

Η μουσειακή έκθεση θα εντάξει τα ελληνικά ευρήματα στο παγκόσμιο πλαίσιο της ιστορίας της τέχνης και της ιστορίας της τεχνολογίας που αποκαλύπτει και μελετά η Παλαιολιθική αρχαιολογία. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που θα σχεδιαστούν για τις ανάγκες της και θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιό της θα προσφέρουν ένα εργαλείο για τον εμπλουτισμό των μαθημάτων ιστορίας και βιολογίας (διαθεματική

και διεπιστημονική σύζευξη) στην εγκύκλιο εκπαίδευση με το θεματικό τρίπτυχο Τέχνη – Τεχνολογία – Προγονικά Είδη του ανθρώπου.

Οι εκδηλώσεις υψηλής εκλαϊκείωσης, κατά τη διάρκεια της έκθεσης, και το διαρκές Παλαιολιθικό-Μεσολιθικό Σεμινάριο, απευθύνονται σε φοιτητές, εκπαιδευτικούς, αρχαιολόγους, επισκέπτες του μουσείου, Έλληνες και ξένους, και όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες. Οι εκδηλώσεις και το σεμινάριο θα προσφέρουν πληροφορίες για την ατελώς γνωστή Παλαιολιθική αρχαιολογία και τα ευρήματά της στο τρίπτυχο Τέχνη – Τεχνολογία – Προγονικά Είδη του ανθρώπου. Το υλικό θα βιντεοσκοπηθεί και θα είναι ελεύθερα διαθέσιμο στο διαδίκτυο ώστε να αξιοποιηθεί μελλοντικά σε πανεπιστημιακά μαθήματα και ερευνητικά προγράμματα.

Αφύπνιση για τα πλανητικά προβλήματα του 21^{ου} αιώνα

Το Έργο θα συμβάλει θετικά στην καλλιέργεια κριτικής σκέψης και την υιοθεσία καλών πρακτικών για θέματα που άπτονται: α. της αποδοχής της κοινής καταγωγής του σύγχρονου ανθρώπου και τον παραμερισμό αντιλήψεων περί ανωτερότητας κάποιων φυλών έναντι άλλων, β. των σύγχρονων προκλήσεων για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την κλιματική αλλαγή, την αφερέμωση της γης και την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, γ. της μακράς ιστορίας των μεταναστεύσεων, δ. της ανάγκης για σεβασμό, προστασία και ανάδειξη της αρχαιολογικής κληρονομιάς, και στ. της ευαισθητοποίησης και εκπαιδευτικής μέριμνας για ομάδες πληθυσμού με ανάγκη ένταξης στο κοινωνικό και εκπαιδευτικό γίνεσθαι (άτομα με ειδικές δεξιότητες, μετανάστριες). Η πολύτιμη ιστορική γνώση που θα παρουσιάσει στο ελληνικό και το Ευρωπαϊκό κοινό το προσκαλεί να δει τα αρχαιολογικά αντικείμενα μέσα από την οπτική της πλανητικής πατρίδας του ανθρώπου, η οποία συμπυκνώνεται στο «Σκέψου ως πολίτης του κόσμου και της γης και δράσε ως πολίτης στον τόπο σου».

Υπηρετώντας τα τρία παραπάνω αντικείμενα η εμπειρία των επισκεπτών της έκθεσης θα εμπλουτιστεί με:

- έκδοση φυλλαδίου, Ελληνικά & Αγγλικά
- έκδοση εικονογραφημένου καταλόγου, Ελληνικά & Αγγλικά (ο κατάλογος της έκθεσης στο Dallas θα μεταφραστεί και θα εμπλουτιστεί με εισαγωγή και λήμματα και φωτογραφίες για τα ελληνικά ευρήματα)
- εγκατάσταση ψηφιακών διαδραστικών συστημάτων πληροφόρησης
- εκπαιδευτικά προγράμματα
- ομιλίες ειδικών στην προϊστορική τέχνη, τις νευροεπιστήμες και την τεχνολογία για τη διάχυση της γνώσης στους ενήλικες κατά τη διάρκεια της έκθεσης
- λειτουργία του διαρκούς Παλαιολιθικού-Μεσολιθικού σεμιναρίου που θα ακολουθήσει μετά το κλείσιμό της έκθεσης.

Τα παραδοτέα του Έργου οργανώνονται σε τρία υπο-έργα και περιγράφονται συνοπτικά στους κάτωθι πίνακες:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Συνοπτική περιγραφή παραδοτέων Υποέργου 1

Υπόεργο 1		
Επιστημονική Επιμέλεια και Συντονισμός – Εκδόσεις – Παραγωγή Εκπαιδευτικού και Ψηφιακού Υλικού Πλαισίωση Έκθεσης		
Συνοπτική Περιγραφή Παραδοτέων	Μορφή Παραδοτέου	Μήνας Παράδοσης
Π1 Επιστημονική Επιμέλεια και Συντονισμός της Έκθεσης Το παραδοτέο περιλαμβάνει: <ul style="list-style-type: none"> • τη γενική επιστημονική επιμέλεια, • την επιλογή του περιεχομένου • τον συντονισμό όλων των πτυχών του Έργου (π.χ. : επιλογή των εκθεμάτων από την αρχική 	Τέσσερις εκθέσεις πεπραγμένων Π1α Π1β Π1γ Π1δ	1 ^{ος} 4 ^{ος} 9 ^{ος} 36 ^{ος}

<p>έκθεση στο Nasher Sculpture Center και από τα ευρήματα της Λέσβου, αλληλογραφία και επικοινωνία με τα μουσεία και τους φορείς που διαχειρίζονται τα εκθέματα σε Ελλάδα και εξωτερικό (δανειστές), τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων μερών)</p> <p>Το παραδοτέο ξεκινά από την περίοδο της προκαταρκτικής επικοινωνίας και αλληλογραφίας για την έκθεση, συνεχίζεται με την επιστημονική τεκμηρίωση όλου του υλικού της έκθεσης, και ακολουθεί την περίοδο προετοιμασίας για το άνοιγμα της έκθεσης στο κοινό. Ολοκληρώνεται μετά το κλείσιμό της έκθεσης με την επιστροφή των εκθεμάτων στους δανειστές και την περαίωση του έργου (Π1δ).</p>		
<p>Π2 Εκδόσεις</p> <p>Το παραδοτέο περιλαμβάνει το σύνολο των δράσεων που συνδέονται με την συγγραφική και εκδοτική παραγωγή του Έργου, και αποσκοπούν στην:</p> <ul style="list-style-type: none"> • έκδοση εικονογραφημένου καταλόγου, Ελληνικά & Αγγλικά (ο κατάλογος της έκθεσης στο Dallas θα μεταφραστεί και θα εμπλουτιστεί με εισαγωγή και λήμματα και φωτογραφίες για τα ελληνικά ευρήματα) • έκδοση φυλλαδίου, Ελληνικά & Αγγλικά • σχεδίαση της εικαστικής ταυτότητας της έκθεσης (αφίσα) και του εκδοτικού υλικού που τη συνοδεύει (κατάλογος, φυλλάδιο) 	<p>Δύο εκθέσεις πεπραγμένων</p> <p>Π2α</p> <p>Π2β</p> <p>Αποστολή του εκδοτικού υλικού σε μορφή pdf</p> <p>Π2γ</p> <p>Η ολοκλήρωση του Π2δ θα πιστοποιηθεί με αντίγραφα των εκδόσεων που θα κατατεθούν σε έντυπη μορφή κατά την τελική έκθεση πεπραγμένων.</p>	<p>4^{ος}</p> <p>9^{ος}</p> <p>19^{ος}</p> <p>36^{ος}</p>
<p>Π3 Παραγωγή Εποπτικού, Εκπαιδευτικού, και Ψηφιακού Υλικού για την Πλαισίωση της Έκθεσης</p> <p>Το παραδοτέο περιλαμβάνει όλες τις πτυχές για την παραγωγή του εποπτικού, εκπαιδευτικού και ψηφιακού υλικού που θα πλαισιώσει την έκθεση. Πιο αναλυτικά:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Παραγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων της έκθεσης για το μαθητικό κοινό. • Σχεδίαση και η εγκατάσταση ψηφιακών εφαρμογών μεταφοράς της πληροφορίας και ξενάγησης του επισκέπτη προσαρμοσμένες στο περιεχόμενο της έκθεσης και ψηφιακών διαδραστικών συστημάτων. • Πρόγραμμα ξενάγησης για άτομα με ειδικές δεξιότητες (απώλεια οράσεως) κατά τη διάρκεια της έκθεσης. • Διοργάνωση, βιντεοσκόπηση και ανάρτηση online του διαρκούς Παλαιολιθικού-Μεσολιθικού Σεμιναρίου. 	<p>Τρεις εκθέσεις πεπραγμένων</p> <p>Π3α</p> <p>Π3β</p> <p>Π3γ</p>	<p>9^{ος}</p> <p>19^{ος}</p> <p>36^{ος}</p>

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Συνοπτική περιγραφή παραδοτέων Υποέργου 2

Υποέργο 2 Παραγωγή της Έκθεσης		
Συνοπτική Περιγραφή Παραδοτέων	Μορφή Παραδοτέου	Μήνας Παράδοσης
Π4 Παραγωγή της Έκθεσης Το παραδοτέο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες για τη μεταφορά των εκθεμάτων, το στήσιμο (συμπεριλαμβανομένων και των κατασκευών που απαιτούνται για τις βιτρίνες και τις προθήκες που θα φιλοξενήσουν τα εκθέματα), διοργάνωση εγκαινίων, λειτουργία της έκθεσης, ασφαλή φύλαξη των εκθεμάτων.	Δύο εκθέσεις πεπραγμένων	
	Π4α	4 ^{ος}
	Π4β	26 ^{ος}
	Π4γ	26 ^{ος}

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Συνοπτική περιγραφή παραδοτέων Υποέργου 3

Υποέργο 3 Δράσεις δημοσιότητας του Έργου		
Συνοπτική Περιγραφή Παραδοτέου	Μορφή Παραδοτέου	Μήνας Παράδοσης
Π5 Δράσεις δημοσιότητας του Έργου Το παραδοτέο περιλαμβάνει δράσεις δημοσιότητας του Έργου στο ευρύ κοινό όπως: συνέντευξη τύπου των φορέων υλοποίησης του Έργου, προβολή της έκθεσης σε περιοδικό και ημερήσιο τύπο, freepress, Μ.Μ.Ε. (Αθηναϊκό και Κρητικό) και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.	Δύο εκθέσεις πεπραγμένων	
	Π5α	26 ^{ος}
	Π5β	36 ^{ος}

ΑΡΘΡΟ 5

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

5.1. Η Περιφέρεια Κρήτης αναλαμβάνει:

- Να καλύψει το σύνολο του προϋπολογισμού του Έργου ήτοι ποσό € 280.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το σύνολο των δράσεων του Έργου, σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας σύμβασης.
- Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί με την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.
- Να παρέχει έγκαιρα στον Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση για θέματα που τυχόν επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.
- Να συνεργάζεται με τον Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου.
- Να παρέχει οποιαδήποτε βοήθεια απαιτηθεί, προκειμένου να προχωρήσει απρόσκοπτα η υλοποίηση του Έργου.
- Να συμβάλει στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.

- Να ορίσει τους εκπρόσωπούς του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας.
- Να οργανώσει σε συνεργασία με τον Φορέα Υλοποίησης και να συμμετέχει στις δράσεις δημοσιοποίησης του Έργου

5.2. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης αναλαμβάνει:

- Να διασφαλίσει την ορθή εκτέλεση όλων των δράσεων του Έργου όπως αναλυτικά περιγράφονται στην παρούσα σύμβαση.
- Να επιλέξει, να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό, τεχνικό, διοικητικό, μεταφραστικό και λοιπό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.
- Να συντονίσει τους επιμέρους ερευνητές, επιμελητές, μεταφραστές με το ανάλογο επιστημονικό προφίλ, οι οποίοι πλαισιώνουν το παρόν Έργο.
- Να καλύψει όλες τις δαπάνες που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση του Έργου, οι οποίες θα περιλαμβάνουν αμοιβές προσωπικού για την επιστημονική επιμέλεια και τον συντονισμό των δράσεων του Έργου, μετάφραση, σχεδίαση και φωτογραφική τεκμηρίωση, αποζημιώσεις μετακινήσεων για εργασίες πεδίου και συναντήσεις εργασίας, αναθέσεις προμήθειας ειδών και υπηρεσιών απαραίτητων για την υλοποίηση των παραδοτέων του Έργου.
- Να υλοποιήσει στο συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα το Έργο, να είναι υπεύθυνο για την υλοποίησή του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
- Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, με σαφή αναφορά στη χρηματοδότησή του από την Περιφέρεια Κρήτης.
- Να παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή και κάθε αναγκαία πληροφορία για την άρτια και έγκαιρη υλοποίηση των προβλεπόμενων στην παρούσα σύμβαση.
- Να ορίσει τους εκπρόσωπους του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας.

Για την εκπόνηση του ως άνω Έργου, ορίζεται ως **Επιστημονικά Υπεύθυνη** η κ. Νένα Γαλανίδου, Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η Επιστημονικά Υπεύθυνη του Έργου δύναται να επιλέξει τους επιμέρους ερευνητές και εξειδικευμένους συνεργάτες, με τα κατάλληλα επιστημονικά ή άλλα τυπικά προσόντα, οι οποίοι θα πλαισιώσουν την ερευνητική ομάδα για την εκτέλεση του συμφωνημένου Έργου από πλευράς του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η Επιστημονικά Υπεύθυνη αναλαμβάνει τη γενική ευθύνη για την υποβολή όλων των εγγράφων εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κρήτης προς την Περιφέρεια Κρήτης, καθώς και τη γενικότερη σύνδεση και επικοινωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.

Η **Ομάδα Έργου** αναφέρεται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ως εξής:

Χλόη Μπάλα	Αναπληρώτρια Καθηγήτρια αρχαίας φιλοσοφίας Παν/μίου Κρήτης
Αριάδνη Γκαζή	Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό Παν/μίου Κρήτης
Δέσποινα Νάζου	Μεταδιδακτορική ερευνήτρια Παν/μίου Κρήτης
Χριστίνα Παπούλια	Μεταδιδακτορική ερευνήτρια Παν/μίου Κρήτης
Στέφανος Λιγκοβανλής	Μεταδιδακτορικός ερευνητής Παν/μίου Κρήτης
Έλλη Καρκαζή	Δρ Αρχαιολογίας Παν/μίου Κρήτης
Γεωργία Μπέκα	Υπ. Διδάκτωρ Αρχαιολογίας Παν/μίου Κρήτης
Πένυ Τσακανίκου	Δρ. Αρχαιολογίας Παν/μίου του Σαουθάμπτον – Επιστημονική συνεργάτης Παν/μίου Κρήτης

Gadi Hertzlinger Δρ. Αρχαιολογίας Εβραϊκού Παν/μίου Ιερουσαλήμ –
Μεταδιδακτορικός ερευνητής Institute of Advanced Studies,
Ισραήλ – Επιστημονικός συνεργάτης Παν/μίου Κρήτης

Patrick Cuthbertson Δρ. Αρχαιολογίας Παν/μίου της Οξφόρδης – Μεταδιδακτορικός
ερευνητής, Παν/μίου Tuebingen

Αναστασία Χριστοφιλοπούλου Δρ Αρχαιολογίας Παν/μίου του Cambridge –
Επιμελήτρια του Μουσείου Fitzwilliam, Cambridge

ΆΡΘΡΟ 6

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΟΣΑ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση του Έργου ανέρχεται στο ποσό των **280.000,00 € (διακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%)**. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται όλες οι επιμέρους δαπάνες προκειμένου να εκτελεστεί η παρούσα σύμβαση. Το Έργο, που έχει ενταχθεί στο Σχέδιο Δράσης έτους 2021 της Περιφέρειας Κρήτης, θα χρηματοδοτηθεί από τους Ίδιους Πόρους της Περιφέρειας Κρήτης και συγκεκριμένα από τον ΚΑΕ 00/ΠΚ/071-009179 κωδικός έργου 00.14.20.001, σύμφωνα με τις υπ' αρ. 776/2021 (Πρακτικό 13/14-6-2021) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης και την υπ' αρ. 1222/2022 (Πρακτικό 23/09-09-2022, ΑΔΑ: 9Λ4Ι7ΛΚ-ΖΚ1) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, που αφορούν στην έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης και της Τροποποίησης αυτής.

Συγκεκριμένα: Ο προϋπολογισμός για το έτος 2021 ήταν 150.000,00€ και καταβλήθηκαν από την Περιφέρεια Κρήτης στον Ειδικό Λογαριασμό του Πανεπιστημίου Κρήτης μετά την προσκόμιση των αναγκαίων παραστατικών εγγράφων σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Άρθρου 7.

Ο προϋπολογισμός για το έτος 2022 ήταν 65.000,00 €. Ήδη καταβλήθηκαν 60.000,00 € από την Περιφέρεια Κρήτης στον Ειδικό Λογαριασμό του Πανεπιστημίου Κρήτης μετά την προσκόμιση των αναγκαίων παραστατικών εγγράφων σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Άρθρου 7 ενώ το τέταρτο παραδοτέο του 16^{ου} μήνα (Π2γ -Εκδόσεις και Π3β - Παραγωγή εποπτικού, εκπαιδευτικού και ψηφιακού υλικού για την πλαισίωση της Έκθεσης) θα παραδοθεί, σύμφωνα με το καινούριο χρονοδιάγραμμα της τροποποιημένης προγραμματικής σύμβασης, τον 19^ο μήνα της Σύμβασης. Ο προϋπολογισμός για το έτος 2023 είναι 69.000,00€ και θα καταβληθούν από την Περιφέρεια Κρήτης στον Ειδικό Λογαριασμό του Πανεπιστημίου Κρήτης μετά την προσκόμιση των αναγκαίων παραστατικών εγγράφων σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Άρθρου 7. Ο προϋπολογισμός για το έτος 2024 είναι 1.000,00€ και θα καταβληθούν από την Περιφέρεια Κρήτης στον Ειδικό Λογαριασμό του Πανεπιστημίου Κρήτης μετά την προσκόμιση των αναγκαίων παραστατικών εγγράφων σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Άρθρου 7.

Στα παραπάνω ποσά περιλαμβάνονται τα γενικά και ειδικά έξοδα του Π.Κ., οι αναλογούντες σε αυτά φόροι, καθώς και οι εισφορές στα κάθε είδους Ταμεία και κρατήσεις που το βαρύνουν. Ρητά συνομολογείται ότι το Π.Κ. ουδεμία άλλη απαίτηση έχει πέραν του ανωτέρω συμφωνηθέντος ποσού.

- Η καταβολή της δαπάνης προς το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει ήδη ολοκληρωθεί ως προς την 1η δόση ύψους 60.000,00€ (εξήντα χιλιάδων ευρώ) που καταβλήθηκε με την κατάθεση του παραδοτέου Π1α τον πρώτο μήνα από την έναρξη της παρούσας, ως προς τη δεύτερη δόση ύψους 90.000,00€ (ενενήντα χιλιάδων ευρώ) που καταβλήθηκε με την κατάθεση των παραδοτέων Π1β, Π2α & Π4α τον τέταρτο μήνα από την έναρξη της παρούσας και ως προς την τρίτη δόση, ποσού ύψους 60.000,00€ (εξήντα χιλιάδων ευρώ) που καταβλήθηκε με

την κατάθεση των παραδοτέων Π1γ, Π2β & Π3α τον ένατο μήνα από την έναρξη της παρούσας.

- Η τέταρτη δόση, ποσού ύψους 67.000,00€ (εξήντα επτά χιλιάδων ευρώ) θα καταβληθεί με την κατάθεση των παραδοτέων Π2γ και Π3β τον δέκατο ένατο μήνα από την έναρξη της παρούσας.
- Η πέμπτη δόση, ποσού ύψους 2.000,00€ (δυο χιλιάδων ευρώ) θα καταβληθεί με την κατάθεση των παραδοτέων Π4β, Π4γ και Π5α τον εικοστό-έκτο μήνα από την έναρξη της παρούσας.
- Η έκτη δόση, ποσού ύψους 1.000,00€ (χιλίων ευρώ) θα καταβληθεί με την κατάθεση των παραδοτέων Π1δ, Π2δ, Π3γ και Π5β και της τελικής συνοπτικής έκθεσης του Έργου τον τριακοστό έκτο μήνα από την έναρξη της παρούσας.

Η διαχείριση των πιστώσεων θα γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διενέργεια των πληρωμών, η οποία θα γίνεται σύμφωνα με τη πρόοδο υλοποίησης των εργασιών, θα προσκομίζονται τα νόμιμα παραστατικά στοιχεία. Για κάθε πληρωμή θα απαιτείται η έκδοση πρακτικού παραλαβής της Επιτροπής του άρθρου 8 της παρούσας, ότι η εκτέλεση της σύμβασης και τα παραδοτέα ανταποκρίνονται πλήρως στις τιθέμενες προδιαγραφές, απαιτήσεις και το χρονοδιάγραμμα του άρθρου 7 της παρούσας προγραμματικής σύμβασης. Η χρονική κατανομή των ποσών χρηματοδότησης και η αντίστοιχη για την υλοποίηση των δράσεων της σύμβασης μπορούν να αναπροσαρμοστούν σύμφωνα με την εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, εφόσον δεν υπερβαίνουν τον συνολικό προϋπολογισμό της παρούσης. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, όπως επίσης η Περιφέρεια Κρήτης, σε κάθε περίπτωση, δεν έχει ουδεμία οικονομική υποχρέωση πέραν του ανωτέρω εγκεκριμένου ποσού.

Την οικονομική διαχείριση του έργου προς όφελος του Πανεπιστημίου Κρήτης θα αναλάβει ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης, σύμφωνα με το άρθρο 229 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α' 141/21-07-2022) (Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο, 74 100 Α.Φ.Μ. 090273059, Δ.Ο.Υ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ), (κατωτέρω αναφερόμενος ως ΕΛΚΕΠΚ), ο οποίος θα αναλάβει, αφενός την είσπραξη μέσω του τραπεζικού λογαριασμού του υπ. αρ. 5757-001504-314 που τηρεί στην Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ και, αφετέρου, τη διαχείριση του κονδυλίου της αμοιβής του ΠΚ. Για το λόγο αυτό ο ΕΛΚΕΠΚ θα εκδώσει τα έξι σχετικά τιμολόγια παροχής υπηρεσιών για την είσπραξη του συνολικού ποσού του συμβατικού αντικειμένου της αμοιβής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η Επιτροπή Ερευνών αποφασίζει το ποσοστό της παρακράτησης επί της προ ΦΠΑ αμοιβής ως αμοιβή διαχείρισης σύμφωνα με τα άρθρα 230, παρ. 1 δα και 237, παρ. 4 του Ν. 4957/2022 και τον ισχύοντα Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΚΕΠΚ.

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα σύμβαση διαρκεί για τριάντα έξι (36) μήνες, από την υπογραφή της, δηλαδή χρονικό διάστημα που καλύπτει την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου και την παραλαβή όλων των παραδοτέων. Οι χρόνοι παράδοσης των παραδοτέων του Έργου καθορίζονται από την υπογραφή της παρούσας οπότε και ξεκινά ο Μήνας 1^{ος} μέχρι και την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του Έργου Μήνας 36^{ος}. Οποιοσδήποτε τροποποιήσεις του χρόνου υλοποίησης της παρούσας, γίνονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Ερευνητικού Προγράμματος έχει ως εξής:

Δράσεις	Παραδοτέο	Χρονοδιάγραμμα
Υποέργο Ι	Π1α	1 ^ο μήνα από την υπογραφή της σύμβασης
Υποέργο Ι	Π1β, Π2α,	4 ^ο μήνα από την υπογραφή της σύμβασης
Υποέργο Ι	Π1γ, Π2β, Π3α	9 ^ο μήνα από την υπογραφή της σύμβασης
Υποέργο Ι	Π2γ, Π3β	19 ^ο μήνα από την υπογραφή της σύμβασης
Υποέργο Ι	Π1δ, Π3γ, Π2δ	36 ^ο μήνα από την υπογραφή της σύμβασης
Υποέργο ΙΙ	Π4α	4 ^ο μήνα από την υπογραφή της σύμβασης
Υποέργο ΙΙ	Π4β	26 ^ο μήνα από την υπογραφή της σύμβασης
Υποέργο ΙΙ	Π4γ	26 ^ο μήνα από την υπογραφή της σύμβασης
Υποέργο ΙΙΙ	Π5α	26 ^ο μήνα από την υπογραφή της σύμβασης
Υποέργο ΙΙΙ	Π5β	36 ^ο μήνα από την υπογραφή της σύμβασης
Υποέργο Ι & ΙΙ & ΙΙΙ	Τελική συνοπτική έκθεση	36 ^ο μήνα από την υπογραφή της σύμβασης

Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου συντάσσεται από τον ανάδοχο και εγκρίνεται από την αναθέτουσα αρχή μετά την υπογραφή της σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 19-07-2021 αρχική Προγραμματική Σύμβαση, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:

Ηράκλειο, 22-11-2022

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**