



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ: Συγκοινωνιακών Έργων
Προϊστάμενος: Τριαματάκη Χαρά
Ταχ. Δ/ση : Μάρκου Μουσούρου 15
Τ.Κ.: 712 01, Τηλ. : 2813 410285
Πληροφ.: Κατερίνα Σαβιολή
e-mail : k.savioli@crete.gov.gr

Ηράκλειο: 12/10/2023
Αρ. Πρωτ.: 339960
Σχετ. : 332255

Προς :
(Μέσω Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ)

1. ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε
Μελετητική εταιρεία τεχνολογικών εφαρμογών
2. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις σχετικά με τη διακήρυξη δημοπρασίας για τη μελέτη: ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΝΩ ΒΑΘΙΑ - ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΧΩΡΙΟ – ΓΑΛΥΠΕ.
ΣΧΕΤ. : Το με αρ. πρωτ. 332255/6.10.2023 έγγραφο της ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε.

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού εγγράφου, σας ενημερώνουμε ότι εκ παραδρομής δεν έχουν ληφθεί υπόψη στο προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα, οι μελετητικές εργασίες για τις απαιτούμενες στατικές μελέτες (τεχνικών). Επισυνάπτεται το χρονοδιάγραμμα διορθωμένο, στο οποίο περιλαμβάνονται όλα τα στάδια των στατικών μελετών σύμφωνα και με την προεκτίμηση αμοιβών.

Σε περίπτωση που εντοπίζονται προβλήματα στα στοιχεία του φακέλου δημόσιας σύμβασης, όπως είναι και το χρονοδιάγραμμα, μπορεί να γίνει σχετική αναφορά στην τεχνική προσφορά και να διαμορφωθούν ανάλογα η τεχνική έκθεση, η πρόταση μεθοδολογίας και το χρονοδιάγραμμα που θα υποβληθούν.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Συνημμένα

Νέο χρονοδιάγραμμα

Εσωτ. Διανομή:

1. κ Δ/ντη
2. Τμήμα Συγκ. Έργων
3. Χρον. Αρχείο
4. Σαβιολή Κατερίνα

Η Συντάξασα

Κατερίνα Σαβιολή
Πολιτικός Μηχανικός

Η Προϊσταμένη Τμήματος
Συγκοινωνιακών Έργων

Τριαματάκη Χαρά
Πολ/κός Μηχανικός με Α' β.



Ο Αναπλ. Διευθυντής
Δ. Γ. Ε. Π. Ε. Η.
α/α

Τριαματάκη Χαρά
Πολ/κός Μηχανικός με Α' β.

"ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ-ΑΝΩ ΒΑΘΕΙΑ-ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΧΩΡΙΟ-ΓΑΛΙΠΕ"

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΦΑΣΕΙΣ	Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	1ος	2ος	3ος	4ος	5ος	6ος	7ος	8ος	9ος	10ος	11ος	12ος	13ος	14ος	15ος	16ος	17ος	18ος			
			ΜΗΝΑΣ	ΜΗΝΑΣ	ΜΗΝΑΣ	ΜΗΝΑΣ	ΜΗΝΑΣ	ΜΗΝΑΣ	ΜΗΝΑΣ	ΜΗΝΑΣ	ΜΗΝΑΣ	ΜΗΝΑΣ	ΜΗΝΑΣ	ΜΗΝΑΣ	ΜΗΝΑΣ	ΜΗΝΑΣ	ΜΗΝΑΣ	ΜΗΝΑΣ	ΜΗΝΑΣ	ΜΗΝΑΣ	ΜΗΝΑΣ	ΜΗΝΑΣ	
ΦΑΣΗ 1	1	Αναγνωριστική Μελέτη Οδοποιίας																					
	2	Προκαταρκτική Μελέτη κόμβων																					
	3	Τοπογραφική και Κτηματογραφική Αποτύπωση																					
	4	Αναγνωριστική Γεωλογική Μελέτη																					
	5	Προμελέτη περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ) κόμβων																					
	Εγκριση μελετών					X	X	X															
ΦΑΣΗ 2	6	Προκαταρκτικές Στατικές Μελέτες																					
	7	Προμελέτη Οδοποιίας οδού																					
	8	Προμελέτη κόμβων																					
	9	Προμελέτη Αποχέτευσης - Αποστράγγισης Ομβρίων οδού, κόμβων και καταστρώματος γεφυρών																					
	10	Προμελέτη Ηλεκτροφωτισμού κόμβων																					
	11	Στατικές Προμελέτες																					
	12	Οριστική Γεωλογική Μελέτη																					
	13	Έκθεση Προγράμματος Γεωτεχνικών Ερευνών																					
	Εγκριση προγράμματος γεωτεχνικών ερευνών τεχνικών										X	X											
	Εγκρίσεις μελετών										X	X											
ΦΑΣΗ 3	14	Εκτέλεση Προγράμματος Γεωτεχνικών Ερευνών θεμελίωσης γεφυρών, επιχώματος και ορύγματος																					
	15	Αξιολόγηση γεωτεχνικών ερευνών																					
	16	Γεωτεχνική μελέτη θεμελίωσης γεφυρών, επιχώματος και ορύγματος																					
	17	Οριστικές Στατικές Μελέτες																					
	18	Οριστική μελέτη οδοποιίας οδού																					
	19	Οριστική μελέτη οδοποιίας κόμβων																					
	20	Οριστική μελέτη Αποχέτευσης - Αποστράγγισης Ομβρίων οδού, κόμβων και καταστρώματος γεφυρών																					
	21	Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κόμβων																					
	Έκδοση ΑΕΠΟ															X	X	X	X				
Εγκρίσεις Μελετών															X	X	X	X					
ΦΑΣΗ 4	22	Μελέτη Σήμανσης - Ασφάλισης οδού και κόμβων																					
	23	Σύνταξη Κτηματολογίου και πινάκων αναλογισμού οδού και κόμβων																					
	24	Οριστική Μελέτη Ηλεκτροφωτισμού κόμβων																					
	Εγκρίσεις Μελετών																				X	X	
ΦΑΣΗ 5	25	Τεύχη Δημοπράτησης																					
	26	ΣΑΥ - ΦΑΥ																					
	Εγκρίσεις Μελετών																					X	

: Καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης των αντικειμένων
X : Ενδεικτικός χρόνος εγκρίσεων

332255
6-10-2023

Θέρμη Θεσσαλονίκης, 5 Οκτωβρίου 2023
Αρ. Πρωτ.: 27.635

ΠΡΟΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου
Τμήμα Συγκ/κών Έργων
Μάρκου Μουσούρου 15
71202 Ηράκλειο Κρήτης
ty@crete.gov.gr

ΘΕΜΑ : Διαγωνισμός για την ανάθεση της: «Μελέτης βελτίωσης οδού συνοικισμών Άνω Βαθειά – Καινούργιο Χωριό – ΓΑΛΥΠΕ»

Ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στον εν θέματι Διαγωνισμό, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

α) Στο προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα πέντε σταδίων (φάσεων), συνολικού χρόνου 18,0 μηνών (11,5 μήνες για μελετητικές εργασίες και 6,5 μήνες για εγκρίσεις) δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι μελετητικές εργασίες για τις απαιτούμενες στατικές μελέτες (τεχνικών).

β) Στις προεκτιμώμενες αμοιβές των εν λόγω μελετών προβλέπονται τρία στάδια (προκαταρκτική-προμελέτη-οριστική μελέτη).

Τα στάδια αυτά μπορούν (και πρέπει) να περιοριστούν σε δύο (προκαταρκτική-οριστική μελέτη, παραλειπομένου και μη αμοιβομένου του σταδίου της προμελέτης).

Σύμφωνα με το σύνολο των δεδομένων του Χ/Δτος το στάδιο της προκαταρκτικής μελέτης των τεχνικών πρέπει να περιληφθεί στη φάση 2 αυτού, το δε στάδιο της οριστικής μελέτης (με παράλειψη της προμελέτης) στη φάση 3 αυτού, χωρίς άλλη τροποποίηση.

Υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα με τον περιορισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής των στατικών μελετών λόγω μη εκπόνησης του σταδίου της προμελέτης.

Παρακαλούμε για τις διευκρινίσεις/οδηγίες σας στα παραπάνω σύμφωνα με το άρθρο 2.3 της Διακήρυξης.

Με εκτίμηση


ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε.

Μελετητική Εταιρεία Τεχνολογικών Εφαρμογών
Α. Σαφού 20, Τ.Κ. 60502, Θέρμη, Τ.Κ.: 570 01
Τηλ.: 2310 402300, Fax: 2310 402322
Α.Φ.Μ.: 094449305 - Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ιωάννης Τέγος

Διευθύνων Σύμβουλος



ISO 9001 041170125