



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**Αυτοτελές Τμήμα  
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας  
Ταχ. Κώδικας : 712 01  
Πληροφορίες : Άννα Μιχελινάκη  
Τηλέφωνα : 2813 400228  
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 12 Φεβρουαρίου 2024  
Αρ. πρωτ.: 48393**

**ΠΡΟΣ:** - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου

**ΚΟΙΝ:** - Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λασιθίου  
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού  
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **83/2024** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **83/2024** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°04/09-02-2024**), που αφορά στην Έγκριση Διάθεσης Συμπληρωματικής Πίστωσης λόγω αναθεώρησης, έγκρισης 3ου Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης και του 1ου Α.Π.Ε. της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «**ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΡΕΜΜΑΤΟΣ ΑΜΜΟΥΔΑΡΑΣ**», αρχικής συμβατικής δαπάνης 114.898,99 € (με ΦΠΑ).

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος**

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°04/09-02-2024  
Αριθμός Απόφασης: 83/2024**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Παρασκευή 09 Φεβρουαρίου 2024** και ώρα **10:30** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **40296/05-02-2024** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

<b>1</b>	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
<b>2</b>	Καμπουράκης Εμμανουήλ	Περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
<b>3</b>	Σαρρής Μιχαήλ	» »	» »
<b>4</b>	Μπαλαντίνος Σπυρίδων	» »	» »
<b>5</b>	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
<b>6</b>	Μαράκη Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
<b>7</b>	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
<b>8</b>	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
<b>9</b>	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

**Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα** οι κ.κ.: Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Δ/σης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Κ., Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ., Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Πάγκαλος Γεώργιος προϊστάμενος τμήματος Δομών Περιβάλλοντος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου, Μηλιώνη Όλγα προϊσταμένη τμήματος Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεύθυνσης Τουρισμού Π.Κ., Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Οικονομικού Π.Κ., Ιακωβίδου Μαρία υπάλληλος Διεύθυνσης Πολιτισμού – Αθλητισμού Π.Κ., και για την τήρηση των πρακτικών οι Νικάκη Δέσποινα και Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 10°:** Έγκριση Διάθεσης Συμπληρωματικής Πίστωσης λόγω αναθεώρησης, έγκρισης 3ου Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης και του 1ου Α.Π.Ε. της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

**ΡΕΜΜΑΤΟΣ ΑΜΜΟΥΔΑΡΑΣ**, αρχικής συμβατικής δαπάνης 114.898,99 € (με ΦΠΑ).

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

**α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

**β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

**γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

**δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

**ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

**στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147<sup>Α</sup>)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

**ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023:** «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

**όπως ισχύουν.**

**2. Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

**3. Τη με αριθμ. 2/2024** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

**4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 9509/10-01-2024** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 01-01-2025).

**5. Την αριθμ. 1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.

**6. Το με αρ. πρωτ. 34553/31-01-2024** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

**«ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

- Έργο: «ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΡΕΜΜΑΤΟΣ ΑΜΜΟΥΔΑΡΑΣ»
- Υποέργο:
- Προεκτιμώμενη δαπάνη έργου: 129.000,00 € (με ΦΠΑ)
- Δαπάνη βάσει της αρχικής Σύμβασης: 86.260,35 € (με ΦΠΑ)
- Δαπάνη βάσει 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. αρχικής Σύμβασης συμπεριλαμβανομένου των αναθεωρήσεων: 95.461,39 € (με ΦΠΑ)
- Δαπάνη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης: 28.638,64 € (με ΦΠΑ)
- Δαπάνη βάσει 1ου Α.Π.Ε. της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης συμπεριλαμβανομένου των αναθεωρήσεων: 29.077,27 € (με ΦΠΑ)
- Συγχρηματοδοτούμενο έργο : ΟΧΙ
- Το έργο θα εκτελεστεί από την Περιφέρεια Κρήτης ύστερα από σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τον Κύριο του Έργου : ΟΧΙ

- ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 04.03.20.001 Τεχνικό Πρόγραμμα 2023 Π.Ε.Λ.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ (για συγχρηματοδοτούμενα έργα): .....
- Έγκριση Μελέτης : 213080/19-7-2021 Απόφαση Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Λ.
- Κύριος του έργου : ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
- Προϊσταμένη Αρχή : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.Λ.
- Διευθύνουσα Υπηρεσία : ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
- Θέση έργου : Άγιος Νικόλαος.
- Ιστορικό :

Ο 3ος Α.Π.Ε. της αρχικής Σύμβασης συντάσσεται για να συμπεριλάβει τη δαπάνη της αναθεώρησης των τιμών των εκτελεσμένων εργασιών του έργου. Ο 1ος Α.Π.Ε. της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης συντάσσεται για να συμπεριλάβει αυξήσεις ποσοτήτων, η αναγκαιότητα των οποίων διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση και ομαλή λειτουργία του, καθώς και για να συμπεριλάβει τη δαπάνη της αναθεώρησης των τιμών των εκτελεσμένων εργασιών του έργου. Η αναθεώρηση υπολογίζεται προσωρινά με τους υπάρχοντες προσωρινούς συντελεστές μέχρι την έκδοση των οριστικών για τα αντίστοιχα τρίμηνα εκτέλεσης των εργασιών.

### **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 3ου ΑΠΕ & 1ου Α.Π.Ε. 1ης Σ.Σ. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:**

<b>Δαπάνη εργασιών</b>	<b>78.339,14</b>
Γ.Ο. & Ε.Ε. <b>18,00 %</b>	<b>14.101,05</b>
<b>Σύνολο</b>	<b>92.440,19</b>
Απρόβλεπτα <b>15 %</b>	<b>2,06</b>
Σύνολο χωρίς ΦΠΑ & Αναθεώρηση	<b>92.442,25</b>
Αναθεωρήσεις	<b>7.992,15</b>
Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ	<b>100.434,40</b>
Φ.Π.Α. <b>24 %</b>	<b>24.104,26</b>
Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ	<b>124.538,66</b>
Απολογιστικά Φορέα με ΦΠΑ	-
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ</b>	<b>124.538,66</b>

### **ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ :**

1. Την έγκριση διάθεσης συμπληρωματικής πίστωσης ποσού 9.639,67 € (με ΦΠΑ) από τον κωδικό 04.03.20.001 (ΚΑΕ 071-9179.01.001) του Τεχνικού Προγράμματος της Π.Ε.Λ.
2. Την έγκριση του 3ου ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης και του 1ου Α.Π.Ε. της συμπληρωματικής σύμβασης.»
7. Την εισήγηση του κ. **Πάγκαλου Γεωργίου**, προϊσταμένου τμήματος Δομών Περιβάλλοντος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου.
8. **Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**  
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

#### **Εγκρίνει:**

1. Τη διάθεση συμπληρωματικής πίστωσης ποσού 9.639,67 € (με ΦΠΑ) από τον κωδικό 04.03.20.001 (ΚΑΕ 071-9179.01.001) του Τεχνικού Προγράμματος της Π.Ε.Λ. του έργου **«ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΡΕΜΜΑΤΟΣ ΑΜΜΟΥΔΑΡΑΣ»**, αρχικής συμβατικής δαπάνης 114.898,99 € (με ΦΠΑ).

2. Τον 3ο ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης και τον 1ο Α.Π.Ε. της συμπληρωματικής σύμβασης του ανωτέρω έργου,  
σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
Ηράκλειο, **09-02-2024**

**Η πρόεδρος  
της Περιφερειακής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

**Λιονή Μαρία  
Αντιπεριφερειάρχης  
Π.Ε. Ρεθύμνου**