



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
Αυτοτελές Τμήμα  
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας  
Ταχ. Κώδικας : 712 01  
Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα  
Τηλέφωνα : 2813400237  
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 6 Μαρτίου 2024  
Αρ. πρωτ.: 79128**

**ΠΡΟΣ:** - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου

**ΚΟΙΝ:** - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού  
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **166/2024** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **166/2024** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°06/04-03-2024**), που αφορά στην Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου: **ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΑΚΩΝ ΟΔΩΝ (ΓΩΝΙΕΣ- ΚΕΡΑ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ) – (ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ – ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ – ΒΟΝΗ) – (ΠΙΤΣΙΔΙΑ – ΜΑΤΑΛΑ)** της αναδόχου εταιρίας ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε.

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος**

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°06/04-03-2024  
Αριθμός Απόφασης:166/2024**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 04 Μαρτίου 2024** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **69645/28-02-2024** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

|           |                         |                                     |                           |
|-----------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| <b>1</b>  | Λιονή Μαρία             | Αντιπεριφερειάρχης<br>Π.Ε. Ρεθύμνου | Πρόεδρος<br>Επιτροπής     |
| <b>2</b>  | Καμπουράκης Εμμανουήλ   | περιφερειακός<br>σύμβουλος          | τακτικό μέλος             |
| <b>3</b>  | Σαρρής Μιχαήλ           | » »                                 | » »                       |
| <b>4</b>  | Μπαλαντίνος Σπυρίδων    | » »                                 | » »                       |
| <b>5</b>  | Παπαβασιλείου Νεκτάριος | » »                                 | » »                       |
| <b>6</b>  | Μαράκη Μπελαδάκη Ελένη  | » »                                 | » »                       |
| <b>7</b>  | Δανέλλης Σπυρίδων       | » »                                 | » »                       |
| <b>8</b>  | Σμπώκος Βασίλειος       | » »                                 | Αντιπρόεδρος<br>Επιτροπής |
| <b>9</b>  | Βρύσαλης Δημήτριος      | » »                                 | ως τακτικό μέλος          |
| <b>10</b> | Κουτεντάκη Θεοδώρα      | » »                                 | αναπληρωματικό<br>μέλος   |

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο κ. **Μανουσάκης Νικόλαος** τακτικό μέλος της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Ανδρουλάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου, Ξυλούρης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Π.Κ. και πρόεδρος της επιτροπής καταλληλότητας (θέμα 42), Αλεξάκης Γεώργιος Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων ΠΚ, Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Φωτάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Χριστινάκη Χρυσούλα προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων,

Ρανουτσάκη Ελένη προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου, Γεροντή Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Λασιθίου, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Χριστινάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Προσόδων και Περιουσίας Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Μηλιώνη Όλγα προϊσταμένη τμήματος Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Φιλίππου Εμμανουήλ προϊστάμενος τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου, Κλημασιδά Δέσποινα προϊσταμένη τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Χαχλιούτης Εμμανουήλ εκπρόσωπος, πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας «ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΕ», Χαλεπάκης Γεώργιος μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας «ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΕ» και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Μιχελινάκη Άννα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 10<sup>ο</sup>:** Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου: **ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΑΚΩΝ ΟΔΩΝ (ΓΩΝΙΕΣ- ΚΕΡΑ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ) – (ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ – ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ – ΒΟΝΗ) – (ΠΙΤΣΙΔΙΑ – ΜΑΤΑΛΑ)** της αναδόχου εταιρίας ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε..

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

**α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

**β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

**γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

**δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

**ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

**στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147<sup>Α</sup>)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

**ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023:** «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

**η) του Ν 5056/2023:** «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,

**όπως ισχύουν.**

**2. Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

**3. Τη με αριθμ. 2/2024** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της**

**Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: **9509/10-01-2024** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 01-01-2025).
5. Την αριθμ. **1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.
6. Το με αρ. πρωτ. **28864/25-01-2024** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

### 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

#### Στοιχεία του έργου:

|    |  |  |                                  |                          |
|----|--|--|----------------------------------|--------------------------|
| 1  | ΕΡΓΟ:  | <b>ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΑΚΩΝ ΟΔΩΝ (ΓΩΝΙΕΣ- ΚΕΡΑ – ΌΡΙΑ ΝΟΜΟΥ) – (ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ – ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ – ΒΟΝΗ) – ( ΠΙΤΣΙΔΙΑ – ΜΑΤΑΛΑ)</b> |                                  |                          |
| 2  | ΥΠΟΕΡΓΟ –<br>ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ:  | (νέο):   |                                  |                          |
| 3  | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:   | <b>ΣΑΕΠ002, ΚΑ 2020ΕΠ00200056</b>  | ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:                | <b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ</b> |
| 4  | ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ;   | <b>ΟΧΙ</b>   |                                  |                          |
| 5  | ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ; | <b>ΟΧΙ</b>   |                                  |                          |
| 6  | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:  | <b>30.06.2021</b>  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ): | <b>740.000,00 €</b>      |
| 7  | ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ.:  | <b>14.09.2022</b>  | ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):          | <b>393.146,58 €</b>      |
| 8  | ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ;   | <b>ΟΧΙ</b>   |                                  |                          |
| 9  | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Α.Π. ΤΗΣ Κ.Σ.:  | <b>393.146,58 €</b>  |                                  |                          |
| 10 | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ Α.Π. ΤΗΣ Κ.Σ.:  | <b>431.469,72</b>  |                                  |                          |
| 11 | ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):   | <b>38.323,14 €</b>   |                                  |                          |
| 12 | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Α.Π. ΤΗΣ Σ.Σ.:  | <b>-</b>   |                                  |                          |
| 13 | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ Α.Π. ΤΗΣ Σ.Σ.:  | <b>-</b>   |                                  |                          |
| 14 | ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ Σ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):  | <b>-</b>   |                                  |                          |
| 15 | <b>ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:</b>  | <b>14.09.2023</b>  |                                  |                          |
| 16 | <b>ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ</b>   | <b>-</b>   |                                  |                          |

|    |   |  |
|----|---|--|
|    | <b>ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:</b>  |  |
| 17 | <b>ΑΡΙΘΜΟΣ (ΠΛΗΘΟΣ) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:</b>  | 1  |
| 18 | <b>ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ :</b><br>1007/2023 Ο.Ε.  |  |
| 19 | <b>ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:</b>  | 27.11.2023 Βεβαίωση Περαίωσης αρ.400940/27.11.2023 |
| 20 | <b>ΑΡΙΘΜΟΣ (ΠΛΗΘΟΣ) Α.Π. (ΜΕ ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:</b>   | 2  |
| 21 | <b>ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ Α.Π. &amp; ΠΚΤΜΝΕ:</b><br>. 289714/ 05.09.2023 απόφαση ΔΤΕ ( 1 <sup>ος</sup> ΑΠΕ)<br>343734/ 16.10.2023 απόφαση ΔΤΕ (2 <sup>ος</sup> ΑΠΕ) |  |
| 22 | <b>ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΕΑ, ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ;</b>  | ΟΧΙ  |
| 23 | <b>ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ:</b>  | -  |
| 24 | <b>ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ:</b>   | -  |
| 25 | <b>Ο Α.Π. ή το ΠΚΤΜΝΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ:</b>  | ΝΑΙ  |
| 26 | <b>ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΑΠΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ:</b>   | -  |

**Οικονομικά στοιχεία του έργου Κύρια Σύμβαση:**

| ΟΜΑΔΕΣ   | ΠΟΣΑ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ 2ου ΑΠΕ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Α.Π. | ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ Α.Π. ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ Α.Π ΚΑΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 2 <sup>ο</sup> ΑΠΕ |   |
|--|-----------------------------|--------------------------------------|---|--|---|---|
| 1  | 2                           | 3                                    | 4   | 5 = 4-2  | 6 = 4-3   |   |
| <b>ΟΜΑΔΑ Α :</b><br><b>ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b><br><b>- ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b> | 38.441,50                   | 38.481,50                            | 38.445,10                                 | 3,60   | - 36,40   | - |
| <b>ΟΜΑΔΑ Β:</b><br><b>ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ -</b><br><b>ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>       | 185.422,72                  | 220.376,08                           | 220.101,40                                | 34.678,68  | - 274,68  | - |
| <b>ΟΜΑΔΑ Γ:</b><br><b>ΣΗΜΑΝΣΗ -</b><br><b>ΑΣΦΑΛΕΙΑ</b>           | 9.426,50                    | 9.426,75                             | 7.027,40                                  | - 2.399,10   | - 2.399,35  | - |
| <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ</b><br><b>ΔΑΠΑΝΗ</b>                                 | 233.290,72                  | 268.284,33                           | 265.573,99                                | 32.283,27  | - 2.710,34  | - |
| <b>Ε.Ο. 18%</b>  | 41.992,33                   | 48.291,18                            | 47.803,32                                 | 5.810,99   | - 487,86  |   |
| <b>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ</b>  | 41.292,46                   | 0,00                                 | 0,00                                      | -41.292,46   | 0,00  |   |
| <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ</b>  | 316.575,51                  | 316.575,51                           | 313.377,31                                |  | - 3.198,20  |   |

|                     |                   |                   |                   |  |                  |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|------------------|
| <b>ΔΑΠΑΝΗ</b>       |                   |                   |                   |  |                  |
| <b>ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ</b>   | <b>478,18</b>     | <b>478,18</b>     | <b>34.582,14</b>  |  | <b>34.103,96</b> |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>       | <b>317.053,69</b> | <b>317.053,69</b> | <b>347.959,45</b> |  | <b>30.905,76</b> |
| <b>ΦΠΑ</b>          | <b>76.092,89</b>  | <b>76.092,89</b>  | <b>83.510,27</b>  |  | <b>7.417,38</b>  |
| <b>ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ</b> | <b>393.146,58</b> | <b>393.146,58</b> | <b>431.469,72</b> |  | <b>38.323,14</b> |

Οι εργασίες καθώς και οι ποσότητες που περιλαμβάνονται στον 3ο Α.Π.Ε της Α.Σ. διαμορφώθηκαν έτσι μετά την ολοκλήρωση των επιμετρήσεων των ποσοτήτων των εργασιών του έργου που έχουν αποπερατωθεί, τα πρωτόκολλα παραλαβής, την έγκριση της Τελικής επιμέτρησης, καθώς και τη δαπάνη Αναθεώρησης, σύμφωνα με το ΦΕΚ (Τεύχος Β' 5983/20.12.2021), την Εγκύκλιο 1 (17587/19.01.2022), το ΦΕΚ Τεύχος Β' 5565/31.10.2022 – συντ. Α' τριμ 2022 και τον συνημμένο Πίνακα Αναθεώρησης με το Πρωτόκολλο Διαχωρισμού εργασιών ανά τρίμηνα

### **III-Οικονομικά στοιχεία του 3ου ΑΠΕ της ΚΣ**

Η δαπάνη των εργασιών με τον παρόντα 3ο Α.Π.Ε. της Κ.Σ. ανέρχεται στο ποσό των 313.377,31 € με ΓΕ&ΟΕ έναντι του ποσού των 316.575,51 € της Α.Σ., παρουσιάζοντας μείωση της δαπάνης κατά 3.198,20 €

Η συνολική δαπάνη του έργου διαμορφώνεται στο ποσό των 431.469,72 € συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για απρόβλεπτα την αναθεώρηση και το Φ.Π.Α. και είναι σε αύξηση με την δαπάνη της Α.Σ. των 393.146,58 € κατά 38.323,14 € που οφείλεται στην πρόβλεψη δαπάνης αναθεώρησης από 478,18 € σε 34.582,14 € δηλαδή αύξηση κατά 34.103,96 € και την αντίστοιχη αύξηση της δαπάνης ΦΠΑ κατά 7.417,38€.

### **IV. ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της ΑΣΕ του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΑΚΩΝ ΟΔΩΝ (ΓΩΝΙΕΣ- ΚΕΡΑ – ΌΡΙΑ ΝΟΜΟΥ) – (ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ – ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ – ΒΟΝΗ) – ( ΠΙΤΣΙΔΙΑ – ΜΑΤΑΛΑ)**», 431.469,72 € συνολικής δαπάνης.

7. Την εισήγηση της κας Τριαματάκης Χαράς, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.

8. Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα της ΑΣΕ του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΑΚΩΝ ΟΔΩΝ (ΓΩΝΙΕΣ- ΚΕΡΑ – ΌΡΙΑ ΝΟΜΟΥ) – (ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ – ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ – ΒΟΝΗ) – ( ΠΙΤΣΙΔΙΑ – ΜΑΤΑΛΑ)**», 431.469,72 € συνολικής δαπάνης, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:

Ηράκλειο, **04-03-2024**

**Η πρόεδρος  
της Περιφερειακής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

**Λιονή Μαρία  
Αντιπεριφερειάρχης  
Π.Ε. Ρεθύμνου**