



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
Αυτοτελές Τμήμα  
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας  
Ταχ. Κώδικας : 712 01  
Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα  
Τηλέφωνα : 2813400237  
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 4 Ιουνίου 2024**  
**Αρ. πρωτ.: 193488**  
**Σχετ.: 25249/23-01-2024**

**ΠΡΟΣ:** - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου  
- Γραμματέα Αποκεντρωμένης  
Διοίκησης Κρήτης

**ΚΟΙΝ:** - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού  
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **545/2024** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **545/2024** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°14/31-05-2024**), που αφορά στην **Έγκριση 2ης τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης** του έργου: **«ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΡΑΨΑΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021»** ως προς τη χρονική διάρκειά της.

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος**

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο14/31-05-2024  
Αριθμός Απόφασης: 545/2024**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Παρασκευή 31 Μαΐου 2024** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **178443 /27-05-2024 πρόσκληση της προέδρου της.**

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

<b>1</b>	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
<b>2</b>	Σαρρής Μιχαήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
<b>3</b>	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
<b>4</b>	Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
<b>5</b>	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
<b>6</b>	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
<b>7</b>	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
<b>8</b>	Φασουλάκης Κωνσταντίνος	» »	ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν οι κ.κ.** Καμπουράκης Εμμανουήλ και Μπαλαντίνος Σπυρίδων τακτικά μέλη της επιτροπής.

Στη συνεδρίαση **παραβρέθηκαν ακόμα** οι κ.κ.: Βοργιάς Στυλιανός (Στέλιος) Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης ΠΚ, Αλεξάκης Γεώργιος Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων ΠΚ, Ραπτάκης Νικόλαος Εκτελεστικός Γραμματέας ΠΚ, Δασκαλάκη Χρυσούλα προϊστάμενη Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ, Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Κοκοσάλης Ανδρέας προϊστάμενος Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Παπαδάκης Κων/νος προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Βουγιουκαλάκη Ελένη Προϊσταμένη Τμήματος Τουρισμού ΠΕ Ηρακλείου, Φλουρής Κωνσταντίνος προϊστάμενος Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης της Δ/σης Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου ΠΚ, Τζαγκαράκη Ελένη προϊσταμένη Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων ΠΕ Ηρακλείου της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Απελίδου Μερόπη προϊσταμένη Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Νικάκη Δέσποινα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 16<sup>ο</sup>:** Έγκριση 2ης τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου: «**ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΡΑΨΑΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021**» ως προς τη χρονική διάρκειά της.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

**α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

**β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

**γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

**δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

**ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

**στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147<sup>Α</sup>)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

**ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023:** «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

**η) του Ν 5056/2023:** «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,  
**όπως ισχύουν.**

**2. Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

**3. Τη με αριθμ. 2/2024** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

**4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 9509/10-01-2024** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 01-01-2025).

**5. Την αριθμ. 1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.

6. Το με αρ. πρωτ. **182363/28-05-2024** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

**ΣΧΕΤ:**

1. Η από 16/05/2023 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και του Πολυτεχνείου Κρήτης [ΑΔΑ: ΨΣ9Ε7ΛΚ-ΣΜ7, ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012809750 2023-06-02].
2. Το με αριθ. πρωτ. 587397/05-12-2023 αίτημα 1<sup>ης</sup> παράτασης του Πολυτεχνείου Κρήτης προς τη Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης, Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού.
3. Η με αριθ. πρωτ. 592905/07-12-2023 αναφορά προόδου του Πολυτεχνείου Κρήτης υποβληθείσα στην Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού επί της εκτέλεσης του έργου.
4. Το από 08-12-2023 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με το οποίο εγκρίνεται η τροποποίηση του Άρθρου 5 (Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της σύμβασης) της Προγραμματικής Σύμβασης ως προς την επέκταση ισχύος της κατά συνολικά 4,5 μήνες και την επιμήκυνση του συμβατικού χρόνου μέχρι την 30<sup>η</sup> Μαΐου 2024.
5. Το με αριθ. πρωτ. ....../.....-.....-2023 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού περί σύμφωνης γνώμης σχετικά με την τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου του θέματος ως προς τη χρονική διάρκεια ισχύος της κατά συνολικά 4,5 μήνες (δηλαδή έως την 30<sup>η</sup> Μαΐου 2024).
6. Την υπ' αριθμ. 20/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης (πρακτικό Ν<sup>ο</sup> 01/19-01-2024, ΑΔΑ: 9Κ4Β7ΛΚ-Ξ2Ο), που αφορά στην Έγκριση (1ης) τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου του θέματος ως προς τη χρονική διάρκεια ισχύος της κατά συνολικά 4,5 μήνες (δηλαδή έως την 30<sup>η</sup> Μαΐου 2024).
7. Η υπ' αριθμ. 352/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μινώα Πεδιάδας (πρακτικό 22<sup>ο</sup>/2023, ΑΔΑ: ΨΑ42ΩΚ6-ΟΝ9), που αφορά στην Έγκριση (1ης) τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου του θέματος ως προς τη χρονική διάρκεια ισχύος της κατά συνολικά 4,5 μήνες (δηλαδή έως την 30<sup>η</sup> Μαΐου 2024).
8. Η υπ' αρ. θέματος 16<sup>ο</sup> της 706<sup>ης</sup> Συνεδρίασης/28-12-2023 Απόφαση της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης, που αφορά στην Έγκριση (1ης) τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου του θέματος ως προς τη χρονική διάρκεια ισχύος της κατά συνολικά 4,5 μήνες (δηλαδή έως την 30<sup>η</sup> Μαΐου 2024).
9. Η με αρ. πρωτ. 122083/26-04-2024 (ΑΔΑ: 69ΟΧ46ΝΚΟΤ-Σ8Π) απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων.
10. Το με αριθ. πρωτ. 209283/15-05-2024 αίτημα 2<sup>ης</sup> παράτασης του Πολυτεχνείου Κρήτης προς τη Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης, Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού.
11. Το από 23-05-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

**Ιστορικό:**

Στις 16-05-2023 υπογράφηκε η (1) σχετ. Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης (άρθρο 100 Ν. 3852/2010), με χρονική διάρκεια 8 μήνες (ημερομηνία περάτωσης της σύμβασης (16-01-2024).

Σε συνέχεια του (4) σχετικού και σε εφαρμογή του Άρθρου 4 της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης αναφορικά με τη δυνατότητα τροποποίησης και παράτασης «με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μετά από αιτιολογημένο Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης της σύμβασης, αν αυτό επιβάλλεται από το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του αντικείμενου της σύμβασης για λόγους που αφορούν αποκλειστικά την ολοκλήρωση του και σχετική απόφαση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών», και αφού ελήφθησαν οι σχετ. (5), (6), (7) και (8) σχετικές αποφάσεις, εγκρίθηκε η επέκταση ισχύος της κατά συνολικά 4,5 μήνες (δηλαδή έως την 30η Μαΐου 2024).

Ακολούθως, με την με αριθ. πρωτ. 122083/26-04-24 (ΑΔΑ: 69ΟΧ46ΝΚΟΤ-Σ8Π), (σχετικό 9) απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ), η οποία κοινοποιήθηκε στο Πολυτεχνείο Κρήτης, εγκρίθηκε η προμελέτη αποκατάστασης του Δημοτικού Σχολείου Θρασανού και προσδιορίστηκαν οι όροι, βάσει των οποίων θα εγκριθεί η οριστική μελέτη.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και ο όρος ΣΤ) ο οποίος αφορά την σύνταξη μελέτης συντήρησης, η οποία θα πρέπει να συνταχθεί από ΠΕ ή ΤΕ Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, εγγεγραμμένο στο Μητρώο Συντηρητών που τηρείται στη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, κάτι που δεν προβλεπόταν στην Προγραμματική Σύμβαση.

Μετά την απόφαση του ΚΣΝΜ, θα πρέπει να προστεθεί ως νέο αντικείμενο, και να ανατεθεί σε άτομο με τα προσόντα που διατυπώνονται στην παρατήρηση ΣΤ, προκειμένου να υλοποιήσει την εν λόγω μελέτη, το οποίο απαιτεί την εξασφάλιση πρόσθετου χρόνου για την υλοποίησή του.

Συμυπολογίζοντας ότι μετά την ολοκλήρωση της, θα πρέπει να προγραμματιστεί να ενταχθεί σε συνεδρίαση του ΚΣΝΜ ως οριστική μελέτη προς έγκριση, εκτιμάται ότι χρειάζονται συνολικά επιπλέον 3,5 μήνες για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδρίασε στις 23-05-2024 εξ' αποστάσεως με τηλεδιάσκεψη και εξέτασε τα ζητήματα που τέθηκαν αναφορικά με το (10) σχετικό.

Η Επιτροπή αναγνώρισε:

- Την χρονική καθυστέρηση που δημιουργείται από την απαίτηση σύνταξης μελέτης συντήρησης, η οποία δεν προβλεπόταν στην Προγραμματική Σύμβαση, και διατυπώθηκε ως όρος για την έγκριση της οριστικής μελέτης από το ΚΣΝΜ, με την με αριθ. πρωτ. 122083/26-04-2024 απόφαση και
- Την αναγκαιότητα τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης ως προς την επέκταση ισχύος της κατά επιπλέον 3,5 μήνες (συνολικά 8 μήνες), σύμφωνα με αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα (Παράρτημα 1), και την

επιμήκυνση του συμβατικού χρόνου μέχρι την 14<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2024, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Έπειτα από τη συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης συντάχθηκε το σχετικό πρακτικό (11 σχετ.), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Κατόπιν των ανωτέρω:

## **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

Την έγκριση της 2<sup>ης</sup> τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΡΑΨΑΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021», ως προς την επέκταση ισχύος της κατά επιπλέον 3,5 μήνες (συνολικά 8 μήνες), και την επιμήκυνση του συμβατικού χρόνου μέχρι την **14<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2024**, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η από 16-05-2023 Προγραμματική Σύμβαση (1 σχετ.).

7. Την εισήγηση της κας **Τζαγκαράκη Ελένης** προϊσταμένης Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων ΠΕ Ηρακλείου της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.
8. Τις απόψεις της **προέδρου και των μελών της Επιτροπής**.  
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

## **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει τη 2<sup>η</sup> τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης** μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού, Περιφέρειας Κρήτης, Δήμου Μινώα Πεδιάδας και Πολυτεχνείου Κρήτης, για την υλοποίηση του έργου «**ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΡΑΨΑΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021**», ως προς την επέκταση ισχύος της **κατά επιπλέον 3,5 μήνες (συνολικά 8 μήνες)**, και την επιμήκυνση του συμβατικού χρόνου μέχρι την **14<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2024**, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η από 16-05-2023 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού, Περιφέρειας Κρήτης, Δήμου Μινώα Πεδιάδας και Πολυτεχνείου Κρήτης, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
Ηράκλειο, **31-05-2024**

**Η πρόεδρος**  
**της Περιφερειακής Επιτροπής**

**Λιονή Μαρία**  
**Αντιπεριφερειάρχης**  
**Π.Ε. Ρεθύμνου**

**Τα μέλη**