



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**Αυτοτελές Τμήμα  
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας  
Ταχ. Κώδικας : 712 01  
Πληροφορίες : Άννα Μιχελινάκη  
Τηλέφωνα : 2813 400228  
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 17 Ιουνίου 2024  
Αρ. πρωτ.: 209553**

**ΠΡΟΣ:** - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Κ.

**ΚΟΙΝ:** - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού  
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.  
- Αντιπεριφερειάρχη στον τομέα Συντονισμού και  
Υποστήριξης της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ.

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **588/2024** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **588/2024** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°16/13-06-2024**), που αφορά στην Έγκριση 2ου ΑΠΕ Κ.Σ. και 1ου ΑΠΕ Συμπληρωματικής Σύμβασης του Έργου: **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΤΙΤΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»**, που επέχει θέση τακτοποιητικού πίνακα εργασιών.

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος**

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°16/13-06-2024  
Αριθμός Απόφασης: 588/2024**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **198639/07-06-2024** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

<b>1</b>	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
<b>2</b>	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
<b>3</b>	Σαρρής Μιχαήλ	» »	» »
<b>4</b>	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
<b>5</b>	Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
<b>6</b>	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
<b>7</b>	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
<b>8</b>	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
<b>9</b>	Φασουλάκης Κων/νος	» »	ως τακτικό μέλος

**Παρατήρηση:**

Α. Ο Αντιπρόεδρος Επιτροπής κ. Σμπώκος Βασίλειος απουσίαζε κατά την συζήτηση των θεμάτων 01 έως και 18, προσήλθε κατά τη συζήτηση του θέματος 19 και παρέμεινε μέχρι το τέλος της συνεδρίασης.

Β. Ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Σαρρής Μιχαήλ απουσίαζε κατά τη συζήτηση των θεμάτων 01 έως και 22, προσήλθε κατά την συζήτηση του θέματος 23 και παρέμεινε μέχρι το τέλος της συνεδρίασης.

**Από τη συνεδρίαση απουσίαζε:** ο κ. Μπαλαντίνος Σπυρίδων, τακτικό μέλος.

**Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.:** Δασκαλάκη Χρύσα προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ, Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Βουγιουκαλάκη Ελένη Προϊσταμένη Τμήματος Τουρισμού ΠΕ Ηρακλείου, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος

Πολιτισμού και Αθλητισμού Δ/νσης Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γιαλύτη Έρμιόνη ειδικός Σύμβουλος ΠΚ, και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Νικάκη Δέσποινα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 04<sup>ο</sup>:** Έγκριση 2ου ΑΠΕ Κ.Σ. και 1ου ΑΠΕ Συμπληρωματικής Σύμβασης του Έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΤΙΤΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ**», που επέχει θέση τακτοποιητικού πίνακα εργασιών.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

**α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

**β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

**γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

**δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

**ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

**στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147<sup>Α</sup>)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

**ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023:** «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

**η) του Ν 5056/2023:** «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,  
**όπως ισχύουν.**

**2. Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

**3. Τη με αριθμ. 2/2024** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

**4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 9509/10-01-2024** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 01-01-2025).

**5. Την αριθμ. 1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.

6. Το με αρ. πρωτ. **197973/06-06-2024** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ						
Κωδικός Έργου	2017ΕΠ50200004	Αρ. Υπ.	4	Κωδικός ΣΔ	00.40.19.077	
Έργο	ΑΝΑΔΕΙΞΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ					
Υποέργο	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΤΙΤΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ					
Χρηματοδότηση	Εθνικό Σκέλος	Πρ/σμός	790.000,00 ?	Ημ. ΕΔΠ	16-08-2019	
Προϊσταμένη Αρχή	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ					
Διευθύνουσα Υπηρεσία	ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΕΔΡΑ)					
Υπεύθυνος Έργου	ΧΑΝΔΑΝΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, Γκότση Ευθυμία					

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ						
Ανάδοχος	ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΣΟΥΡΟΥΛΛΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.					
Ποσ. Έκπτωσης	41,18%	Ποσό Σύμβασης	473.903,00 ?	Ημ. Υπογρ. Σύμβασης	03-12-2021	

## I. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

### Φυσικό Αντικείμενο Έργου

Το αντικείμενο του έργου αφορά στη συντήρηση & αποκατάσταση του ιστορικού, παλαιού Ιερού Ναού Αγ. Τίτου, που βρίσκεται εντός της πόλης του Τυμπακίου του Δήμου Φαιστού, Ν. Ηρακλείου Κρήτης. Ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι 790.000,00€ ευρώ με Φ.Π.Α. και η χρηματοδότηση είναι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με Κ.Α. 2017ΕΠ50200004 της ΣΑΕΠ 502. Ο ναός παρουσίαζε σοβαρές βλάβες λόγω της κακής συντήρησής του και προβλέπεται να πραγματοποιηθούν εξειδικευμένες εργασίες συντήρησης αρχαιοτήτων. Οι εργασίες έγιναν υπό την επίβλεψη προσωπικού της 13ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΗΡΑ/ΤΒΜΑΜ/5965/4230/184/46/31-1-2019 έγγραφό της.

### Τεχνικό Αντικείμενο Έργου

- A. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
B. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

## II. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ						
Αρχ. Ημ. Περάιωσης	03-12-2022	Αρ. Παρατάσεων	3	Νέα Ημ. Περάιωσης	15-12-2023	Διαφ. 377
Ημ. Έγκρ. Τελειτ. Παράτασης	26-10-2023	Έγγραφο Τελευταίας Παράτασης	357691/26-10-2023			

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ						
Αρ. ΣΣ	1	Συνολικό Ποσό ΣΣ	41.456,21 ?	Σύνολο Συμβάσεων	515.359,21 ?	
Ημ. Τελευταίας ΣΣ		Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ	71462/			

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ**

Αρ. ΑΠΕ ΚΣ	1	ΑΠΕ ΚΣ	473.903,00 ?	Αρ. ΑΠΕ ΣΣ	1	ΑΠΕ ΣΣ	41.456,21 ?
Ημ. Τελευτ. ΑΠΕ	31-01-2023		Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ	30692/31-01-2023			

**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ**

Αρ. Λογαριασμών	10	Σύνολο Λογαριασμών	487.475,29 ?
Ημ. Τελ. Λογαρ.		Έγγραφο Τελευταίου Λογαριασμού	115593/

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

Ποσό Σύμβασης	473.903,00 ?	Ποσό Συμπλ. Συμβ.	41.456,21 ?	Συν. Συμβάσεων	515.359,21 ?
Ποσό ΑΠΕ ΚΣ	473.903,00 ?	Ποσό ΑΠΕ ΣΣ	41.456,21 ?	ΑΠ Έργου	515.359,22 ?
				Πληρωμές	487.475,29 ?
				Υπόλοιπο Έργου	27.883,93 ?
				% Απορρόφηση	94,59%

**Τεκμηρίωση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα**

Ο 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του Έργου συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 (όπως ισχύει), που επιτρέπει την διάθεση των απροβλέπτων δαπανών, από το **ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΕΔΡΑ) - Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.**

Ο 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. της Κ.Σ. του έργου συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις τελικές ποσότητες των εργασιών, όπως προέκυψαν σύμφωνα με τις τελικές επιμετρήσεις του έργου και είναι **τακτοποιητικός**. Με τις τροποποιήσεις που προτείνονται δε διαφοροποιείται το αρχικό φυσικό αντικείμενο του έργου. Το συνολικό ποσό του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε είναι **382.179,79 €** χωρίς Φ.Π.Α και **παρουσιάζει μείωση του συμβατικού αντικειμένου κατά 0,05 €** σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου.

Ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε. του έργου συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις τελικές ποσότητες των εργασιών, όπως προέκυψαν σύμφωνα με τις τελικές επιμετρήσεις του έργου και είναι **τακτοποιητικός**. Η δαπάνη του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης είναι **41.456,21 €** με Φ.Π.Α. και **δεν παρουσιάζει μεταβολή συμβατικού αντικειμένου** σε σχέση με την 1<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε. του έργου.

1. Η έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. Κύριας Σύμβασης και 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης καθίσταται άκρως απαραίτητη για την ολοκλήρωση του υπόψη έργου.
2. Το σύνολο των εργασιών του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. σχετικά με την Κύρια Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένου του εργολαβικού οφέλους, των απροβλέπτων, της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των **382.179,79 €** και παρουσιάζει μείωση σε σχέση με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο κατά 0,05 €.
3. Το σύνολο των εργασιών του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε. συμπεριλαμβανομένου του εργολαβικού οφέλους, των απροβλέπτων, απολογιστικών, της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των 33.432,43 €, χωρίς Φ.Π.Α. δηλαδή δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή σε σχέση με την 1<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε.
4. Ο παρών 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. Κύριας Σύμβασης και 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης υπογράφεται ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο
5. Για την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. Κύριας Σύμβασης και 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης.

6. Ο παρόν ΑΠΕ έχει συνταχθεί από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφεται χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο.
7. Για την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. της Κ.Σ. και του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. 1<sup>ης</sup> ΣΣΕ γνωμοδότησε θετικά το Τεχνικό Συμβούλιο δημοσίων έργων Περιφέρειας Κρήτης με την αρ. 191859/3-6-2024 γνωμοδότηση (αρ 114/πρακτικό 7<sup>ο</sup> /28-5-2024)
- Με τις παραπάνω μεταβολές δεν τροποποιείται ο βασικός σχεδιασμός του έργου όπως προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.
- Η έγκριση του παρόντος Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα γίνεται από την Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης, λαμβανομένου υπόψη ότι εμπίπτει στις ασκούμενες αρμοδιότητές της.

#### **Πρόταση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας**

**Έγκριση του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ Κ.Σ. και του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ Συμπληρωματικής Σύμβασης του Έργου: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΤΙΤΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ" που επέχει θέση Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών**

**Δαπάνης με ΦΠΑ: 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. Κ.Σ. 473.902,94 € 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε. 41.456,21 €.**

7. Την εισήγηση του κ. **Ψαρουδάκη Μιχαήλ**, προϊσταμένου Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΚ.
8. **Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**  
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει το 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ Κ.Σ. και τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΤΙΤΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ" που επέχει θέση Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών, Δαπάνης με ΦΠΑ: 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. Κ.Σ. 473.902,94 € 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε. 41.456,21 €, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.**

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
Ηράκλειο, **13-06-2024**

**Η πρόεδρος  
της Περιφερειακής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

**Λιονή Μαρία  
Αντιπεριφερειάρχης  
Π.Ε. Ρεθύμνου**