



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Γιατρομανωλάκη
Ευαγγελία
Τηλέφωνα : 2813 400235
e-mail : tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 17 Ιουνίου 2024
Αρ. πρωτ.: 210237

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων
ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χανίων
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **605/2024** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **605/2024** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**Ν°16/13-06-2024**), που αφορά στην Έγκριση 5ου Α.Π.Ε. της κύριας σύμβασης και 2ου Α.Π.Ε. της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», **21ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ»**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°16/13-06-2024
Αριθμός Απόφασης: 605/2024**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **198639/07-06-2024** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Σαρρής Μιχαήλ	» »	» »
4	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
5	Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
6	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
7	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
8	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
9	Φασουλάκης Κων/νος	» »	ως τακτικό μέλος

Παρατήρηση:

Α. Ο Αντιπρόεδρος Επιτροπής κ. Σμπώκος Βασίλειος απουσίαζε κατά την συζήτηση των θεμάτων 01 έως και 18, προσήλθε κατά τη συζήτηση του θέματος 19 και παρέμεινε μέχρι το τέλος της συνεδρίασης.

Β. Ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Σαρρής Μιχαήλ απουσίαζε κατά τη συζήτηση των θεμάτων 01 έως και 22, προσήλθε κατά την συζήτηση του θέματος 23 και παρέμεινε μέχρι το τέλος της συνεδρίασης.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε: ο κ. Μπαλαντίνος Σπυρίδων, τακτικό μέλος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Δασκαλάκη Χρύσα προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ, Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης

Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Βουγιουκαλάκη Ελένη Προϊσταμένη Τμήματος Τουρισμού ΠΕ Ηρακλείου, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γιαλύτη Έρμιόνη ειδικός Σύμβουλος ΠΚ, και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Νικάκη Δέσποινα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 21^ο: Έγκριση 5ου Α.Π.Ε. της κύριας σύμβασης και 2ου Α.Π.Ε. της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», **21ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ»**

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών», **όπως ισχύουν.**

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: **9509/10-01-2024** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 01-01-2025).
5. Την αριθμ. **1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.
6. Το με αρ. πρωτ. **200161/10-06-2024** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«Στοιχεία του έργου:

1	ΕΡΓΟ:	ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019		
2	21 ΥΠΟΕΡΓΟ-ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ :	ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Δ.ΚΙΣΣΑΜΟΥ & ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ		
3	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:	ΠΔΕ με Κ.Α 2019ΕΠ80200006 της ΣΑΕΠ 802	ΚτΕ:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ;	ΕΙΝΑΙ	ΟΧΙ	
5	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;	ΟΧΙ		
6	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	22/03/2021	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (με ΦΠΑ):	3.000.000,00
7	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ:	16/08/2021	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):	2.250.000,01
8	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:	ΝΑΙ		
9	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:	2.444.961,94		
10	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:	2.733.642,31		
11	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Σ.Σ.:	350.038,06		
12	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Σ.Σ.:	413.409,71		
13	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	16/12/2022		
14	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	16/05/2023		
15	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ:	1		
16	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:	Απόφαση 1614/2022 Οικονομικής Επιτροπής		
17	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	16/05/2023		
18	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΑΠ (ΜΕ ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:	4		
19	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ:	απ 60022/3-3-22 ΔΤΕ ΠΕΧ απ 157047/31-5-22 ΔΤΕ ΠΕΧ αρ. 1418/2022 Ο.Ε. απ 41314/8-2-23 ΔΤΕ ΠΕΧ		
20	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΕΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ:	ΝΑΙ		
21	Ο Α.Π. ή το ΠΚΤΜΝΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ;	ΝΑΙ		

Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου περιλαμβάνει τις αναγκαίες επείγουσες επεμβάσεις για την αποκατάσταση των ζημιών και την αντιμετώπιση καθιζήσεων και κατολισθήσεων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο στην περιοχή των δήμων Κισσάμου και Καντάνου Σελίνου, ύστερα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Π.Ε. Χανίων τον Φεβρουαρίου του 2019, διότι από τις ζημιές δυσχεραίνεται η προσπέλαση σε περιοχές με έντονη τουριστική και αγροτική δραστηριότητα και επιπλέον έχουν δημιουργηθεί συνθήκες υψηλού κινδύνου για τους διερχόμενους οδηγούς. Οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις γίνονται σε τμήματα του οδικού δικτύου, στα οποία εμφανίζονται έντονες καθιζήσεις του οδοστρώματος, κατολισθήσεις πρανών και εκτεταμένες ζημιές στα τεχνικά απορροής ομβρίων, με στόχο την επαναφορά τους στο αρχικό κατά το δυνατόν επίπεδο, ώστε να ικανοποιούνται οι απαραίτητες συνθήκες για την ασφαλή

κυκλοφορία των οχημάτων. Συγκεκριμένα οι προβλεπόμενες θέσεις παρεμβάσεων είναι οι κάτωθι :

- Στη Χ.Θ. 16+000 της Επαρχιακής Οδού 1 (θέση μελέτης 2)
- Στη Χ.Θ. 22+100 της Επαρχιακής Οδού 1 (θέση μελέτης 64-ΚΑΜΠ)
- Στη Χ.Θ. 29+200 της Επαρχιακής Οδού 1 (θέση μελέτης 7)
- Στη Χ.Θ. 29+300 της Επαρχιακής Οδού 1 (θέση μελέτης 8)
- Στη Χ.Θ. 6+900 της Επαρχιακής Οδού 5 (θέση μελέτης 11)
- Στη Χ.Θ. 10+000 της Επαρχιακής Οδού 5 (θέση μελέτης 12)
- Στη Χ.Θ. 6+700 της Επαρχιακής Οδού 30 (θέση μελέτης 40-ΤΕ1)
- Στη Χ.Θ. 8+200 της Επαρχιακής Οδού 30 (θέση μελέτης 41-ΤΕ2)

Αιτιολογία σύνταξης 5^{ου} ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης του έργου ο οποίος περιλαμβάνει και τον 2^ο ΑΠΕ της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης

Η παρούσα Αιτιολογική Έκθεση συντάχθηκε μαζί με τον 5^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα της Αρχικής Σύμβασης και τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης από το τμήμα συγκοινωνιακών έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (Διευθύνουσα Υπηρεσία).

Ο 5^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας της Αρχικής Σύμβασης και ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, συντάσσονται για να τακτοποιήσουν τις ποσότητες των εργασιών σύμφωνα με την Τελική Επιμέτρηση, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό πρωτοκ. 324712/02-10-2023 Απόφαση του Αν. Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, για να συμπεριλάβουν την Δαπάνη περικοπής αμοιβής και επιβολής προστίμου, σύμφωνα με την υπ' αριθμό πρωτοκ. 203128/20-06-2023 Ειδική Διαταγή του Αν. Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, και για να συμπεριλάβουν την αύξηση της δαπάνης αναθεώρησης, όπως προσωρινά υπολογίστηκε σύμφωνα με τους συντελεστές που καθορίστηκαν με την υπ' αριθμό Δ11/334219/25-10-2022 Αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

Με τις τροποποιήσεις των προτεινόμενων Α.Π.Ε. :

- Δεν άλλαξε το βασικό σχέδιο του έργου, όπως προσδιορίζεται στα συμβατικά τεύχη, αλλά παρέμεινε το ίδιο άρθρο και με τη σύνταξη του παρόν 5^{ου} Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης και του 2^{ου} Α.Π.Ε. της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, καθώς δεν μεταβάλλονται και τα βασικά διακριτά στοιχεία της μελέτης, όπως προβλέπονταν από την αρχική σύμβαση.
- Δε θίχθηκε η πληρότητα, η ποιότητα ή η λειτουργικότητα του έργου, όπως προσδιορίζεται στο βασικό σχέδιο και τηρήθηκε η πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου.

Οικονομικό αντικείμενο 5^{ου} ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης και 2^{ου} ΑΠΕ της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης

➤ Οικονομικά στοιχεία 5^{ου} ΑΠΕ της Αρχικής Σύμβασης :

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Υ 3 ^{ου} Α.Π.Ε	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Α.Π.Ε	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ Υ ΑΠΕ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ Υ ΑΠΕ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΕ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4	5 = 4 – 2	6 = 4 – 3	7
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ	1.253.319,67	1.453.875,92	1.461.803,57	208.483,90	7.927,65	1.408.266,14
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-	83.822,55	83.571,31	75.909,88	- 7.912,67	- 7.661,43	73.135,52

ΣΗΜΑΝΣΗ						
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	1.337.142,22	1.537.447,24	1.537.713,45	200.571,23	266,22	1.481.401,66
Ε.Ο. 18%	240.685,60	276.740,50	276.788,42	36.102,82	47,92	266.652,30
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	236.674,17	314,25	0,12	-236.674,05	-314,14	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	1.814.501,99	1.814.501,99	1.814.501,99	0,00	0,00	1.748.053,96
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ			-3.610,00	-3.610,00	-3.610,00	-3.610,00
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ	14,15	157.241,51	393.658,26	393.644,11	236.402,90	159.423,91
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 11.429,07
ΣΥΝΟΛΟ	1.814.516,14	1.971.743,50	2.204.550,25	390.034,11	232.806,75	1.892.438,80
ΦΠΑ	435.483,87	473.218,44	529.092,06	93.608,19	55.873,62	454.185,31
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	2.250.000,01	2.444.961,94	2.733.642,31	483.642,30	288.680,37	2.346.624,11

Όπως αποτυπώνεται στον ανωτέρω πίνακα ο 5^{ος} ΑΠΕ όσον αφορά στην αρχική σύμβαση δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή από Σύμβαση του έργου (χωρίς αναθεώρηση) και είναι αυξητικός κατά 483.642,30 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και είναι αυξητικός κατά 286.680,37 ευρώ σε σχέση με τον εγκεκριμένο 4^ο ΑΠΕ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

Η δαπάνη του 5^{ου} Α.Π.Ε. της κύριας σύμβασης είναι 2.204.550,25 € (δαπάνη με Φ.Π.Α.: 2.733.642,31€)

- Η ομάδα ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ παρουσιάζει **αύξηση** 208.483,90 € σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό,

- Η ομάδα ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ παρουσιάζει **μείωση** 7.912,67 € σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό.

Για την χρήση των επί έλασσον δαπανών του 5^{ου} Α.Π.Ε. της κύριας σύμβασης, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης γνωμοδότησε θετικά με την αρ.90/Πρακτικό 7^ο/28.05.2024 γνωμοδότηση.

➤ Οικονομικά στοιχεία 2^{ου} ΑΠΕ της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης:

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 1 ^{ου} Α.Π.Ε	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Α.Π.Ε	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΕ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4	5 = 4 – 2	6 = 4 – 3	7
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ	193.218,40	216.172,36	224.342,83	31.124,43	8.170,47	193.857,70
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ	7.320,16	10.935,32	6.276,43	- 1.043,73	- 4.658,89	4.747,45
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	200.538,56	227.107,68	230.619,26	30.080,70	3.511,58	198.605,15
Ε.Ο. 18%	36.096,94	40.879,38	41.511,47	5.414,53	632,09	35.748,93
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	35.495,32	4.143,76	0,09	-35.495,23	-4.143,67	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ	272.130,82	272.130,82	272.130,82	0,00	0,00	234.354,08

ΔΑΠΑΝΗ						
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ	10.157,94	10.157,94	61.264,11	51.106,17	51.106,17	0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤ ΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 11.717,70
ΣΥΝΟΛΟ	282.288,76	282.288,76	333.394,93	51.106,17	51.106,17	222.636,38
ΦΠΑ	67.749,30	67.749,30	80.014,78	12.265,48	12.265,48	53.432,73
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	350.038,06	350.038,06	413.409,71	63.371,65	63.371,65	276.069,11
ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	(272.130,82/ 1.814.501,99) X 100% = 14,9975%					

Η συνολική δαπάνη του έργου (αρχική σύμβαση και 1^η Σ.Σ.Ε.) είναι 2.537.945,18 € (δαπάνη με Φ.Π.Α.: 3.147.052,02 €)

Όπως αποτυπώνεται στον ανωτέρω πίνακα, ο 2^{ος} ΑΠΕ της συμπληρωματικής σύμβασης είναι ισόποσος με την εγκεκριμένη συμπληρωματική σύμβαση, και είναι αυξητικός κατά 63.371,65 ευρώ σε σχέση με τον εγκεκριμένο 1^ο ΑΠΕ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

Η δαπάνη του 2^{ου} Α.Π.Ε. της συμπληρωματικής σύμβασης είναι 333.394,93€ (δαπάνη με ΦΠΑ: 413.409,71€)

- Η ομάδα ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ παρουσιάζει **αύξηση** 31.124,43€ σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό της Σ.Σ.Ε.

- Η ομάδα ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ παρουσιάζει **μείωση** 1.043,73 € σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό της Σ.Σ.Ε.

Για την χρήση των επί έλασσον δαπανών του 5^{ου} Α.Π.Ε. της συμπληρωματικής σύμβασης, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης γνωμοδότησε θετικά με την αρ.90/Πρακτικό 7^ο/28.05.2024 γνωμοδότηση.

Εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας

Επειδή :

➤ Ο 5^{ος} Ανακεφαλαιωτικός πίνακας ο οποίος περιλαμβάνει τον 2^ο ΑΠΕ της Συμπληρωματικής σύμβασης εργασιών του έργου συντάχθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για να τακτοποιήσει τις ποσότητες των εργασιών σύμφωνα με την εγκεκριμένη Τελική Επιμέτρηση του έργου, για να συμπεριλάβει την Περικοπή Αμοιβής και Επιβολή Προστίμου στην Αναδόχο μετά από την υπ' αριθμό πρωτοκ. 20318/20-06-2023 Ειδική Διαταγή, και για να συμπεριλάβει την αύξηση της δαπάνης αναθεώρησης, όπως υπολογίστηκε σύμφωνα με τους συντελεστές που καθορίστηκαν με την υπ' αριθμό Δ11/334219/25-10-2022 Αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

➤ Για την χρήση των επί έλασσον δαπανών του 5ου Α.Π.Ε. της κύριας σύμβασης που περιλαμβάνει τον 2^ο Α.Π.Ε. της συμπληρωματικής σύμβασης, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης γνωμοδότησε θετικά με την αρ.90/Πρακτικό 7ο/28.05.2024 γνωμοδότηση.

➤ Η έγκριση του 5ου Α.Π.Ε. της κύριας σύμβασης που περιλαμβάνει τον 2^ο Α.Π.Ε. της συμπληρωματικής σύμβασης γίνεται από την Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης λόγω αύξησης του οικονομικού αντικείμενου, που οφείλεται σε αύξηση της δαπάνης αναθεώρησης,

εισηγούμαστε :

την έγκριση του 5^{ου} Α.Π.Ε. της κύριας σύμβασης, που περιλαμβάνει τον 2^ο Α.Π.Ε. της συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019» **21ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ»,**

συνολικής δαπάνης 3.147.052,02 €, η οποία αναλύεται ως εξής: Κύρια Σύμβαση: 2.204.550,25€ (δαπάνη με Φ.Π.Α.: 2.733.642,31 €) Συμπληρωματική Σύμβαση: 333.394,93 € (δαπάνη με Φ.Π.Α.: 413.409,71 €)»

7. Την εισήγηση του κ. **Αγαπάκη Γεώργιου** προϊστάμενου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ

8. **Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 5^ο Α.Π.Ε. της κύριας σύμβασης, που περιλαμβάνει τον 2^ο Α.Π.Ε. της συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019» **21ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ**», συνολικής δαπάνης 3.147.052,02 €, η οποία αναλύεται ως εξής: Κύρια Σύμβαση : 2.204.550,25€ (δαπάνη με Φ.Π.Α.: 2.733.642,31 €) Συμπληρωματική Σύμβαση: 333.394,93 € (δαπάνη με Φ.Π.Α.: 413.409,71 €),

σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:

Ηράκλειο, **13-06-2024**

**Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**