



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Αυτοτελές Τμήμα

Συλλογικών Οργάνων

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας

Ταχ. Κώδικας : 712 01

Πληροφορίες : Βαρδιάμπαση Νίκη

Τηλέφωνο : 2813 400233

e-mail : tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 02 Ιουλίου 2024

Αρ. πρωτ.: 228973

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **656/2024** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **656/2024** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°17/25-06-2024**), που αφορά στην Έγκριση επιπρόσθετης δαπάνης σύμφωνα με το 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 39 (ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΑ ΣΕΜΝΗ - ΚΑΤΩ ΠΟΥΛΙΕΣ)»**, αναδόχου ΜΑΡΜΙΤΕΛ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 156 Ν. 4412/16.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.
- Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ηρακλείου



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°17/25-06-2024
Αριθμός Απόφασης: 656/2024**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 25 Ιουνίου 2024** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **214684/20-06-2024** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Σαρρής Μιχαήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Μπαλαντίνος Σπυρίδων	» »	» »
4	Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
5	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	» »

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν οι κ.κ.: Καμπουράκης Εμμανουήλ, Παπαβασιλείου Νεκτάριος, Δανέλλης Σπυρίδων και Σμπώκος Βασίλειος, τακτικά μέλη της επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Αλεξάκης Γεώργιος Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων ΠΚ, Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Παπαδάκης Αντώνιος προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Ροβίθη Άννα προϊσταμένη τμήματος Δομών Περιβάλλοντος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Κρασαδάκης Γεώργιος προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών, Προσόδων και Περιουσίας Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Λασιθίου, Μαρνελάκης Αντώνιος υπάλληλος Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Λασιθίου, Μπίλιος Χρήστος υπάλληλος Διεύθυνσης Ανάπτυξης, Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστρέφειας ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Σημαιάκη Μαρία πρόεδρος Αγροτικού, Οικοτεχνικού, Αγροτουριστικού Γυναικείου Συνεταιρισμού Κριτσάς (για το θέμα 55) και για την τήρηση των πρακτικών οι Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και Μιχελινάκη Άννα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 16°: Έγκριση επιπρόσθετης δαπάνης σύμφωνα με το 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 39 (ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΑ ΣΕΜΝΗ - ΚΑΤΩ ΠΟΥΛΙΕΣ)**», αναδόχου ΜΑΡΜΙΤΕΛ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 156 Ν. 4412/16.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

- α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
- β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,
- δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,
- ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
- στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),
- ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023:** «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,
- η) του Ν 5056/2023:** «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών», **όπως ισχύουν.**
- 2. Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
- 3. Τη με αριθμ. 2/2024** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.
- 4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 9509/10-01-2024** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 01-01-2025).
- 5. Την αριθμ. 1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.
- 6. Το με αρ. πρωτ. 203268/11-06-2024** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:
«Για την εφαρμογή των άρθρων **152 και 154** του **Ν. 4938/2022 (Α'109)**, σας στέλνουμε τον **2° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα** του έργου του θέματος, συνολικής

δαπάνης **473.701,53€**, τροποποιημένο με βάση την εγκύκλιο, για τον οποίο απαιτείται η σύμφωνη γνώμη σας για την χρήση **των επί ελασσον δαπανών.**

I. Συμβατικά στοιχεία και ιστορικό της Εργολαβίας.

1. Τα άρθρα 105 & 135 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών...», όπως ισχύουν σήμερα.
2. Η με αριθ. πρωτ. 301054/24-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΣΡ77ΛΚ-Φ9Γ, ΑΔΑΜ:21REQ008677908) απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 162296/05.07.2019 απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης του έργου με τίτλο: “ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΠΝΙΓΗΚΕ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΤΟΥ 2019 ”(Κ.Α. 2014ΕΠ80200008 ΤΗΣ ΣΑΕΠ 802 “ως προς τη δημιουργία δώδεκα (12) υποέργων, μεταξύ των οποίων το Υποέργο 7ο (νέο) «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 39 (ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΑ ΣΕΜΝΗ - ΚΑΤΩ ΠΟΥΛΙΕΣ)**».
3. Την υπ.αρ. **678/2021** Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης αναφορικά με την έγκριση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού με τίτλο: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΣΕΜΝΗ -ΚΑΤΩ ΠΟΥΛΙΕΣ (ΕΠΑΡΧ.ΟΔΟΣ 39)**» και που ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητα της με την υπ.αρ.πρωτ.5016/07-06-2021 Απόφαση Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
4. Την με αριθ. πρωτ. **102204/26-04-2021** (ΑΔΑ:ΩΞΚΝ7ΛΚ-ΘΟΘ) απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η. Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη Δημοπράτησης του έργου του θέματος.
5. Την **1077/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 27.07.21 Πρακτικό Ι του διαγωνισμού του θέματος και η ανάδειξη προσωρινού αναδόχου στον μειοδότη οικονομικό φορέα “ΜΑΡΜΙΤΕΛ Α.Ε.” του οποίου αναγράφηκε λάθος η πλήρης επωνυμία του.
6. Την **1223/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ανακλήθηκε η υπ.αρ.1077/2021 όμοια της Οικονομικής Επιτροπής ,εγκρίθηκε (εκ νέου) το από 27.07.21 Πρακτικό Ι του διαγωνισμού του θέματος και αναδείχτηκε ως προσωρινός ανάδοχος ο οικονομικός φορέας “ΜΑΡΜΙΤΕΛ Α.Ε.”, με ορθή αναγραφή της πλήρους επωνυμίας του.
7. Την **1503/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (πρακτικό Νο 29/09-11-2021), που αφορά στην α) Ανάκληση της 1223/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με την ανάκληση της αρ. 1077/2021 όμοιας και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 39 (ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΑ ΣΕΜΝΗ - ΚΑΤΩ ΠΟΥΛΙΕΣ)**» και β) Έγκριση του από 02.11.2021 Πρακτικού ΙΙ (αναμόρφωση Πρακτικού Ι) του Διαγωνισμού και ανάδειξη ως προσωρινό ανάδοχο τον οικονομικό φορέα “ΜΑΡΜΙΤΕΛ Α.Ε.” , λαμβάνοντας υπόψη το υπ. αρ. 9095/11-10-21 έγγραφο της η Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (αρ. πρωτ. 377046/13-12-21 έγγραφο έλεγχου νομιμότητας Αποκ. Διοίκησης Κρήτης).
8. Η με αρ. πρωτ. **17890/24/01/2022** κοινοποίηση της **1503/2021** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και η με αρ. πρωτ. 17770/24/01/22 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη «ΜΑΡΜΙΤΕΛ Α.Ε.»
9. Με την υπ. αριθμ. **346/2022** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (πρακτικό Νο 07/01-04-2022), που αφορά στην Έγκριση του από

11.03.2022 πρακτικού ΙΙΙ και κατακύρωση στον μειοδότη οικονομικό φορέα της σύμβασης εκτέλεσης του έργου: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 39 (ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΑ ΣΕΜΝΗ - ΚΑΤΩ ΠΟΥΛΙΕΣ)»** που κοινοποιήθηκε με το με αρ. πρωτ. 145395/23/05/22 στους οικ. φορείς.

10. Προκειμένου για την ολοκλήρωση των διαδικασιών της ανάθεσης του έργου του θέματος έχει εκδοθεί η παρακάτω Απόφαση παράτασης ισχύος των προσφορών: η υπ.αρ. πρωτ. 80241/22/03/22 Απόφαση Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η. παράτασης έως 12/08/22 και έδωσε παράταση ισχύος προσφοράς ο προσωρινός ανάδοχος οικονομικός φορέας "ΜΑΡΜΙΤΕΛ Α.Ε."
11. Την από 30.06.2022 γνωμοδότηση Ελεγκτικού Συνεδρίου (1^η Υπηρεσία Επιτρόπου Νομού Ηρακλείου (αρ. πρωτ. 191313).
12. Το από 25/07/22 Πρακτικό ΙV της Επιτροπής Διαγωνισμού ελέγχου Υ.Δ. προσωρινού αναδόχου περί οφινενών μεταβολών.
13. Την με αρ. πρωτ. **220015/25.07.2022** πρόσκληση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης για υπογραφή της σύμβασης.
14. Την από 10-08-2022 υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου μετά της Περιφέρειας Κρήτης από τον Περιφερειάρχη και του νόμιμου εκπρόσωπου της **«ΜΑΡΜΙΤΕΛ Α.Ε.»**, συνολικής αξίας 433.860,56 € συμπεριλαμβανομένων όλων των δαπανών.
15. Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου όπως ορίζεται με την από 10-8-2022 σύμβαση είναι μέχρι στις 10-04-2023.
16. Την υπ αριθμό **330348/26.10.22** απόφαση πρόσκληση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης που εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ και το 1^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. συνολικής αξίας 433.860,56€ συμπεριλαμβανομένων όλων των δαπανών.

ΙΙ. Τεχνικό αντικείμενο της Εργολαβίας.

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά το έργο με τίτλο: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 39 (ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΑ ΣΕΜΝΗ - ΚΑΤΩ ΠΟΥΛΙΕΣ)»**, με το οποίο προβλέπεται να γίνουν εργασίες που αφορούν στις αναγκαίες εργασίες συντήρησης των επαρχιακών οδών της δημοτικής ενότητας Τυμπακίου ώστε ,να αντιμετωπιστούν οι φθορές του οδοστρώματος λόγω παλαιότητας καθώς και οι καθιζήσεις που έχουν δημιουργηθεί τοπικά σε 2 τουλάχιστον σημεία του οδικού τμήματος Αγ. Σεμνή - Κάτω Πουλιές (επαρχιακή οδός 39), των οποίων η συντήρηση είναι αρμοδιότητα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηρακλείου.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ

ΙΙΙ. Πληροφοριακά στοιχεία επί του 2^ο Α.Π.Ε.

Οι εργασίες καθώς και οι ποσότητες που περιλαμβάνονται στον 2ο Α.Π.Ε της Α.Σ. διαμορφώθηκαν έτσι μετά την ολοκλήρωση των επιμετρήσεων των ποσοτήτων των εργασιών του έργου που έχουν αποπερατωθεί, πρωτόκολλα παραλαβής κλπ, που σε καμία περίπτωση δεν συνιστούν τροποποίηση της εγκεκριμένης μελέτης ούτε έρχονται σε αντίθεση με αυτή αλλά έχουν εκτελεσθεί και αποσκοπούν στην προστασία του έργου και αποφυγή διαφαινομένων ζημιών, και τέλος και κυριότερο την επίτευξη του βαθμού ασφάλειας του και της άρτιας λειτουργικότητας αυτού , όπως προδιαγράφει η μελέτη του έργου.

Στην σύνταξη της 2ου Α.Π.Ε. της Α.Σ. ελήφθη υπόψη το γεγονός ότι λόγω της φύσεως του έργου ήταν δύσκολη ή αδύνατη η απ' αρχής σύνταξη μελέτης εφαρμογής και η ακριβής προμέτρηση. Στον παρόντα 2^ο Α.Π.Ε. περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες της αρχικής σύμβασης. Στον παρόν 2^ο Α.Π.Ε δεν επιτελείτε μείωση των ποσοτήτων του έργου που να έχουν αποτέλεσμα τον περιορισμό του συμβατικού αντικείμενου του έργου και την απομείωση των στοιχείων του έργου.

III. Πληροφοριακά στοιχεία επί του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2^ο Α.Π.Ε.) και του 2^ο Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών Κ.Σ. και 2^{ος} Σ.Σ. συντάχθηκε :

- για να συμπεριλάβει το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. με τέσσερις (4) νέες τιμές κατόπιν εφαρμογής και της υπ'αρ. 275234/ΦΕΚ Β'4767/12-09-2022 απόφασης που ορίζει τον τρόπο πληρωμής της απολογιστικής δαπάνης ασφάλτου και την αρ. πρωτ. 414733/28-12-2022 ΕΓΚΥΚΛΙΟ του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
- Βάσει αυτής η συμβατική τιμή του σχετικού άρθρου που θα αποζημιώνεται απολογιστικά θα μειωθεί κατά το ποσό που αφορά την αξία της περιεχόμενης ποσότητας ασφάλτου στη μονάδα μέτρησης αυτού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη τιμή που ίσχυε κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου.

Η τιμή που ίσχυε κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου θα μειωθεί κατά το ποσό που αφορά την αξία της περιεχόμενης ποσότητας ασφάλτου στη μονάδα μέτρησης αυτού, από την τιμή του υλικού βάσει των πρακτικών της ΕΔΤΔΕ του Γ'2012 και πιο συγκεκριμένα αυτή του κωδικού 321 ΑΤΕΟ και την ποσότητα της ασφάλτου που περιέχεται .

Τα άρθρα των εργασιών του προϋπολογισμού του έργου που περιέχουν άσφαλο είναι το Α.Τ.Δ-8.1 Ασφαλική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου, το Α.Τ.Δ-7 Ασφαλικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m, το Α.Τ.Δ-4 Ασφαλική συγκολλητική επάλειψη και το Δ-3 Ασφαλική επάλειψη .

Ο προσδιορισμός της ποσότητας ασφάλτου που περιέχεται σε καθένα από τα παραπάνω άρθρα υπολογίζεται βάσει του ποσοστού ασφάλτου για τις ασφαλικές στρώσεις και της ποσότητας που περιέχεται στις επαλείψεις βάσει της ανάλυσης του άρθρου για κάθε μια από τις αντίστοιχες εργασίες και αναλύεται στο συνημμένο πίνακα και στο 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Το 2^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) περιλαμβάνει τις ακόλουθες τρεις (3) νέες εργασίες:

- i. 2ΠΝΤ/1: Μείωση τιμής του άρθρου Α.Τ.Δ-3 κατά την αξία της ασφάλτου
 - ii. 2ΠΝΤ/2: Μείωση τιμής του άρθρου Α.Τ.Δ-4 κατά την αξία της ασφάλτου
 - iii. 2ΠΝΤ/3: Μείωση τιμής του άρθρου Α.Τ.Δ-7 σχετ. κατά την αξία της ασφάλτου
 - iv. 2ΠΝΤ/4: Μείωση τιμής του άρθρου Α.Τ.Δ-8.1 κατά την αξία της ασφάλτου
- Για να συμπεριλάβει την απολογιστική δαπάνη ασφάλτου σύμφωνα με την υπ' αρ. 275234/ΦΕΚ Β'4767/12-09-2022 απόφαση και του Πρωτοκόλλου υπολογισμού Απολογιστικής Δαπάνης Ασφάλτου που έχει συνταχθεί.
 - Την αρ. πρωτ. 414733/28-12-2022 ΕΓΚΥΚΛΙΟ του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
 - Για να συμπεριλάβει τη δαπάνη της αναθεώρησης των τιμών των εκτελεσμένων εργασιών του έργου σύμφωνα με το άρθρο 153 παρ.23 του Ν.4412/2016, την υπ'αρ.359881/ ΦΕΚ Β'5983/20.12.2021 απόφαση περί καθορισμού συντελεστών αναθεώρησης τιμών για τα τρίμηνα Α', Β', Γ' του 2021 και της υπ'αρ. 166653/ ΦΕΚ Β'2735/02.06.2022 απόφαση περί

καθορισμού συντελεστών αναθεώρησης τιμών Α΄τριμήνου 2022.

V ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

➤ Η δαπάνη εργασιών με ΓΕ & ΟΕ καθώς και απρόβλεπτα είναι:

A/A		A.Σ.Ε.	A.Σ.Ε.	A.Σ.Ε.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	Μεταβολές από Αρχική Σύμβαση
1	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	256.942,64	295.471,41	234.758,08	234.758,08	-22.184,56
		256.942,64	295.471,41	234.758,08	234.758,08	-22.184,56
2	ΓΕ& ΟΕ 18%	46.249,68	53.184,85	42.256,45	42.256,45	-3.993,23
		303.192,32	348.656,26	277.014,53	348.656,26	-26.177,79
3	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	45.478,85	14,91	0,11	0,11	-45.478,74
		348.671,17	348.671,17	277.014,64	277.014,64	-71.656,53
4	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	1.216,38	1.216,38	7.000,00	7.000,00	5.783,62
		349.887,55	349.887,55	284.014,64	284.014,64	-65.872,91
5	ΔΑΠΑΝΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ			98.002,72	98.002,72	98.002,72
				382.017,36	382.017,36	32.129,81
6	Φ.Π.Α. 24%	83.973,01	83.973,01	91.684,17	91.684,17	7.711,15
7	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	433.860,56	433.860,56	473.701,53	473.701,53	39.840,97

➤ Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι η συνολική δαπάνη εργασιών μετά τον 2° ΑΠΕ κύριας σύμβασης ανέρχεται σε **473.701,53 €** με ΦΠΑ και παρουσιάζει αύξηση από την αρχική σύμβαση κατά **39.840,97 € (με Φ.Π.Α.)** που οφείλεται στην απολογιστική δαπάνη ασφάλτου.

Εισηγούμαστε :

Για την σύμφωνη γνώμη σας της επιπρόσθετης δαπάνης σύμφωνα για την χρήση των δαπανών του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της Κύριας Σύμβασης & του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 39 (ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΑ ΣΕΜΝΗ - ΚΑΤΩ ΠΟΥΛΙΕΣ)**», αναδόχου **ΜΑΡΜΙΤΕΛ Α.Ε.** συνολικής δαπάνης **473.701,53 €**, ήτοι αύξηση κατά 39.840,97€ από την αρχική συμβατική δαπάνη και αναλύεται σε ποσό **277.014,53 €** για εργασίες, ποσό **0,11 €** για απρόβλεπτα, ποσό **98.002,72 €** για απολογιστικά ασφάλτου, ποσό **7.000,00 €** για αναθεώρηση, και ποσό **91.684,17 €** για Φ.Π.Α. Όλες οι εργασίες κρίνονται απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου. Σύμφωνα με την **156 §. 3** του **Ν.4412/16**.».

7. Την εισήγηση της κας Ροβίθη Άννας προϊσταμένης τμήματος Δομών Περιβάλλοντος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου
8. Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την επιπρόσθετη δαπάνη σύμφωνα για την χρήση των δαπανών του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της Κύριας Σύμβασης & του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 39 (ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΑ ΣΕΜΝΗ - ΚΑΤΩ ΠΟΥΛΙΕΣ)**», αναδόχου **ΜΑΡΜΙΤΕΛ Α.Ε.** συνολικής δαπάνης **473.701,53 €**, ήτοι αύξηση κατά 39.840,97€ από την αρχική συμβατική δαπάνη και αναλύεται σε

ποσό **277.014,53 €** για εργασίες, ποσό **0,11 €** για απρόβλεπτα, ποσό **98.002,72 €** για απολογιστικά ασφάλτου, ποσό **7.000,00 €** για αναθεώρηση, και ποσό **91.684,17 €** για Φ.Π.Α. Όλες οι εργασίες κρίνονται απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα με την **156 §. 3** του **Ν. 4412/16** , σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:

Ηράκλειο, **25-06-2024**

**Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**