



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα
Τηλέφωνο : 2813400237
e-mail : tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 09 Ιουλίου 2024
Αρ. πρωτ.: 238071

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **711/2024** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **711/2024** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°18/05-07-2024**), που αφορά στην Έγκριση **1ου ΑΠΕ και σύναψης Συμπληρωματικής Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών: "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΓΑΖΕΠΙ ΜΥΛΟΣ - ΑΦΡΑΤΙ - ΜΑΡΘΑ - ΒΙΑΝΝΟΣ"** ποσού 186.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, από πιστώσεις του έργου "ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ (Τ.Κ.Α. 2017ΕΠ50200003)", Κ.Α. 2022ΝΠ40200016 και κωδικό MIS 5162134 της ΝΠ402 Περιφέρειας Κρήτης.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ηρακλείου
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο18/05-07-2024
Αριθμός Απόφασης: 711/2024**

Στο Ηράκλειο σήμερα Παρασκευή 05 Ιουλίου 2024 και ώρα 11:00 συνήλθε σε δια ζώσης συνεδρίαση η Περιφερειακή Επιτροπή στο Ηράκλειο (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: 226527/01-07-2024 πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Σαρρής Μιχαήλ	» »	» »
4	Μπαλαντίνος Σπυρίδων	» »	» »
5	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
6	Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
7	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπή
8	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
9	Βρύσαλης Δημήτριος	» »	ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο κ. Δανέλλης Σπυρίδων τακτικό μέλος της επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Μηλιώνη Όλγα προϊσταμένη τμήματος Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΕ Ηρακλείου της Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Δρακουλάκη Αντωνία και Γιανναδάκη Στυλιανή υπάλληλοι Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου, Μαυρογιαννάκης Οδυσσεάς πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της "ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε." (για το θέμα 09) και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη και Μιχελινάκη Άννα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 10^ο: Έγκριση **1ου ΑΠΕ και σύναψης Συμπληρωματικής Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών: "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΓΑΖΕΠΙ ΜΥΛΟΣ - ΑΦΡΑΤΙ - ΜΑΡΘΑ - ΒΙΑΝΝΟΣ"** ποσού 186.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, από πιστώσεις του έργου "ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ (Τ.Κ.Α. 2017ΕΠ50200003)", Κ.Α. 2022ΝΠ40200016 και κωδικό ΜΙΣ 5162134 της ΝΠ402 Περιφέρειας Κρήτης.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,
όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 9509/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 01-01-2025).

5. Τη με αριθμ. 1/2024 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.

6. Το με αρ. πρωτ. **229420/02-07-2024** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Στοιχεία της Παροχής Υπηρεσιών:

1	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΓΑΖΕΠΙ ΜΥΛΟΣ – ΑΦΡΑΤΙ – ΜΑΡΘΑ - ΒΙΑΝΝΟΣ»		
2	ΣΥΜΠΛ. ΣΥΜΒΑΣΗ:	«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΓΑΖΕΠΙ ΜΥΛΟΣ – ΑΦΡΑΤΙ – ΜΑΡΑΘ - ΒΙΑΝΝΟΣ»		
3	Κ.Α.	2022ΝΠ40200016	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ:	ΟΧΙ		
5	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΟΧΙ		
6	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ):	372.000,00 €		
7	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ.:	16-02-2024	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):	345.960,00 €
8	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ;	ΟΧΙ		
9	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):	0,00		
10	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ Α.Π. ΤΗΣ Σ.Σ.:	531.960,00 €		
11	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Σ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):	49,99 %		
12	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	16-08-2024		
13	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	-		
14	ΑΡΙΘΜΟΣ (ΠΛΗΘΟΣ) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:	-		
15	ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ :	-		
16	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	16-08-2024		
17	ΑΡΙΘΜΟΣ (ΠΛΗΘΟΣ) Α.Π. ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:	0		
18	ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ Α.Π. & ΠΚΤΜΝΕ:	-		
19	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΕΑ, ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ;	ΟΧΙ		
20	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ:			
21	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ:			

22	Ο Α.Π. ή το ΠΚΤΜΝΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ:	ΝΑΙ
23	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΑΠΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ:	-

Οικονομικά στοιχεία της Παροχής Υπηρεσιών Κύρια Σύμβαση & ΣΣ.:

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΑ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Α.Π. (ΚΥΡΙΑ & ΣΣ)	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ Α.Π. ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4=3-2	5
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	279.000,00 €	418.500,00 €	139.500,00 €	279.000,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	279.000,00 €	418.500,00 €	139.500,00 €	279.000,00 €
ΦΠΑ	66.960,00 €	100.440,00 €	33.480,00 €	66.960,00 €
ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	345.960,00 €	518.940,00 €	172.980,00 €	345.960,00 €

Συμβατικά στοιχεία Κύριας Σύμβασης:

1. Η με αρ. πρωτ. 407019/01-12-2023 απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης (ΑΔΑ: 6ΤΘΦ7ΛΚ-ΒΟΥ) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της απόφασης διάθεσης πίστωσης με αρ. πρωτ. 82980/24-03-2022 ως προς τη δημιουργία 2 νέων υποέργων για την εκτέλεση και σε βάρος των πιστώσεων του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ (Τ.Κ.Α. 2017ΕΠ50200003)», Κ.Α. 2022ΝΠ40200016 και κωδικό MIS5162134 της ΝΠ402 Περιφέρειας Κρήτης, όπου εντάχθηκε η εν λόγω παροχή υπηρεσιών.
2. Η με αρ. πρωτ. 412797/06-12-2023 απόφαση της ΔΤΕ ΠΕΗ με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης της υπηρεσίας.
3. Η με αρ. 1460/2023 (πρακτικό Νο 37/11-12-2023 , ΑΔΑ: Ψ3Ζ17ΛΚ-9ΣΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίθηκαν α) η διάθεση πίστωσης, β) η προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, γ) οι όροι της πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση και δ) η σύσταση της επιτροπής διαπραγμάτευσης για την εν λόγω παροχή υπηρεσιών.
4. Η με αρ. πρωτ. 12168/18-12-2023 (ΑΔΑ: 699ΟΟΡ1Θ-4ΧΤ) απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης σύμφωνα με την οποία ελέγχθηκε η παραπάνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τη νομιμότητα της και βρέθηκε νόμιμη.
5. Το με αρ. πρωτ. 437153/21-12-2023 (ΑΔΑ: 9Π8Ρ7ΛΚ-Λ0Ε) έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκε η Πρόσκληση με ΑΔΑΜ 23PROC014028758 σε πέντε (5) οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν.4412/2016 ως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Η με αρ. 08/2024 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης (πρακτικό Νο 01/19-01-2024, ΑΔΑ: Ψ0ΡΩ7ΛΚ-ΔΝ3) εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και η κατακύρωση της σύμβασης στην ανάδοχο εταιρία «ΑΦΟΙ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.» με έκπτωση 7% και συνολικό ποσό προσφοράς 345.960,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

7. Η με αρ. πρωτ. 711/26-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ0Σ9ΟΡ1Θ-52Υ) απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με την οποία ελέγχθηκε η παραπάνω απόφαση ως προς την νομιμότητα της και βρέθηκε νόμιμη.
8. Το με αρ. πρωτ. 34895/31-01-2024 έγγραφο της ΔΤΕ ΠΕΗ με το οποίο κοινοποιήθηκε η παραπάνω απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής στους συμμετέχοντες που δεν αποκλείστηκαν οριστικά από την διαδικασία.
9. Το με αρ. πρωτ. 38346/02-02-2024 έγγραφο της ΔΤΕ ΠΕΗ με το οποίο προσκλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος για υπογραφή της σύμβασης παροχής υπηρεσιών.
10. Η με αριθ. 56520/19-02-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014281001) Σύμβαση παροχής γενικών υπηρεσιών.
11. Η συμβατική προθεσμία της παροχής υπηρεσιών λήγει στις 16-08-2024.

Στοιχεία Συμπληρωματικής Σύμβασης:

- Το άρθρο 132 παρ. 1 του Ν. 4412/2016
- Στις **27-09-2021** εκδηλώθηκε ισχυρή σεισμική δόνηση στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε πολλές περιοχές της Π.Ε. Ηρακλείου, μεταξύ των οποίων και οι επαρχιακές οδού Γαζέπι Μύλος – Αφρατί – Μάρθα - Βιάννος.
- Με τη με αρ. πρωτ. Α1103/28-03-2024 απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας παρατάθηκε η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας του Δήμου Βιάννου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2024, λόγω των συνεπειών που προέκυψαν από την ισχυρή σεισμική δόνηση.
- Με το με αρ. πρωτ. 167367/17-05-2024 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου προς την Δ/ση Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης (ΑΔΑΜ πρωτογενούς αιτήματος: 24REQ015016560), αιτήθηκε η χρηματοδότηση της συμπληρωματικής σύμβασης μέσω του ΠΠΑ Περιφέρειας Κρήτης.
- Με τη με αρ. πρωτ. 215524/20-06-2024 (ΑΔΑ: 9ΥΠΚ7ΛΚ-ΝΘΩ, ΑΔΑΜ έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος 24REQ015016191) απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης εγκρίθηκε η τροποποίηση της απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης με αρ. πρωτ. 82980/24-03-2022 ως προς τον προϋπολογισμό του 27^{ου}, 28^{ου}, 22^{ου} και 23^{ου} υποέργου, για την εκτέλεση και σε βάρος των πιστώσεων του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ (Τ.Κ.Α. 2017ΕΠ50200003)», Κ.Α. 2022ΝΠ40200016 και κωδικό ΜΙΣ 5162134 της ΝΠ402 Περιφέρειας Κρήτης. Συγκεκριμένα για την εν λόγω παροχή υπηρεσιών αυξήθηκε ο προϋπολογισμός από 372.000,00 € που ήταν αρχικά σε 531.960,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Δηλαδή σε σχέση με τη συμβατική αξία της υπηρεσίας, ο προϋπολογισμός αυξήθηκε κατά 531.960,00 – 345.960,00= 186.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Αιτιολογία σύναψης Συμπληρωματικής Σύμβασης

Η παροχή υπηρεσιών αφορά στην ανάγκη πρόσθετων εργασιών καθαρισμού τάφρων και πρανών από ζημιές που προκλήθηκαν από την ισχυρή σεισμική δόνηση που εκδηλώθηκε στις 27-09-2021 στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου και τους συνεχείς μετασεισμούς της, οι οποίες δεν έχουν ακόμα αποκατασταθεί στις επαρχιακές οδού Γαζέπι Μύλος – Αφρατί – Μάρθα – Βιάννος.

Αναφέρεται ότι η ένταση του σεισμού και των μετασεισμών του ήταν τέτοια που παρόλη τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια που καταβάλλεται για τον καθαρισμό τάφρων και πρανών στις πληγείσες επαρχιακές οδούς της Π.Ε. Ηρακλείου, δεν είναι δυνατή η πλήρης αποκατάσταση όλων των ζημιών που έχουν προκληθεί και

παράλληλα με τον μη επαρκή καθαρισμό των στοιχείων των επαρχιακών οδών, αυξάνεται ο κίνδυνος εμφάνισης μεγαλύτερων προβλημάτων από μελλοντική εκδήλωση φαινομένων.

Λόγω της μεγάλης έκτασης των προβλημάτων είναι ευνόητο πώς δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί κατά τον σχεδιασμό ολόκληρη η έκταση των απαιτούμενων ενεργειών και εργασιών και ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη η εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών που προέκυψαν μετά την εκτέλεση των εργασιών της κύριας σύμβασης.

Με την συμπληρωματική σύμβαση προβλέπεται να γίνουν άμεσες επεμβάσεις επί πλέον εργασιών καθαρισμού φερτών υλικών, ανεπιθύμητης βλάστησης και πάσης φύσεως σκουπιδιών και εύφλεκτης βιομάζας από τάφρους απορροής ομβρίων και ολισθημένων και επικραμάμενων εδαφικών και βραχωδών υλικών από τα μέτωπα των πρανών, απομάκρυνση τους και μεταφορά σε ενδεδειγμένο χώρο απόθεσης, προκειμένου να αποκατασταθεί η ασφάλεια και η λειτουργικότητα των οδών σε όλο το μήκος τους.

Ο προϋπολογισμός της συμπληρωματικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 172.980,00 € με Φ.Π.Α.

Προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης της ασφάλειας και της λειτουργικότητας της οδού σε όλο το μήκος της και να αποφευχθούν ενδεχόμενοι κίνδυνοι πυρκαγιάς κατά την πολύ θερμή εαρινή περίοδο (από εύφλεκτη βιομάζα) αλλά και πλημμυρικών φαινομένων λόγω δυσχερούς απορροής ομβρίων υδάτων στις τάφρους (από φερτά και ολισθημένα υλικά κλπ) εν όψει της επερχόμενης χειμερινής περιόδου των έντονων βροχοπτώσεων, κρίνουμε απαραίτητη τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της παροχής υπηρεσίας: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΓΑΖΕΠΙ ΜΥΛΟΣ – ΑΦΡΑΤΙ – ΜΑΡΘΑ - ΒΙΑΝΝΟΣ».

Δαπάνη του 1ου Α.Π.Ε. της Συμπληρωματικής Σύμβασης

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας της Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 172.980,00 € (εργασίες: 139.500,00€ + ΦΠΑ 24%= 33.480,00 €) και αντιστοιχεί στο 49,99% της αρχικής Σύμβασης.

Η ανωτέρω Συμπληρωματική Σύμβαση προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 132, Ν.4412/2016 παρ. 1.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και της Σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της παροχής υπηρεσιών: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΓΑΖΕΠΙ ΜΥΛΟΣ – ΑΦΡΑΤΙ – ΜΑΡΘΑ – ΒΙΑΝΝΟΣ» σε βάρος των πιστώσεων του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ (Τ.Κ.Α. 2017ΕΠ50200003)» ποσού 172.980,00 €, αναδόχου «ΑΦΟΙ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.».

Χρηματοδότηση: Κ.Α. 2022ΝΠ40200016 και κωδικό ΟΠΣ (ΜΙΣ) 5162134 της ΝΠ402 Περιφέρειας Κρήτης.

7. Την εισήγηση της **κας Τριαματάκη Χαράς**, προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ
8. **Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. και την Σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της παροχής υπηρεσιών: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΓΑΖΕΠΙ ΜΥΛΟΣ – ΑΦΡΑΤΙ – ΜΑΡΘΑ – ΒΙΑΝΝΟΣ» σε

βάρος των πιστώσεων του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ (Τ.Κ.Α. 2017ΕΠ50200003)» ποσού **172.980,00 €**, αναδόχου «**ΑΦΟΙ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.**».

Χρηματοδότηση: Κ.Α. 2022ΝΠ40200016 και κωδικό ΟΠΣ (ΜΙΣ) 5162134 της ΝΠ402 Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **05-07-2024**

**Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**