



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
Αυτοτελές Τμήμα  
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας  
Ταχ. Κώδικας : 712 01  
Πληροφορίες : Γιατρομανωλάκη  
Ευαγγελία  
Τηλέφωνο : 2813400235  
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 4 Σεπτεμβρίου 2024  
Αρ. πρωτ.: 303578**

**ΠΡΟΣ:** - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων

**ΚΟΙΝ:** - Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χανίων  
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού  
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **946/2024** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **946/2024** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°23/02-09-2024**), που αφορά στην Έγκριση διάθεσης πίστωσης και έγκριση 8ου Α.Π.Ε. ο οποίος περιλαμβάνει τον 4ο Α.Π.Ε. της 1ης Σ.Σ.Ε του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Τ.Κ.2008ΕΠ00200003)», **ΥΠΟΕΡΓΟ 12ο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 1 ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ, ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΑΤΑΝΟΣ –ΣΦΗΝΑΡΙ –ΚΕΦΑΛΙ»**

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος**

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°23/02-09-2024  
Αριθμός Απόφασης: 946/2024**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 02 Σεπτεμβρίου 2024** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **295189/28-08-2024** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

<b>1</b>	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
<b>2</b>	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
<b>3</b>	Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
<b>4</b>	Δανέλλης Σπυριδών	» »	» »
<b>5</b>	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπή
<b>6</b>	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
<b>7</b>	Φασουλάκης Κωνσταντίνος	» »	ως τακτικό μέλος

**Παρατήρηση:**

Ο κ **Δανέλλης Σπυριδών** τακτικό μέλος της Επιτροπής συμμετείχε στη συζήτηση: των 01 και 02 θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης και από το 01 έως 27 θεμάτων ημερήσιας διάταξης και στη συνέχεια αποχώρησε.

**Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν οι κ.κ.** Καμπουράκης Εμμανουήλ, Σαρρής Μιχαήλ και Μπαλαντίνος Σπυριδών, τακτικά μέλη της επιτροπής.

**Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.:** Πισσούλης Γεώργιος Αναπληρωτής Περιφερειάρχης ΠΚ, Βοργιάς Στυλιανός Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης ΠΚ, Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Επιτροπάρχης Σπυριδών προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Πατριανάκος Αλέξανδρος πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, Ψαρουδάκης Μιχαήλ, προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Παπαδάκης Αντώνιος προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Λουκαδάκη Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Παπαδάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΕ Ηρακλείου της Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Δρακουλάκη Αντωνία υπάλληλος Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ

Ηρακλείου και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη και Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 21<sup>ο</sup>:** Έγκριση διάθεσης πίστωσης και έγκριση 8ου Α.Π.Ε. ο οποίος περιλαμβάνει τον 4ο Α.Π.Ε. της 1ης Σ.Σ.Ε του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Τ.Κ.2008ΕΠ00200003)», **ΥΠΟΕΡΓΟ 12ο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 1 ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ, ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΑΤΑΝΟΣ –ΣΦΗΝΑΡΙ –ΚΕΦΑΛΙ»**

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

- α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
- β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,
- δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,
- ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
- στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147<sup>Α</sup>)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),
- ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023:** «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,
- η) του Ν 5056/2023:** «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών», **όπως ισχύουν.**
- 2. Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
- 3. Τη με αριθμ. 2/2024** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.
- 4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 9509/10-01-2024** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 01-01-2025).
- 5. Την αριθμ. 1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει

τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.

**6. Το με αρ. πρωτ. 293215/27-08-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:**

«Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στις αναγκαίες επείγουσες παρεμβάσεις για την συντήρηση και την αποκατάσταση των ζημιών της Επαρχιακής οδού 1, Καστέλι - Πλάτανος - Κεφάλι, της Π.Ε. Χανίων και συγκεκριμένα στο τμήμα Πλάτανος - Σφηνάρι - Κεφάλι, μήκους 31,00 χλμ., προκειμένου να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια και να αποκατασταθούν οι ζημιές που έχουν προκληθεί στο οδικό δίκτυο από τα έντονα καιρικά φαινόμενα το Φεβρουάριο του 2019. Στο έργο έχουν συνταχθεί και εγκριθεί επτά (7) Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών.

**Στοιχεία του έργου:**

1	ΕΡΓΟ:	"ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Τ.Κ.2008ΕΠ00200003)"		
2	ΥΠΟΕΡΓΟ 12°	ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 1 ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΑΤΑΝΟΣ -ΣΦΗΝΑΡΙ-ΚΕΦΑΛΙ		
3	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:	ΠΔΕ 2019 ΣΑΕΠ502 ΜΕ ΚΑ 2014ΕΠ50200001	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ:	ΟΧΙ		
5	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;	ΟΧΙ		
6	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	07/02/2020	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (με ΦΠΑ):	1.500.000,00
7	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ:	25/05/2020	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):	1.272.315,73
8	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:	ΝΑΙ		
9	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:	1.272.315,73		
10	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:	1.272.315,73		
11	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):	663.000,00		
12	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	31.03.2022		
13	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	31.03.2022		
14	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ:	4		
15	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:	581/2021/Ο.Ε/Π ΕΡΙ ΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 1341/2021/Ο.Ε ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 1631/2021/Ο.Ε/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 50839/2022/ΔΝ ΣΗ ΤΕΧΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΧ		
16	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	16.03.2022		
17	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΑΠ (ΜΕ ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:	7		

18	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ:	Αρ. πρωτ. 297436 /21.12.2020 / ΔΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π.Ε.Χ 49919/01.03.20 21 ΔΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π.Ε.Χ Αρ . Πρωτ. 77256/01.04.20 21 ΔΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π.Ε.Χ / 754/2021(ΑΔΑ: Ψ4ΡΧ7ΛΚ- ΚΜΒ) Ο.Ε ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, Αρ. πρωτ. 375412/2021/ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π.Ε.Χ Αρ. πρωτ. 149054/25-05- 2022/ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π.Ε.Χ 1462/2022(ΑΔΑ: ΩΝΥΟ7ΛΚ- ΝΦ9) της Ο.Ε Περιφέρειας Κρήτης
19	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΕΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ:	ΟΧΙ
20	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ:	
21	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ:	
22	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ	
23	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ	
24	Ο Α.Π. ή το ΠΚΤΜΝΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ;	ΝΑΙ

### Οικονομικά στοιχεία του έργου Κύρια Σύμβαση:

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Σ	ΠΟΣΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Υ Α.Π.	ΠΡΟΤΕΙΝΟ ΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Α.Π.	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕ ΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕ ΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜ ΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜ Ο
1	2	3	4	5 = 4 - 2	6 = 4 - 3	7
ΧΩΜΑΤΟΥ ΡΓΙΚΑ- ΤΕΧΝΙΚΑ	622.112,44	712.188,43	712.188,43	90.075,98	-	-
ΑΣΦΑΛΤΙΚ Α- ΟΔΟΣΤΡΩ ΣΙΑ	133.998,04	157.327,13	157.327,13	23.329,09	-	-
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	756.110,48	869.515,56	869.515,56	113.405,07	-	
Ε.Ο. 18%	136.099,89	156.512,80	156.512,80	20.412,91	-	
ΑΠΡΟΒΛΕ	133.831,56	0,00	0,00	-133.831,56	0,00	

ΠΤΑ						
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	1.026.041,93	1.026.028,36	1.026.028,36	-13,57	0,00	1.025.460,73
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ	19,14	32,71	25.164,75	25.145,61	25.132,04	0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	1.026.061,07	1.026.061,07	1.051.193,11	25.132,04	25.132,04	1.025.460,73
ΦΠΑ	246.254,66	246.254,66	252.286,35	6.031,69	6.031,69	246.110,57
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	1.272.315,73	1.272.315,73	1.303.479,46	31.163,73	31.163,73	1.271.571,30

### Οικονομικά στοιχεία 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών:

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α.Π.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Α.Π.	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4	5 = 4 - 2	6 = 4 - 3	7
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ	340.716,17	384.922,81	384.922,81	44.206,64	0,00	-
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	34.382,12	46.440,22	46.440,22	12.058,10	0,00	-
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	375.098,29	431.363,03	431.363,03	56.264,54	0,00	-
Ε.Ο. 18%	67.517,69	77.645,35	77.645,35	10.127,66	0,00	-
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	66.392,40	0	0,00	-66.392,20	0,00	-
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	509.008,38	509.008,38	509.008,38	0	0,00	531.364,56
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ	6,14	25.669,04	25.669,04	25.662,90	0,00	-
ΣΥΝΟΛΟ	509.014,52	534.677,42	534.677,42	25.662,90	0,00	531.364,56
ΦΠΑ	122.163,48	128.322,58	128.322,58	6159,10	0,00	127.527,49
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	631.178,00	663.000,00	663.000,00	31.822,00	0,00	658.892,05
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ</b>			<b>(509.008,38/1.026.041,93)X100%=49,61%</b>			

**Συνολική δαπάνη (αρχική σύμβαση & 1<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε) : 1.303.479,46+663000 = 1.966.479,46 €**

### ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 8<sup>ΟΥ</sup> ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ 4<sup>ΟΥ</sup> ΑΠΕ ΤΗΣ 1<sup>ΗΣ</sup> Σ.Σ.Ε

Η παρούσα Αιτιολογική Έκθεση συντάχθηκε μαζί με τον 8ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα του αρχικού έργου και τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών της 1ης Σ.Σ.Ε, από το τμήμα Συγκοινωνιακών έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (Διευθύνουσα Υπηρεσία), με αποκλειστική αιτιολογία την τακτοποίηση της δαπάνης αναθεώρησης της αρχικής σύμβασης (αύξηση 25.132,04€ χωρίς Φ.Π.Α.), έπειτα από την με αρ. πρωτ. 167190/17.05.2024 απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού

Προγραμματισμού, (Διεύθυνση Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης / Τμήμα Σχεδιασμού και Διαδικασιών Ένταξης έργων) της Περιφέρειας Κρήτης, περί διάθεσης πίστωσης ποσού 25.132,04 (χωρίς Φ.Π.Α.) και 31.163,73€ με ΦΠΑ.

Η γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου πριν την έγκριση του παρόντος 8<sup>ου</sup> ΑΠΕ της Αρχικής Σύμβασης και του 4<sup>ου</sup> ΑΠΕ της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε. δεν απαιτείται βάσει του άρθρου 156 παρ. 3β του Ν. 4412/2016, λόγω του ότι δεν γίνεται χρήση «επί έλασσον δαπανών».

Αναλυτικά στοιχεία για την εξέλιξη του έργου και τη σκοπιμότητα σύνταξης του 8<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (που περιλαμβάνει τον 4<sup>ο</sup> ΑΠΕ της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε. αναγράφονται στη συνημμένη στο παρόν Αιτιολογική Έκθεση.

### **ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

Επειδή

➤ Ο 8ος ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης, ο οποίος περιλαμβάνει τον 4<sup>ο</sup> ΑΠΕ της 1<sup>ης</sup> ΣΣΕ συντάχθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για να συμπεριλάβει την προβλεπόμενη δαπάνη αναθεώρησης, έπειτα από την με αρ. πρωτ. 167190/17.05.2024 απόφαση της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (Τμήμα Σχεδιασμού και Διαδικασιών Ένταξης έργων) της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, της Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκε διάθεση πίστωσης ποσού 25.132,04 € χωρίς ΦΠΑ (δαπάνη με ΦΠΑ 31.163,73€).

➤ Η γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου πριν την έγκριση του παρόντος 8ου ΑΠΕ της Αρχικής Σύμβασης και του 4ου ΑΠΕ της 1ης Σ.Σ.Ε. δεν απαιτείται βάσει του άρθρου 156 παρ. 3β του Ν. 4412/2016, λόγω του ότι δεν γίνεται χρήση «επί έλασσον δαπανών».

Εισηγούμαστε

1. την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 25.132,04 χωρίς ΦΠΑ (δαπάνη με ΦΠΑ 31.163,73€), έπειτα από την με αρ. πρωτ. 167190/17.05.2024 απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, (Διεύθυνση Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης / Τμήμα Σχεδιασμού και Διαδικασιών Ένταξης έργων) της Περιφέρειας Κρήτης

2. την έγκριση του 8ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα ο οποίος συμπεριλαμβάνει τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα της 1η Σ.Σ.Ε. του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Τ.Κ.2008ΕΠ00200003)» ΥΠΟΕΡΓΟ 12ο : «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 1ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ, ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΑΤΑΝΟΣ –ΣΦΗΝΑΡΙ –ΚΕΦΑΛΙ», συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 1.966.479,46 €

Δαπάνη 8<sup>ου</sup> ΑΠΕ αρχικής σύμβασης: 1.051.193,11 (δαπάνη με Φ.Π.Α: 1.272.315,73€ )

Δαπάνη 4<sup>ΟΥ</sup> ΑΠΕ 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε. : 534.677,42 (δαπάνη με Φ.ΠΑ. : 663.178,00 €)

7. Την εισήγηση του κ. **Αγαπάκη Γεωργίου**, προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ.

8. Τις απόψεις της Προέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει:**

1. τη διάθεση πίστωσης ποσού 25.132,04 χωρίς ΦΠΑ (δαπάνη με ΦΠΑ 31.163,73€), έπειτα από την με αρ. πρωτ. 167190/17.05.2024 απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, (Διεύθυνση Σχεδιασμού

και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης / Τμήμα Σχεδιασμού και Διαδικασιών Ένταξης έργων) της Περιφέρειας Κρήτης

2. τον 8ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα ο οποίος συμπεριλαμβάνει τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα της 1η Σ.Σ.Ε. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Τ.Κ.2008ΕΠ00200003)» **ΥΠΟΕΡΓΟ 12ο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 1ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ, ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΑΤΑΝΟΣ – ΣΦΗΝΑΡΙ – ΚΕΦΑΛΙ»**, συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 1.966.479,46 €

Δαπάνη 8<sup>ου</sup> ΑΠΕ αρχικής σύμβασης: 1.051.193,11 (δαπάνη με Φ.Π.Α: 1.272.315,73€ )

Δαπάνη 4<sup>ΟΥ</sup> ΑΠΕ 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε. : 534.677,42 (δαπάνη με Φ.Π.Α. : 663.178,00 €, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
Ηράκλειο, **02-09-2024**

**Η πρόεδρος  
της Περιφερειακής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

**Λιονή Μαρία  
Αντιπεριφερειάρχης  
Π.Ε. Ρεθύμνου**