



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
Αυτοτελές Τμήμα  
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας  
Ταχ. Κώδικας : 712 01  
Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα  
Τηλέφωνα : 2813400237  
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 11 Οκτωβρίου 2024**  
**Αρ. πρωτ.: 355802**  
Σχετ.: 349773/19-10-2023

**ΠΡΟΣ:** - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Κ.  
- Γραμματέα Αποκεντρωμένης  
Διοίκησης Κρήτης

**ΚΟΙΝ:** - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού  
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.  
- Αντιπεριφερειάρχη στον τομέα  
Συντονισμού και Υποστήριξης της  
Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ.

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **1079/2024** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1079/2024** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°28/07-10-2024**), που αφορά στην Έγκριση 1ης τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης (ως προς το άρθρο 6 του του παραρτήματος ΙΙ που αφορά το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτής) μεταξύ Δήμου Φαιστού, Περιφέρειας Κρήτης και «Δαίδαλος Α.Ε.- Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» του έργου: **«ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΑΓΑΡΙΚΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ»**.

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος**

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο28/07-10-2024  
Αριθμός Απόφασης: 1079/2024**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 07 Οκτωβρίου 2024 και ώρα 11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **342492/02-10-2024** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

<b>1</b>	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
<b>2</b>	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
<b>3</b>	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
<b>4</b>	Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
<b>5</b>	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
<b>6</b>	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπή
<b>7</b>	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
<b>8</b>	Φασουλάκης Κωνσταντίνος	» »	ως τακτικό μέλος

**Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν οι κ.κ.** Σαρρής Μιχαήλ και Μπαλαντίνος Σπυρίδων, τακτικά μέλη της επιτροπής.

**Παρατήρηση:**

Ο κ **Δανέλλης Σπυρίδων** τακτικό μέλος της Επιτροπής αποχώρησε μετά τη συζήτηση του θέματος 21 ημερήσιας διάταξης.

Ο κ **Σμπώκος Βασίλειος** αντιπρόεδρος της επιτροπής προσήλθε μετά τη συζήτηση του θέματος 06 ημερήσιας διάταξης και των εκτός ημερήσιας διάταξης 01 και 02.

Ο κ **Σμπώκος Βασίλειος** αντιπρόεδρος της επιτροπής προήδρευσε κατά τη συζήτηση των θεμάτων 54, 55, 57, 59, 61, 62 και 64 της ημερήσιας διάταξης λόγω προσωρινής απουσίας της προέδρου της επιτροπής.

**Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.:** Πιτσούλης Γεώργιος αναπληρωτής Περιφερειάρχης, Ξυλούρης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος ΠΚ, Αλεξάκης Γεώργιος εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων ΠΚ, Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Επιτροπάκης Σπυρίδων προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ,

Παπαδάκης Αντώνιος προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα, προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΕ Ηρακλείου της Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Σωμαράκης Ιωάννης νομικός σύμβουλος ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη και Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 09<sup>ο</sup>:** Έγκριση 1ης τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης (ως προς το άρθρο 6 του παραρτήματος ΙΙ που αφορά το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτής) μεταξύ Δήμου Φαιστού, Περιφέρειας Κρήτης και «Δαίδαλος Α.Ε.-Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» του έργου: «**ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΑΓΑΡΙΚΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ**».

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

**α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

**β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

**γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

**δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

**ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

**στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147<sup>Α</sup>)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

**ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023:** «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

**η) του Ν 5056/2023:** «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,

**όπως ισχύουν.**

**2. Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

**3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Ν° 1/02-01-2024), που αφορά στην Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.**

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: **9509/10-01-2024** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 01-01-2025).
5. Την αριθμ. **1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.
6. Το με αρ. πρωτ. **/27-09-2024** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Σχετ.: Το από 25-09-2024 Πρακτικό 1<sup>ο</sup> της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 29-01-2024 Προγραμματικής Σύμβασης.

**Έχοντας υπόψη τις παρακάτω διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά:**

1. Το Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
2. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα τα άρθρα 12 και 44 αυτού.
3. Το Ν.4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
4. Την υπ' αριθ. 200/16-06-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ. πρωτ. 37260, ΑΔΑ: ΨΞΤΟ46ΜΤΛ6-1ΡΛ) με θέμα: «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Σύσταση και λειτουργία Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Κοινοποίηση διατάξεων των ν. 4674/2020 (Α' 53) και ν. 4690/2020 (Α' 104)».
5. Την με αρ. 295/2023 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου (απόσπασμα πρακτικού Νο 20/17-10-2023), που αφορά στην Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ α) του Δήμου Φαιστού β) της Περιφέρειας Κρήτης και γ) του ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε.-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ για την υλοποίηση του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΑΓΑΡΙΚΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ», προϋπολογισμού 301.240,00€ με ΦΠΑ.
6. Την από 29-01-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014189433) Προγραμματική Σύμβαση για την πράξη «ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΑΓΑΡΙΚΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ» μεταξύ των ως άνω συμβαλλομένων στην παρούσα.
7. Το από 25-09-2024 1<sup>ο</sup> πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 29-01-2024 Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 12 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ του Δήμου Φαιστού, της Περιφέρειας Κρήτης και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε.» για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «**ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΑΓΑΡΙΚΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ**».
8. Την υπ' αριθ. 32/02-10-2024 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε.-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ» περί αντικατάστασης του μέλους της Επιστημονικής Επιτροπής Ευάγγελου Κουτάνου από την κ. Μαρία Πρατσινάκη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Δαίδαλος ΑΕ.

**Ιστορικό:**

Στις 29-01-24 υπογράφηκε Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Φαιστού, της Περιφέρειας Κρήτης και της Δαίδαλος Α.Ε. – «Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης», για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΑΓΑΡΙΚΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ». Στο άρθρο 6 της Προγραμματικής Σύμβασης το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου της Σύμβασης ορίστηκε σε οκτώ (8) μήνες, ήτοι έως 29-09-2024.

Σε εκτέλεση της Προγραμματικής Σύμβασης και για την υλοποίηση του αντικείμενου της συνήφθησαν δώδεκα (12) συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου. Σύμφωνα με τα αιτήματα των μελετητών που υποβλήθηκαν στη ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε. και έλαβαν αρ. πρωτ. 953,954,955,956,957,958,959,960,961,962,963&964/20-09-2024 αντίστοιχα, προκύπτει η αδυναμία εκτέλεσης των επιμέρους μελετών στο καθορισμένο χρονικό διάστημα των 8 μηνών που προβλέπεται στην Προγραμματική Σύμβαση και ζητείται παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου κατά 6 μήνες επιπλέον ήτοι έως 29-07-2025. Η ανάγκη για την παραπάνω παράταση απορρέει από το γεγονός ότι στο διάστημα που μεσολάβησε από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την έναρξη εργασιών που προηγούνται και είναι απαραίτητες προκειμένου να ολοκληρώσουν οι μελετητές τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, παρατηρήθηκαν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις που σχετίζονται με τις γεωτεχνικές έρευνες και συγκεκριμένα:

α. Με τις διαδικασίες αδειοδότησης από την πλευρά των ιδιοκτητών των οικοπέδων στα οποία έγιναν οι ενδεδειγμένες δειγματοληπτικές γεωτρήσεις και

β. Με την ανάγκη εκτέλεσης χρονοβόρων εργασιών προσπέλασης των γεωτρήσεων σε μερικές από τις προαναφερθείσες θέσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 της Προγραμματικής Σύμβασης, «Το χρονοδιάγραμμα μπορεί να τροποποιείται με συμφωνία των συμβαλλόμενων κατόπιν εισήγησης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης ανάλογα με την πορεία του φυσικού αντικείμενου της Προγραμματικής Σύμβασης». Σύμφωνα με τις παραγράφους β & γ του άρθρου 7, «Η επιτροπή αποφασίζει για τυχόν τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των αντικείμενων της Σύμβασης, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης» και «Η επιτροπή εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα των μερών για την παράταση της χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους αυτής, με αιτιολογημένη και γραπτή απόφαση της».

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης με το από 25-09-2024 1ο πρακτικό της εισηγείται να τροποποιηθεί το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 6 και τις παραγράφους β & γ του άρθρου 7 της Προγραμματικής Σύμβασης, να παραταθεί κατά έξι (6) μήνες και συγκεκριμένα να οριστεί αυτό σε χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Αντιστοίχως εφόσον απαιτείται πρέπει να παραταθούν και οι συμβάσεις των συνεργατών χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικείμενου τους.

Πέραν αυτού, με την υπ' αριθ. 32/02-10-2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε.-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ» αντικαθίσταται το μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής κ. Ευάγγελος Κουτάντος από την κ. Μαρία Πρατσινάκη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Δαίδαλος ΑΕ.

**Προϋποθέσεις:**

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης με το 1ο πρακτικό της εισηγείται να τροποποιηθεί το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του Άρθρου 6 της Προγραμματικής Σύμβασης, και να οριστεί σε χρονικό διάστημα 14 μηνών από την υπογραφή της αρχικής σύμβασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε.-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ» με την υπ' αριθ. 32/02-10-2024 συνεδρίαση ενέκρινε την αντικατάσταση του μέλους της Επιστημονικής Επιτροπής κ. Ευάγγελου Κουτάντου από την κ. Μαρία Πρατσινάκη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Δαίδαλος ΑΕ.

**Συμπεράσματα – Προτάσεις:**

Για τους ανωτέρω λόγους και εκτιμώντας την υφιστάμενη ανάγκη για την ωρίμανση και υλοποίηση του αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης του θέματος είναι απαραίτητη η τροποποίηση του άρθρου 6 και του Παραρτήματος II ως εξής:

**«ΑΡΘΡΟ 6»**

1.Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της παρούσας σύμβασης για το έργο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΑΓΑΡΙΚΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ» αφορά σε χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) μηνών και παρουσιάζεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

2.Το χρονοδιάγραμμα μπορεί να τροποποιείται με απόφαση των αρμοδίων οργάνων των μερών κατόπιν εισήγησης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης ανάλογα με την πορεία του φυσικού αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης.

Αναλόγως τροποποιείται και το Παράρτημα II της Προγραμματικής και ορίζεται η διάρκεια σε 14 μήνες.

Περαιτέρω τροποποιείται η σύνθεση στην Επιστημονική Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 8 ως εξής: Το μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Παρακολούθησης κ. Ευάγγελος Κουτάντος αντικαθίσταται με την κ. Μαρία Πρατσινάκη Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Δαίδαλος ΑΕ.

**ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

Την έγκριση της 1<sup>ης</sup> τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Φαιστού, της Περιφέρειας Κρήτης και της «Δαίδαλος Α.Ε.-Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΑΓΑΡΙΚΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ».ως εξής: α)ως προς το άρθρο 6 -χρονοδιάγραμμα υλοποίησης- όπου η διάρκεια ορίζεται σε δεκατέσσερις (14) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, β)ως προς το παράρτημα II όπου ομοίως η διάρκεια υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης ορίζεται σε 14 μήνες και γ) ως προς το άρθρο 8 – την αντικατάσταση του μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής. Κατά τα λοιπά ισχύει η από 29-01-2024 Προγραμματική Σύμβαση.

7.Την εισήγηση του κ. Αγαπάκη Γεώργιου, προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.

8.Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει την 1<sup>η</sup> τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης** μεταξύ του Δήμου Φαιστού, της Περιφέρειας Κρήτης και της «Δαίδαλος Α.Ε.-Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» του έργου: **«ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΑΓΑΡΙΚΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ»**, α) ως προς το άρθρο 6 -χρονοδιάγραμμα υλοποίησης- όπου η διάρκεια ορίζεται σε δεκατέσσερις (14) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, β) ως προς το παράρτημα ΙΙ όπου ομοίως η διάρκεια υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης ορίζεται σε 14 μήνες και γ) ως προς το άρθρο 8 – την αντικατάσταση του μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής. Κατά τα λοιπά ισχύει η από 29-01-2024 Προγραμματική Σύμβαση.

**Αναλυτικότερα:**

**Σήμερα ....-.....-2024 ημέρα ..... και ώρα 10:00 στο Ηράκλειο, οι κατωτέρω φορείς:**

1. Ο **ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ**, με ΑΦΜ 999174227, Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου που εδρεύει στις Μοίρες Κρήτης Τ.Κ. 70400, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. **Γρηγόρη Νικολιδάκη**.
2. Η **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**, με ΑΦΜ: 997579388 ΔΟΥ Ηρακλείου, που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, Πλατεία Ελευθερίας, Τ.Κ. 71201 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη, κ. **Σταύρο Αρναουτάκη**.
3. Η **«ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» και με διακριτικό τίτλο «ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε.-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ»**, με αριθ. ΓΕΜΗ 159741327000 και ΑΦΜ 801592720, η οποία εδρεύει στις Αρχάνες, Δημοκρατίας 14, Τ.Κ. 70100 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. **Κωνσταντίνο Φασουλάκη**.

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά:

9. Το Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
10. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα τα άρθρα 12 και 44 αυτού.
11. Το Ν.4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
12. Την υπ’ αριθ. 200/16-06-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ. πρωτ. 37260, ΑΔΑ: ΨΞΤΟ46ΜΤΛ6-1ΡΛ) με θέμα: «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Σύσταση και λειτουργία Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Κοινοποίηση διατάξεων των ν. 4674/2020 (Α’ 53) και ν. 4690/2020 (Α’ 104)».
13. Την από 29-01-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014189433) Προγραμματική Σύμβαση για την πράξη «ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΑΓΑΡΙΚΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ» μεταξύ των ως άνω συμβαλλομένων στην παρούσα.
14. Το από 25-09-2024 1<sup>ο</sup> πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 29-01-2024 Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 12 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ του Δήμου Φαιστού, της Περιφέρειας Κρήτης και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε.» για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: **«ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΑΓΑΡΙΚΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ»**.

15. Την υπ' αριθ. 32/02-10-2024 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε.-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ» περί αντικατάστασης του μέλους της Επιστημονικής Επιτροπής Ευάγγελου Κουτάνου από την κ. Μαρία Πρατσινάκη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Δαίδαλος ΑΕ.
16. Την υπ' αριθ. ..../2024 (ΑΔΑ:.....) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Φαιστού για την έγκριση της 1ης τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης του θέματος.
17. Τη με αρ. ..../....., πρακτ. Νο ..../-...-2024 (ΑΔΑ: .....) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης για την έγκριση της 1ης τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης του θέματος.
18. Τη με αριθ. πρωτ. ..../-...-2024 (ΑΔΑ: .....) απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για τη νομιμότητα της ..../2024 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης.
19. Την υπ' αριθ. ..../-...-2024 (ΑΔΑ:.....) συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε.-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ» περί έγκρισης της σύναψης και των όρων της τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και εξουσιοδότησης του Προέδρου του ΔΣ Κωνσταντίνου Φασουλάκη για την υπογραφή της παρούσας.

### **ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:**

#### **ΠΡΟΙΜΙΟ**

Στις 29-01-24 υπογράφηκε Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Φαιστού, της Περιφέρειας Κρήτης και της Δαίδαλος Α.Ε. – «Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης», για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΑΓΑΡΙΚΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ». Στο άρθρο 6 της Προγραμματικής Σύμβασης το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της Σύμβασης ορίστηκε σε οκτώ (8) μήνες, ήτοι έως 29-09-2024.

Σε εκτέλεση της Προγραμματικής Σύμβασης και για την υλοποίηση του αντικειμένου της συνήφθησαν δώδεκα (12) συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου. Σύμφωνα με τα αιτήματα των μελετητών που υποβλήθηκαν στη ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε. και έλαβαν αρ. πρωτ. 953,954,955,956,957,958,959,960,961,962,963&964/20-09-2024 αντίστοιχα, προκύπτει η αδυναμία εκτέλεσης των επιμέρους μελετών στο καθορισμένο χρονικό διάστημα των 8 μηνών που προβλέπεται στην Προγραμματική Σύμβαση και ζητείται παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου κατά 6 μήνες επιπλέον ήτοι έως 29-07-2025. Η ανάγκη για την παραπάνω παράταση απορρέει από το γεγονός ότι στο διάστημα που μεσολάβησε από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την έναρξη εργασιών που προηγούνται και είναι απαραίτητες προκειμένου να ολοκληρώσουν οι μελετητές τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, παρατηρήθηκαν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις που σχετίζονται με τις γεωτεχνικές έρευνες και συγκεκριμένα:

α. Με τις διαδικασίες αδειοδότησης από την πλευρά των ιδιοκτητών των οικοπέδων στα οποία έγιναν οι ενδεδειγμένες δειγματοληπτικές γεωτρήσεις και

β. Με την ανάγκη εκτέλεσης χρονοβόρων εργασιών προσπέλασης των γεωτρήσεων σε μερικές από τις προαναφερθείσες θέσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 της Προγραμματικής Σύμβασης, «Το χρονοδιάγραμμα μπορεί να τροποποιείται με συμφωνία των συμβαλλόμενων κατόπιν εισήγησης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης ανάλογα με την πορεία του φυσικού αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης». Σύμφωνα με τις παραγράφους β & γ του άρθρου 7, «Η επιτροπή αποφασίζει για τυχόν τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των αντικειμένων της Σύμβασης, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης» και «Η επιτροπή εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα των μερών για την παράταση της χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους αυτής, με αιτιολογημένη και γραπτή απόφαση της».

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης με το από 25-09-2024 1ο πρακτικό της εισηγείται να τροποποιηθεί το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 6 και τις παραγράφους β & γ του άρθρου 7 της Προγραμματικής



Σύμβασης, να παραταθεί κατά έξι (6) μήνες και συγκεκριμένα να οριστεί αυτό σε χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Αντιστοίχως εφόσον απαιτείται πρέπει να παραταθούν και οι συμβάσεις των συνεργατών χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου τους.

Πέραν αυτού, με την υπ' αριθ. 32/02-10-2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε.-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ» αντικαθίσταται το μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής κ. Ευάγγελος Κουτάντος από την κ. Μαρία Πρατσινάκη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Δαίδαλος ΑΕ.

Κατόπιν των ανωτέρω τροποποιείται η από 29-01-2024 Προγραμματική Σύμβαση κατά το παρακάτω και μόνο αναφερόμενο άρθρο και το Παράρτημα II:

**«ΑΡΘΡΟ 6**

**ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ**

1. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της παρούσας σύμβασης για το έργο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΑΓΑΡΙΚΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ» αφορά σε χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) μηνών και παρουσιάζεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

2. Το χρονοδιάγραμμα μπορεί να τροποποιείται με απόφαση των αρμοδίων οργάνων των μερών κατόπιν εισήγησης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης ανάλογα με την πορεία του φυσικού αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης.»

Περαιτέρω τροποποιείται η σύνθεση στην Επιστημονική Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 8 ως εξής: Το μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Παρακολούθησης κ. Ευάγγελος Κουτάντος αντικαθίσταται με την κ. Μαρία Πρατσινάκη Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Δαίδαλος ΑΕ.

**Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στην από 29-01-2024 Προγραμματική Σύμβαση.**

ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ														
ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ														
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ - ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΡΕΥΝΕΣ														
ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ														
ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ														
ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΩΝ - ΑΠΟΘΕΣΙΟΘΑΛΑΜΩΝ														
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ														
ΣΑΥ-ΦΑΥ / ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ														

σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Στην παρούσα απόφαση έδωσε **ΛΕΥΚΗ** ψήφο, ο Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της επιτροπής κ. **Μανουσάκης Νικόλαος**, αναφέροντας ότι η παράταξή του «**ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΡΗΤΗΣ**» έχει καταψηφίσει την Προγραμματική Σύμβαση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
Ηράκλειο, **07-10-2024**

**Η πρόεδρος  
της Περιφερειακής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

**Λιονή Μαρία  
Αντιπεριφερειάρχης  
Π.Ε. Ρεθύμνου**