



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Γιατρομανωλάκη
Τηλέφωνα : Ευαγγελία
e-mail : 2813400235
: tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 14 Οκτωβρίου 2024

Αρ. πρωτ.: 358093

Σχετ.: 183808/06-06-2024

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου
- Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **1094/2024** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1094/2024** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°28/07-10-2024**), που αφορά στην Έγκριση 1ης τροποποίησης της από 28-08-2023 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ. της ενορίας Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Γεωργίου Μοιρών, της Περιφέρειας Κρήτης και της Δαίδαλος Α.Ε. που αφορά στην υλοποίηση του έργου με τίτλο: **«ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΕΡΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΙΡΩΝ»**, προϋπολογισμού 111.600,00 € (με ΦΠΑ 24%), ως προς την παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης αυτής και ως προς την αντικατάσταση μέλους της κοινής επιτροπής παρακολούθησης αυτής

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ηρακλείου
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°28/07-10-2024
Αριθμός Απόφασης: 1094/2024**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 07 Οκτωβρίου 2024** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **342492/02-10-2024** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
4	Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
5	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
6	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπή
7	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
8	Φασουλάκης Κωνσταντίνος	» »	ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν οι κ.κ. Σαρρής Μιχαήλ και Μπαλαντίνος Σπυρίδων, τακτικά μέλη της επιτροπής.

Παρατήρηση:

Ο κ **Δανέλλης Σπυρίδων** τακτικό μέλος της Επιτροπής αποχώρησε μετά τη συζήτηση του θέματος 21 ημερήσιας διάταξης.

Ο κ **Σμπώκος Βασίλειος** αντιπρόεδρος της επιτροπής προσήλθε μετά τη συζήτηση του θέματος 06 ημερήσιας διάταξης και των εκτός ημερήσιας διάταξης 01 και 02.

Ο κ **Σμπώκος Βασίλειος** αντιπρόεδρος της επιτροπής προήδρευσε κατά τη συζήτηση των θεμάτων 54, 55, 57, 59, 61, 62 και 64 της ημερήσιας διάταξης λόγω προσωρινής απουσίας της προέδρου της επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Πισσούλης Γεώργιος αναπληρωτής Περιφερειάρχης, Ξυλούρης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος ΠΚ, Αλεξάκης Γεώργιος εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων ΠΚ, Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Επιτροπάκης Σπυρίδων προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Παπαδάκης Αντώνιος προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας ΠΚ, Σουλτάτου

Ιωάννα, προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΕ Ηρακλείου της Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Σωμαράκης Ιωάννης νομικός σύμβουλος ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη και Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 25^ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης της από 28-08-2023 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ. της ενορίας Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Γεωργίου Μοιρών, της Περιφέρειας Κρήτης και της Δαίδαλος Α.Ε. που αφορά στην υλοποίηση του έργου με τίτλο: **«ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΕΡΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΙΡΩΝ»**, προϋπολογισμού 111.600,00 € (με ΦΠΑ 24%), ως προς την παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης αυτής και ως προς την αντικατάσταση μέλους της κοινής επιτροπής παρακολούθησης αυτής

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: **9509/10-01-2024** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 01-01-2025).
5. Την αριθμ. **1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.
6. Το με αρ. πρωτ. **341824/01-10-2024** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«Ιστορικό:

Με την από 28-08-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013375258) Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ. της ενορίας Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Γεωργίου Μοιρών ως «Κύριος του Έργου», της Περιφέρειας Κρήτης ως Προϊσταμένη Αρχή και της Δαίδαλος Α.Ε. ως φορέας υλοποίησης, συμφωνήθηκε το πλαίσιο συνεργασίας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΕΡΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΙΡΩΝ», προϋπολογισμού 111.600,00 € (με ΦΠΑ 24%).

Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης είναι η υλοποίηση του έργου «ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΕΡΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΙΡΩΝ».

Για το εν λόγω έργο έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 274431/22-08-2023 (ΑΔΑ: Ψ8ΘΧ7ΛΚ-Η5Τ) απόφαση Περιφερειάρχη για την έγκριση διάθεση πίστωσης ποσού 111.600,00 € για την εκτέλεση και σε βάρος των πιστώσεων του έργου με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΕΡΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΙΡΩΝ», Κ.Α. 2023ΝΠ50200013 και κωδικό MIS 5218918 της ΝΠ502 Περιφέρειας Κρήτης.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της παραπάνω Προγραμματικής Σύμβασης η Δαίδαλος Α.Ε. έχει συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έξι (6) άτομα.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης ορίστηκε σε δώδεκα (12) μήνες και παρουσιάζεται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ της σύμβασης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Σύμφωνα με το από 14-08-2024 έγγραφο της ομάδας υλοποίησης του έργου (ομάδα μελέτης), υπογεγραμμένο από τον πολιτικό Μηχανικό κ. Κουράκη Εμμανουήλ, στο οποίο παρουσιάζονται οι έως σήμερα ενέργειες που αφορούν στην πορεία των μελετών, προκύπτει η αδυναμία εκτέλεσης τους στο καθορισμένο χρονικό διάστημα των 12 μηνών που προβλέπεται στην Προγραμματική Σύμβαση λόγω αστάθμητων παραγόντων που δυσχεραίνουν την έγκαιρη ολοκλήρωση τους. Στο εν λόγω έγγραφο επισυνάπτεται το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα των ενεργειών που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου, στο οποίο προβλέπεται παράταση 12 μηνών επιπλέον.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 της Προγραμματικής Σύμβασης, το χρονοδιάγραμμα μπορεί να τροποποιείται με συμφωνία των συμβαλλόμενων κατόπιν εισήγησης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης ανάλογα με την πορεία του φυσικού αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης και σύμφωνα με τις παραγράφους β και γ του άρθρου 7, η επιτροπή αποφασίζει για τυχόν τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των αντικειμένων της Σύμβασης ανάλογα με την πορεία υλοποίησης και η επιτροπή εισηγείται στα αρμόδια όργανα των μερών για την παράταση της χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης σύμφωνα με τους όρους αυτής και με αιτιολογημένη και γραπτή απόφαση της.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης με το από 19-08-2024 1^ο πρακτικό της εισηγείται να τροποποιηθεί το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 6 και τις παραγράφους β και γ

του άρθρου 7 αυτής και να παραταθεί κατά δώδεκα (12) μήνες, συγκεκριμένα να ορισθεί σε χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Αντιστοίχως πρέπει να παραταθούν και οι συμβάσεις των συνεργατών χωρίς αύξηση του οικονομικού τους αντικειμένου.

Για τους παραπάνω λόγους κρίνεται σκόπιμο να τροποποιηθεί το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της από 28-08-2023 Προγραμματικής Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 6 και τις παραγράφους β και γ του άρθρου 7 αυτής και να παραταθεί κατά δώδεκα (12) επιπλέον μήνες, επομένως να ορισθεί αυτό σε συνολικά είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Ανάλογη προσαρμογή να γίνει στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των επιμέρους μελετών και συγκεκριμένα να παραδοθούν η τοπογραφική, γεωτεχνική, αρχιτεκτονική στατική μελέτη και μελέτες ΗΜ σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης και τα τεύχη δημοπράτησης και η έκδοση οικοδομικής άδειας σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.

Περαιτέρω υπάρχει ανάγκη αντικατάσταση του μέλους της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κ. Λάμπρου Καμπουράκη ως εκπροσώπου της Περιφέρειας Κρήτης, ο οποίος δεν είναι πλέον Περιφερειακός Σύμβουλος, καθώς επίσης και του μέλους της Επιστημονικής Επιτροπής Παρακολούθησης κ. Κουτάντο Ευάγγελο από την κ. Μαρία Πρατσινάκη ως Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Δαίδαλος Α.Ε.

Θεσμικό πλαίσιο – Διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά:

1. Το Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - ... και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 133/19.07.2018) και ειδικότερα το άρθρο 179 αυτού.
2. Το Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
3. Τη με αρ. πρωτ. 1218/16.02.021 (ΦΕΚ 762/Β/26-02-2021) Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης».
4. Το Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-2020) «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου 21 αυτού περί ρύθμισης για τη σύναψη και εκτέλεση προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτουν ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, σύμφωνα με την οποία οι προγραμματικές συμβάσεις όπου ένας εκ των συμβαλλομένων είναι ΟΤΑ α΄ ή β΄ βαθμού, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 για τον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας.
5. Το άρθρο 40, παρ. 2, εδαφ. η΄ του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/Α/12-10-2020) «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις», από όπου προκύπτει ότι η αρμοδιότητα για την έγκριση της

προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, ασκείται από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας.

6. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα τα άρθρα 12 και 44 αυτού.

7. Το Ν. 4782/2021 (Α' 36) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».

8. Το Ν.4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».

9. Την υπ' αριθ. 200/16-06-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ. πρωτ. 37260, ΑΔΑ: ΨΞΤΟ46ΜΤΛ6-1ΡΛ) με θέμα: «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Σύσταση και λειτουργία Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Κοινοποίηση διατάξεων των ν. 4674/2020 (Α' 53) και ν. 4690/2020 (Α' 104)».

Σχετικά έγγραφα άλλων υπηρεσιών – Προηγούμενες αποφάσεις:

1. Η από 28-08-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013375258) Προγραμματική Σύμβαση του θέματος.

2. Το από 19-08-2024 1^ο πρακτικό συνεδρίασης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης με μοναδικό θέμα της συνεδρίασης την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της από 28-08-2023 Προγραμματικής Σύμβασης.

Συμπεράσματα – Προτάσεις:

Για τους παραπάνω λόγους και εκτιμώντας την ανάγκη τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος της προγραμματικής σύμβασης του θέματος αλλά και την ανάγκη που προέκυψε για την αντικατάσταση μέλους της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης και της Επιστημονικής Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης,

Εισηγούμαστε:

Την έγκρισή σας για την 1^η τροποποίηση της από 28-08-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013375258) Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) της ενορίας Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Γεωργίου Μοιρών, της Περιφέρειας Κρήτης και της Δαίδαλος Α.Ε. – «Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» που αφορά στην υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΕΡΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΙΡΩΝ» προϋπολογισμού 111.600,00 € , Κ.Α. 2023ΝΠ50200013 και κωδικό ΜΙS 5218918 της ΝΠ502 Περιφέρειας Κρήτης, ως προς την παράταση του χρονοδιαγράμματος του άρθρου 6 αυτής από δώδεκα (12) σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και

Την αντικατάσταση του μέλους της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 7 της προγραμματικής σύμβασης κ. Λάμπρο Καμπουράκη, με τον , ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και την αντικατάσταση του μέλους της Επιστημονικής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8 κ. Κουτάντο Ευάγγελο με την κ. Μαρία Πρατσινάκη, Προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της Δαίδαλος Α.Ε.»

7. Την εισήγηση της κας **Τριαματάκη Χαράς**, προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.

8. **Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει:

Α την 1^η τροποποίηση της από 28-08-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013375258) Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) της ενορίας Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Γεωργίου Μοιρών, της Περιφέρειας Κρήτης και της Δαίδαλος Α.Ε. – «Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» που αφορά στην υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΕΡΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΙΡΩΝ» προϋπολογισμού 111.600,00 €, Κ.Α. 2023ΝΠ50200013 και κωδικό ΜΙS 5218918 της ΝΠ502 Περιφέρειας Κρήτης, ως προς την παράταση του χρονοδιαγράμματος του άρθρου 6 αυτής από δώδεκα (12) σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ως παρακάτω:

Σήμερα-.....-2024 ημέρα και ώρα 10:00 στο Ηράκλειο, οι κατωτέρω φορείς:

1. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) της Ενορίας του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Γεωργίου πόλεως Μοιρών, που εδρεύει στην τοπική Κοινότητα Μοιρών, της Δημοτικής Ενότητας Μοιρών, του Δήμου Φαιστού, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, (ΑΦΜ:099302168 ΔΟΥ Ηρακλείου), νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον **π. Ιωάννη Φραγκάκη**.

2. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, με ΑΦΜ: 997579388 ΔΟΥ Ηρακλείου, που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, Πλατεία Ελευθερίας, Τ.Κ. 71201 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη, **κ. Σταύρο Αρναουτάκη**.

3. Η «ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» και με διακριτικό τίτλο «ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ», με αριθ. ΓΕΜΗ 159741327000 και ΑΦΜ 801592720, η οποία εδρεύει στις Αρχάνες, Δημοκρατίας 14, Τ.Κ. 70100 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνο Φασουλάκη.

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά:

10. Το Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

11. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα τα άρθρα 12 και 44 αυτού.

12. Το Ν.4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».

13. Την υπ’ αριθ. 200/16-06-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ. πρωτ. 37260, ΑΔΑ: ΨΞΤΟ46ΜΤΛ6-1ΡΛ) με θέμα: «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Σύσταση και λειτουργία Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Κοινοποίηση διατάξεων των ν. 4674/2020 (Α’ 53) και ν. 4690/2020 (Α’ 104)».

14. Την από 28-08-2023 (ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΝ013375258) Προγραμματική Σύμβαση για την πράξη «ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΕΡΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΙΡΩΝ» μεταξύ των ως άνω συμβαλλομένων στην παρούσα.

15. Την με αριθ. πρωτ. 823/16-08-2024 εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τ.Υ. Δαίδαλος Α.Ε. κ. Ευάγγελου Κουτάντου, προς τα μέλη της

Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης για την ανάγκη τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης.

16. Το από 19-08-2024 1^ο πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 28-08-2024 Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 12 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) της Ενορίας του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Γεωργίου, της Περιφέρειας Κρήτης και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε.» για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: **«ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΕΡΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΙΡΩΝ».**

17. Το υπ' αριθ./.....-.....-2024 πρακτικό συνεδρίασης του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου της Ενορίας Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Γεωργίου για την έγκριση της 1ης τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης του θέματος.

18. Τη με αρ./....., πρακτ. Νο/.....-.....-2024 (ΑΔΑ:) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης για την έγκριση της 1ης τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης του θέματος.

19. Τη με αριθ. πρωτ./.....-.....-2024 (ΑΔΑ:) απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για τη νομιμότητα της/2024 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης.

20. Την υπ' αριθ. 32/02-10-2024 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε.-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ» περί αντικατάστασης του μέλους της Επιστημονικής Επιτροπής Ευάγγελου Κουτάνου από την κ. Μαρία Πρατσινάκη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Δαίδαλος ΑΕ.

21. Την υπ' αριθ./.....-.....-2024 (ΑΔΑ:.....) συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε.-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ» περί έγκρισης της σύναψης και των όρων της τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και εξουσιοδότησης του Προέδρου του ΔΣ Κωνσταντίνου Φασουλάκη για την υπογραφή της παρούσας.

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ: ΠΡΟΙΜΙΟ

Στις 28-08-23 υπογράφηκε Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) της ενορίας Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Γεωργίου Μοιρών, της Περιφέρειας Κρήτης και της Δαίδαλος Α.Ε. – «Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης», για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΕΡΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΙΡΩΝ». Στο άρθρο 6 της Προγραμματικής Σύμβασης το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου της Σύμβασης ορίστηκε σε δώδεκα (12) μήνες, ήτοι έως 28-08-2024.

Σε εκτέλεση της Προγραμματικής Σύμβασης και για την υλοποίηση του αντικείμενου της συνήφθησαν έξι (6) συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου. Σύμφωνα με το με ημερομηνία 14/8/2024 έγγραφο του Πολιτικού Μηχανικού Κουράκη Εμμανουήλ παρουσιάζονται οι έως σήμερα ενέργειες που αφορούν στην πορεία των μελετών και προκύπτει η αδυναμία εκτέλεσής τους στο καθορισμένο χρονικό διάστημα των 12 μηνών που προβλέπεται στην Προγραμματική Σύμβαση λόγω αστάθμητων παραγόντων που δυσχεραίνουν την εκπόνησή τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 της Προγραμματικής Σύμβασης, «Το χρονοδιάγραμμα μπορεί να τροποποιείται με συμφωνία των συμβαλλόμενων κατόπιν εισήγησης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης ανάλογα με την πορεία του φυσικού αντικείμενου της Προγραμματικής Σύμβασης». Σύμφωνα με τις παραγράφους β & γ του άρθρου 7, «Η επιτροπή αποφασίζει για τυχόν τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των αντικειμένων της

Σύμβασης, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης» και «Η επιτροπή εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα των μερών για την παράταση της χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους αυτής, με αιτιολογημένη και γραπτή απόφαση της».

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης με το από 19-08-2024 1ο πρακτικό της εισηγείται να τροποποιηθεί το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 6 και τις παραγράφους β & γ του άρθρου 7 της Προγραμματικής Σύμβασης, να παραταθεί κατά δώδεκα (12) μήνες και συγκεκριμένα να οριστεί αυτό σε χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Αντιστοίχως πρέπει να παραταθούν και οι συμβάσεις των συνεργατών χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου τους.

Πέραν αυτού, με την υπ' αριθ. 32/02-10-2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε.-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ» αντικαθίσταται το μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής κ. Ευάγγελος Κουτάντος από την κ. Μαρία Πρατσινάκη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Δαίδαλος ΑΕ.

Περαιτέρω υπάρχει ανάγκη αντικατάστασης του μέλους της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης Λάμπρου Καμπουράκη, ως εκπροσώπου της Περιφέρειας Κρήτης, ο οποίος δεν είναι πλέον Περιφερειακός Σύμβουλος.

Κατόπιν των ανωτέρω τροποποιείται η από 28-08-2023 Προγραμματική Σύμβαση κατά το παρακάτω και μόνο αναφερόμενο άρθρο και το Παράρτημα II:

ΑΡΘΡΟ 6

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

1. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της παρούσας σύμβασης για το έργο «Μελέτες Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Γεωργίου Μοιρών» αφορά σε χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και παρουσιάζεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

2. Το χρονοδιάγραμμα μπορεί να τροποποιείται με απόφαση των αρμοδίων οργάνων των μερών κατόπιν εισήγησης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης ανάλογα με την πορεία του φυσικού αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης. Περαιτέρω τροποποιείται η σύνθεση στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 7 και στην Επιστημονική Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 8 ως εξής:

Το μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κ. Λάμπρος Καμπουράκης, αντικαθίστανται με τον **Καμπουράκη Εμμανουήλ**, ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Κρήτης και το μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Παρακολούθησης κ. Ευάγγελος Κουτάντος αντικαθίσταται με την κ. **Μαρία Πρατσινάκη** Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Δαίδαλος ΑΕ

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στην από 28-08-2023 Προγραμματική Σύμβαση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΜΗΝΕΣ																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ																								
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ																								
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ																								
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ																								
ΜΕΛΕΤΕΣ Η/Μ																								
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ																								
ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ																								

Β Την αντικατάσταση του μέλους της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 7 της προγραμματικής σύμβασης κ. Λάμπρο Καμπουράκη, με τον κ. **Καμπουράκη Εμμανουήλ**, ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και την αντικατάσταση του μέλους της Επιστημονικής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8 κ. Κουτάντο Ευάγγελο με την κ. **Μαρία Πρατσινάκη**, προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της Δαίδαλος Α.Ε., σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Στην παρούσα απόφαση:

α) ψήφισε κατά ο περιφερειακός σύμβουλος και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. **Σμπώκος Βασίλειος**, διότι όπως μεταξύ άλλων ανέφερε ότι αυτό το έργο θα έπρεπε να κατασκευαστεί με χρήματα της εκκλησίας.

β) έδωσε λευκή ψήφο ο κ. **Μανουσάκης Νικόλαος** τακτικό μέλος της Επιτροπής.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **07-10-2024**

Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής

Τα μέλη

Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου