



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
Αυτοτελές Τμήμα  
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας  
Ταχ. Κώδικας : 712 01  
Πληροφορίες : Γιατρομανωλάκη  
Ευαγγελία  
Τηλέφωνα : 2813400235  
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 09 Οκτωβρίου 2024  
Αρ. πρωτ.: 352399**

**ΠΡΟΣ:** - Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Λασιθίου  
- Γραμματέα Αποκεντρωμένης  
Διοίκησης Κρήτης

**ΚΟΙΝ:** - Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λασιθίου  
- Γενική Δ/ση Βιώσιμης Ανάπτυξης ΠΚ  
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού  
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **1135/2024** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1135/2024** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°28/07-10-2024**), που αφορά στην Έγκριση 2<sup>ης</sup> τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «**ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΙΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ**», ως προς τη διάρκεια της σύμβασης

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος**

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°28/07-10-2024  
Αριθμός Απόφασης: 1135/2024**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 07 Οκτωβρίου 2024** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **342492/02-10-2024** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

<b>1</b>	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
<b>2</b>	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
<b>3</b>	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
<b>4</b>	Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
<b>5</b>	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
<b>6</b>	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπή
<b>7</b>	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
<b>8</b>	Φασουλάκης Κωνσταντίνος	» »	ως τακτικό μέλος

**Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν οι κ.κ.** Σαρρής Μιχαήλ και Μπαλαντίνος Σπυρίδων, τακτικά μέλη της επιτροπής.

**Παρατήρηση:**

Ο κ **Δανέλλης Σπυρίδων** τακτικό μέλος της Επιτροπής αποχώρησε μετά τη συζήτηση του θέματος 21 ημερήσιας διάταξης.

Ο κ **Σμπώκος Βασίλειος** αντιπρόεδρος της επιτροπής προσήλθε μετά τη συζήτηση του θέματος 06 ημερήσιας διάταξης και των εκτός ημερήσιας διάταξης 01 και 02.

Ο κ **Σμπώκος Βασίλειος** αντιπρόεδρος της επιτροπής προήδρευσε κατά τη συζήτηση των θεμάτων 54, 55, 57, 59, 61, 62 και 64 της ημερήσιας διάταξης λόγω προσωρινής απουσίας της προέδρου της επιτροπής.

**Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.:** Πισσούλης Γεώργιος αναπληρωτής Περιφερειάρχης, Ξυλούρης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος ΠΚ, Αλεξάκης Γεώργιος εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων ΠΚ, Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Επιτροπάρχης Σπυρίδων προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Παπαδάκης Αντώνιος προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα, προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά

προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΕ Ηρακλείου της Δ/νσης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Σωμαράκης Ιωάννης νομικός σύμβουλος ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη και Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 68<sup>ο</sup>:** Έγκριση 2<sup>ης</sup> τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «**ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΙΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ**», ως προς τη διάρκεια της σύμβασης

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

**α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

**β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

**γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

**δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

**ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

**στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147<sup>Α</sup>)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

**ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023:** «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

**η) του Ν 5056/2023:** «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,

**όπως ισχύουν.**

**2. Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

**3. Τη με αριθμ. 2/2024** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

**4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 9509/10-01-2024** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 01-01-2025).

**5. Την αριθμ. 1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει

τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.

**6. Το με αρ. πρωτ. 344598/03-10-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Λασιθίου, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:**

«Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά:

1. Το Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού.

2. Το Π.Δ. 149/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης» (ΦΕΚ 242/Α/27-12-2010).

3. Τη με αρ. πρωτ. 1218/16.02.2021 (ΦΕΚ 762/Β/26-02-2021) Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας Κρήτης».

4. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

5. Τον Ν.4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α/23.1.2013) Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις.

6. Την από 9-10-2020 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την υλοποίηση του έργου: «Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου Πραισού Δήμου Σητείας» (ΑΔΑ: ΨΤΤ07ΛΚ-5Ε8).

7. Την από 16-9-2022 1<sup>η</sup> τροποποίηση της από 9-10-2020 προγραμματικής σύμβασης.

8. Το υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/424706/01-10-2024 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων που αφορά στην τροποποίηση της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης, ως προς την διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης.

9. Την υπ’ αριθμ. 36428/1-2-2024 απόφαση περί ανασυγκρότηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 9 της από 9-10-2020 Προγραμματικής Σύμβασης (ΑΔΑ: 6Φ6Σ7ΛΚ-8Ν1)

10. Το από 1-10-2024 πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (ΚΕΠ) της ως άνω προγραμματικής σύμβασης.

Με την από 9-10-2020 προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.), συμφωνήθηκε η συνεργασία των δύο φορέων για την υλοποίηση της πράξης «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΙΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ».

Κύριος σκοπός του έργου είναι η συνεργασία των συμβαλλόμενων φορέων για την ανάδειξη και προβολή του αρχαιολογικού χώρου της Πραισού.

Η διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης ορίστηκε αρχικά σε είκοσι τέσσερις μήνες (24 μήνες) από την υπογραφή της, δηλαδή έως 9-10-2022 με δυνατότητα παράτασης για άλλα δύο έτη κατόπιν ειδικά αιτιολογημένης εισήγησης της ΚΕΠ του άρθρου 9 και έγγραφης κοινής συμφωνίας των μερών.

Στη συνέχεια με την 1<sup>η</sup> τροποποίηση της εν λόγω προγραμματικής σύμβασης, παρατάθηκε η διάρκειά της έως της 9-10-2024, αφού μέχρι τότε δεν είχε καταστεί δυνατό να προσληφθεί το απαραίτητο προσωπικό ΙΔΟΧ που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου, καθώς δεν είχε εκδοθεί η ΠΥΣ για ολόκληρη την Ελλάδα.

Σύμφωνα με το από 1-10-2024 πρακτικό της ΚΕΠ, μέχρι σήμερα, έχει ολοκληρωθεί τμήμα του φυσικού αντικείμενου του έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΙΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ», συγκεκριμένα οι εργασίες αποψίλωσης και καθαρισμού της βλάστησης καθώς και η προμήθεια και τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων εντός του αρχαιολογικού χώρου.

Όμως η διαμόρφωση της πρόσβασης μέσω υφιστάμενων μονοπατιών δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθεί λόγω έλλειψης ΙΔΟΧ προσωπικού (άγονες προκηρύξεις, παραίτηση προσωπικού κτλ). Ως εκ τούτου, δεν έχει απορροφηθεί η χρηματοδότηση του έργου και παραμένουν διαθέσιμα 28.973,82 €, ενώ έχουν δαπανηθεί 31.526,18 € συμπεριλαμβανομένου του τιμολόγιου των πινακίδων.

Γι αυτό και προκειμένου να υλοποιηθεί επιτυχώς το έργο – φυσικό και οικονομικό αντικείμενο- από πλευράς της ΕΦΑΛΑΣ, κρίνεται απαραίτητη η παράταση της διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για το έργο «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΙΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ» για 24 μήνες όπως προβλέπεται από το άρθρο 10 της ΠΣ.

#### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

την έγκρισή σας, για την **τροποποίηση του άρθρου 5 της από 9-10-2020 προγραμματικής σύμβασης** μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.) ως προς την διάρκεια και συγκεκριμένα ως εξής:

#### **ΑΡΘΡΟ 5**

##### **ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ**

Η διάρκεια ισχύος της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι εβδομήντα δύο μήνες (72 μήνες). Ως χρόνος έναρξης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής της από 9-10-2020 προγραμματικής σύμβασης και λήξης την **9-10-2026**.

Κατόπιν ειδικά αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής του άρθρου 9, η διάρκεια της παρούσας μπορεί να παραταθεί για 24 μήνες με έγγραφη κοινή συμφωνία των μερών για τη σχετική τροποποίηση, όπως κατ' εξαίρεση και αποκλειστικά για λόγους που αφορούν την ολοκλήρωση των εργασιών του αντικείμενου της σύμβασης.

Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών (κατά προσέγγιση εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες):

- 1) Εργασίες αποψίλωσης και καθαρισμού της βλάστησης (12 μήνες)
- 2) Διαμόρφωση πρόσβασης μέσω υφιστάμενων μονοπατιών (12 μήνες)
- 3) Προμήθεια και τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων (4 μήνες)

Εφόσον απαιτηθεί τροποποίηση του ως άνω χρονοδιαγράμματος επιμέρους εργασιών, χωρίς να απαιτείται παράταση της διάρκειας της σύμβασης, δύναται αυτό να τροποποιηθεί μόνο με τη σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από **9-10-2020** προγραμματική σύμβαση»

#### **7. Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει την τροποποίηση του άρθρου 5 της από 9-10-2020 προγραμματικής σύμβασης** μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.), για την υλοποίηση του έργου: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΙΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ», ως προς την διάρκεια και συγκεκριμένα ως εξής:

#### **ΑΡΘΡΟ 5**

##### **ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ**

Η διάρκεια ισχύος της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι εβδομήντα δύο μήνες (72 μήνες). Ως χρόνος έναρξης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής της από 9-10-2020 προγραμματικής σύμβασης και λήξης την **9-10-2026**.

Κατόπιν ειδικά αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής του άρθρου 9, η διάρκεια της παρούσας μπορεί να παραταθεί για 24 μήνες με έγγραφη κοινή συμφωνία

των μερών για τη σχετική τροποποίηση, όλως κατ' εξαίρεση και αποκλειστικά για λόγους που αφορούν την ολοκλήρωση των εργασιών του αντικειμένου της σύμβασης.

Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών (κατά προσέγγιση εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες):

- 1) Εργασίες αποψίλωσης και καθαρισμού της βλάστησης (12 μήνες)
- 2) Διαμόρφωση πρόσβασης μέσω υφιστάμενων μονοπατιών (12 μήνες)
- 3) Προμήθεια και τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων (4 μήνες)

Εφόσον απαιτηθεί τροποποίηση του ως άνω χρονοδιαγράμματος επιμέρους εργασιών, χωρίς να απαιτείται παράταση της διάρκειας της σύμβασης, δύναται αυτό να τροποποιηθεί μόνο με τη σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από **9-10-2020** προγραμματική σύμβαση, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
Ηράκλειο, **07-10-2024**

**Η πρόεδρος  
της Περιφερειακής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

**Λιονή Μαρία  
Αντιπεριφερειάρχης  
Π.Ε. Ρεθύμνου**