



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Γιατρομανωλάκη
Ευαγγελία
Τηλέφωνα : 2813400235
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 10 Δεκεμβρίου 2024
Αρ. πρωτ.: 439487**

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χανίων
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ.**1327/2024** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1327/2024** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°33/03-12-2024**), που αφορά στην Έγκριση διάθεσης πίστωσης και έγκριση του δου ΑΠΕ της Κύριας Σύμβασης (που περιλαμβάνει και τον 4ο ΑΠΕ της 1ης ΣΣΕ και τον 2ο ΑΠΕ της 2ης ΣΣΕ) του έργου: **«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ-ΚΑΜΠΑΝΟΣ-ΡΟΔΟΒΑΝΙ-ΤΕΜΕΝΙΑ-ΑΖΩΓΥΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ»**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°33/03-12-2024
Αριθμός Απόφασης: 1327/2024**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 03 Δεκεμβρίου 2024** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **422009/28-11-2024** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Σαρρής Μιχαήλ	» »	» »
4	Μπαλαντίνος Σπυρίδων	» »	» »
5	Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
6	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
7	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπή
8	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
9	Φασουλάκης Κωνσταντίνος	» »	Ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο κ. Παπαβασιλείου Νεκτάριος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Αναστασάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Κινητικότητας ΠΚ, Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα, προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Λουκαδάκη Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος, προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Κληματσίδα Δέσποινα προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου, Μαδούλκα Βασιλική προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Ευρωπαϊκών, Διεθνών θεμάτων & Ανάπτυξης Συνεργασιών ΠΚ, Ρομπογιαννάκης Εμμανουήλ προϊστάμενος τμήματος Τήρησης Διπλογραφικού Συστήματος Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Στυλιανού Ευγενία υπάλληλος ΠΚ, Χατζάκη Ελευθερία υπάλληλος Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΕ Ηρακλείου Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη και Θωμά Μισέλ υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 09^ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης και έγκριση του 6ου ΑΠΕ της Κύριας Σύμβασης (που περιλαμβάνει και τον 4ο ΑΠΕ της 1ης ΣΣΕ και τον 2ο ΑΠΕ της 2ης ΣΣΕ) του έργου: **«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ-ΚΑΜΠΑΝΟΣ-ΡΟΔΟΒΑΝΙ-ΤΕΜΕΝΙΑ-ΑΖΩΓΥΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ»**

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 9509/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 01-01-2025).

5. Την αριθμ. 1/2024 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.

6. Το με αρ. πρωτ. 425389/29-11-2024 έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου περιλαμβάνει τις αναγκαίες επείγουσες επεμβάσεις για την αποκατάσταση των ζημιών και την αντιμετώπιση καθιζήσεων και κατολισθήσεων σε τμήμα της επαρχιακής οδού 27 στην περιοχή Αζωγυρές του δήμου Καντάνου - Σελίνου, ύστερα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Π.Ε. Χανίων τον Φεβρουαρίου του 2019, με στόχο την επαναφορά τους στο αρχικό κατά το δυνατόν επίπεδο, ώστε να ικανοποιούνται οι απαραίτητες συνθήκες για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων.

Ο παρών 6ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας της αρχικής σύμβασης (που περιλαμβάνει τον 4ο Α.Π.Ε. της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και τον 2ο Α.Π.Ε. της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης) , συντάχθηκε από το τμήμα Συγκοινωνιακών έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (Διευθύνουσα Υπηρεσία), για να τακτοποιήσει την δαπάνη αναθεώρησης, έπειτα από την με αρ. πρωτ. 199788/07.06.2024 (ΑΔΑ: 6Ω147ΛΚ-3Θ3) απόφαση της Γενικής Δνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού / Δνση Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης / Τμήμα Σχεδιασμού και Διαδικασιών Ένταξης έργων της Περιφέρειας Κρήτης , με την οποία τροποποιήθηκε η Απόφαση Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης για το έργο (εγκεκριμένη δαπάνη : 1.780.589,11 €).

Καμία άλλη μεταβολή, πέραν του κονδυλίου της δαπάνης αναθεώρησης, δεν υπάρχει σε σχέση με τον προηγούμενο εγκεκριμένο Α.Π.Ε.

Αναλυτικές πληροφορίες για ιστορικό του έργου και την σκοπιμότητα σύνταξης του Α.Π.Ε. περιλαμβάνονται στη συνημμένη Αιτιολογική Έκθεση

Στοιχεία του έργου:

1	ΕΡΓΟ:	«ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019,		
2	ΥΠΟΕΡΓΟ 10 ^ο :	10ο ΥΠΟΕΡΓΟ (νέο): ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ-ΚΑΜΠΑΝΟΣ-ΡΟΔΟΒΑΝΙ-ΤΕΜΕΝΙΑ-ΑΖΩΓΥΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ»		
3	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:	ΣΑΕΠ802 Κ.Α.2019ΕΠ80200006	ΜΕ	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
4	ΤΟ ΕΡΓΟ	ΕΙΝΑΙ	ΟΧΙ	
5	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;	ΟΧΙ		
6	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	28/06/2021	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (με ΦΠΑ):	2.000.000,00
7	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ	10/02/2022	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):	1.020.000,02
8	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:	ΝΑΙ		
9	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:	1.719.294,54		
10	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:	1.719.294,54		
11	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):	699.294,53		
12	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	14.08.2024		
13	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	14.04.2024		
14	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ:	4		
15	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:	1. 603/2024 2. 565/2023 Ο.Ε. 3. 357634/2023 Ο.Ε.		

		4. 79005 /06.03.2024 ΔΤΕ
		5. 125640/2024 Π.Ε.
16	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	14.08.2024
17	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΑΠ (ΜΕ ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:	4
18	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ:	1 ^{ος} : 190601/29.06.2022 2 ^{ος} : 1417/2022 Ο.Ε. (Α.Π. 314208/13.10.2022) 3 ^{ος} :401476/21.12.22 4 ^{ος} : 1356/2023 (Α.Π. 388073/15.11.23) 5 ^{ος} : 278045/09.08.2024
19	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΕΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ:	ΟΧΙ
20	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ:	
21	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ:	
22	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ	
23	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ	
24	Ο Α.Π. ή το ΠΚΤΜΝΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ;	ΝΑΙ

Οικονομικά στοιχεία του έργου (Κύρια Σύμβαση):

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α.Π.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Α.Π.	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ (13 ^ο)
1	2	3	4	5 = 4 - 2	6 = 4 - 3	7
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ -ΤΕΧΝΙΚΑ	572.983,52	663.820,57	663.895,02	90.911,50	74,45	663.895,02
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ	33.186,01	33.186,01	33.199,87	13,86	0	33199,87
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	606.169,53	697.006,58	697.094,89	90.925,36	88,31	697.094,89
Ε.Ο. 18%	109.110,52	125.461,18	125.477,08	16.366,56	15,90	125.477,08
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	107.292,01	104,3	0,00	-107.292,01	-104,30	
ΔΑΠΑΝΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ						-
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ						-

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	822.572,06	822.572,06	822.571,97	-0,09	0	822.571,97
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ	8,6	137.431,08	140.209,34	140.200,74	2.778,26	105.000,07
ΠΕΡΙΚΟΠΗ						-2.710,00
ΣΥΝΟΛΟ	822.580,66	960.003,14	962.781,31	140.200,65	- 2.778,26	924.862,04
ΦΠΑ	197.419,36	230.400,75	231.067,51	33.648,15	666,76	221.966,89
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	1.020.000,02	1.190.403,89	1.193.848,82	173.848,80	0,00	1.146.828,93

Οικονομικά στοιχεία του έργου (1^η ΣΣΕ):

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α.Π.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Α.Π.	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ Υ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ Υ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ (13 ^ο)
1	2	3	4	5 = 4 - 2	6 = 4 - 3	7
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ -ΤΕΧΝΙΚΑ		104.570,62	104.570,62	104.570,62	0,00	104570,62
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ		0	0	0	0	0
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ		104.570,62	104.570,62	104.570,62	0,00	104.570,62
Ε.Ο. 18%		18.822,71	18.822,71	18.822,71	0,00	18.822,71
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ		2,37	0,00	0,00	-2,37	123.393,33
ΔΑΠΑΝΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ						
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ						
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ		123.395,70	123.393,33	123.393,33	-2,37	123.393,33
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ		3.129,03	15.319,36	15.319,36	12.190,33	0,00
ΣΥΝΟΛΟ		126.524,73	138.712,69	138.712,69	12.187,96	123.393,33
ΦΠΑ		30.365,95	33.291,05	33.291,05	2.925,10	29.614,40
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ		156.890,67	172.003,74	172.003,74	15.113,07	153.007,73

Οικονομικά στοιχεία του έργου 2^η ΣΣΕ (2^{ος} ΑΠΕ) :

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α.Π.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Α.Π.	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ Υ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ (13 ^ο)
1	2	3	4	5 = 4 - 2	6 = 4 - 3	7
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ		194.302,35	225.599,21	225.599,21	225.599,21	225599,21
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-		14.343,75	14.343,75	14.343,75	14.343,75	14343,75

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ						
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ		208.646,10	239.942,96	239.942,96	239.942,96	239.942,96
Ε.Ο. 18%		37.556,30	43.189,73	43.189,73	43.189,73	43.189,73
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ		36.930,36	0,00	0,00	0,00	283.132,69
ΔΑΠΑΝΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ		0	0	0	0	0
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ		0	0	0	0	0
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ		283.132,76	283.132,69	283.132,69	283.132,69	283.132,69
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ		16.867,22	42.178,02	42.178,02	42.178,02	0,00
ΣΥΝΟΛΟ		299.999,98	325.310,71	325.310,71	325.310,71	283.132,69
ΦΠΑ		72.000,00	78.074,58	78.074,58	78.074,58	67.951,85
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ		371.999,98	403.385,29	403.385,29	403.385,29	351.084,54

Η δαπάνη του 6^{ου} ΑΠΕ της κύριας σύμβασης είναι 962.781,31 € (δαπάνη με Φ.Π.Α.: 1.193.848,82 €)

Η δαπάνη του 4^{ου} ΑΠΕ της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. είναι 138.712,69 € (δαπάνη με Φ.Π.Α.: 172.003,74 €)

Η δαπάνη του 2^{ου} ΑΠΕ της 2^{ης} Σ.Σ.Ε. είναι 325.310,71 € (δαπάνη με Φ.Π.Α.: 403.385,29 €)

Συνολική δαπάνη έργου : 1.426.804,71 € (δαπάνη με Φ.Π.Α.: 1.769.237,85 €)

Η γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης πριν την έγκριση του παρόντος ΑΠΕ δεν απαιτείται βάσει του άρθρου 156 παρ. 3β του Ν. 4412/2016, λόγω του ότι δεν γίνεται χρήση «επί έλασσον δαπανών»

Εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας

Επειδή:

➤ Ο παρών 6^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, που συμπεριλαμβάνει τον 4ο Α.Π.Ε. της 1ης Σ.Σ.Ε., και τον 1ο Α.Π.Ε. της 2ης Σ.Σ.Ε. για να τακτοποιήσει την δαπάνη αναθεώρησης, έπειτα από την με αρ. πρωτ. 199788/07.06.2024 (ΑΔΑ: 6Ω147ΛΚ-3Θ3) απόφαση της Γενικής Δνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού / Δνση Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης / Τμήμα Σχεδιασμού και Διαδικασιών Ένταξης έργων της Περιφέρειας Κρήτης, τροποποιήθηκε η Απόφαση Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης για το έργο (εγκεκριμένη δαπάνη : 1.780.589,11 €).

➤ Ο 6ος Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης είναι ισόποσος με τον τελευταίο εγκεκριμένο 5^ο Α.Π.Ε. (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), και με την δαπάνη αναθεώρησης και του ΦΠΑ παρουσιάζει αύξηση κατά 3.444,93 €.

➤ Ο 4^{ος} Α.Π.Ε. της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. είναι ισόποσος με τον τελευταίο εγκεκριμένο 3^ο Α.Π.Ε. (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), και με την δαπάνη αναθεώρησης και του ΦΠΑ παρουσιάζει αύξηση κατά 15.113,07€.

➤ Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. της 2^{ης} Σ.Σ.Ε. είναι ισόποσος με τον τελευταίο εγκεκριμένο 1^ο Α.Π.Ε. (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), και με την δαπάνη αναθεώρησης και του ΦΠΑ παρουσιάζει αύξηση κατά € .

➤ Η συνολική αύξηση λόγω αύξησης του κονδυλίου αναθεώρησης είναι 49.943,31 €.

➤ Η γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης πριν την έγκριση του παρόντος ΑΠΕ δεν απαιτείται βάσει του άρθρου 156 παρ. 3β του Ν. 4412/2016, λόγω του ότι δεν γίνεται χρήση «επί έλασσον δαπανών»

Εισηγούμεστε

1. Την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 49.943,31 €, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 199788/07.06.2024 (ΑΔΑ: 6Ω147ΛΚ-3Θ3) απόφαση της Γενικής Δνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού / Δνση Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης / Τμήμα Σχεδιασμού και Διαδικασιών Ένταξης έργων της Περιφέρειας Κρήτης, τροποποιήθηκε η Απόφαση Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης για το έργο (συνολική εγκεκριμένη δαπάνη: 1.780.589,11 €).
2. την έγκριση του 6^{ου} Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης, που περιλαμβάνει τον 4^ο Α.Π.Ε. της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. και τον 2^ο Α.Π.Ε. της 2^{ης} Σ.Σ.Ε. του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, 10ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ-ΚΑΜΠΑΝΟΣ-ΡΟΔΟΒΑΝΙ-ΤΕΜΕΝΙΑ-ΑΖΩΓΥΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ»
 Η συνολική δαπάνη του 6^{ου} Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης, του 4^{ου} Α.Π.Ε. της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. και του 2^{ου} Α.Π.Ε. της 2^{ης} ΣΣΕ είναι 1.769.237,85€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%) και αυξάνει το αντικείμενο του έργου κατά 749.237,64€, (λόγω σύναψης των δύο συμπληρωματικών συμβάσεων και της αύξησης του κονδυλίου δαπάνης αναθεώρησης), και αναλύεται ως εξής:
 Δαπάνη 6^{ου} ΑΠΕ της κύριας σύμβασης: 962.781,31€ (δαπάνη με Φ.Π.Α.: 1.193.848,82 €)
 Δαπάνη 4^{ου} ΑΠΕ της 1^{ης} Σ.Σ.Ε.: 138.712,69€ (δαπάνη με Φ.Π.Α.: 172.003,74 €)
 Δαπάνη 2^{ου} ΑΠΕ της 2^{ης} Σ.Σ.Ε.: 325.310,71€ (δαπάνη με Φ.Π.Α.: 403.385,29 €)
 Συνολική δαπάνη έργου: 1.426.804,71€ (δαπάνη με Φ.Π.Α.: 1.769.237,85 €)»
7. Την εισήγηση του κ. **Αγαπάκη Γεώργιου** προϊστάμενου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ
8. **Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**
 Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

1. Τη διάθεση πίστωσης ποσού 49.943,31€, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 199788/07.06.2024 (ΑΔΑ: 6Ω147ΛΚ-3Θ3) απόφαση της Γενικής Δνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού / Δνση Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης / Τμήμα Σχεδιασμού και Διαδικασιών Ένταξης έργων της Περιφέρειας Κρήτης, τροποποιήθηκε η Απόφαση Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης για το έργο (συνολική εγκεκριμένη δαπάνη: 1.780.589,11 €).
2. Τον 6^ο Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης, που περιλαμβάνει τον 4^ο Α.Π.Ε. της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. και τον 2^ο Α.Π.Ε. της 2^{ης} Σ.Σ.Ε. του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, 10ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ-ΚΑΜΠΑΝΟΣ-ΡΟΔΟΒΑΝΙ-ΤΕΜΕΝΙΑ-ΑΖΩΓΥΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ».
 Η συνολική δαπάνη του 6^{ου} Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης, του 4^{ου} Α.Π.Ε. της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. και του 2^{ου} Α.Π.Ε. της 2^{ης} ΣΣΕ είναι 1.769.237,85€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%) και αυξάνει το αντικείμενο του έργου κατά 749.237,64€, (λόγω σύναψης των δύο συμπληρωματικών συμβάσεων και της αύξησης του κονδυλίου δαπάνης αναθεώρησης), και αναλύεται ως εξής:
 Δαπάνη 6^{ου} ΑΠΕ της κύριας σύμβασης : 962.781,31€ (δαπάνη με Φ.Π.Α.: 1.193.848,82 €)
 Δαπάνη 4^{ου} ΑΠΕ της 1^{ης} Σ.Σ.Ε.: 138.712,69€ (δαπάνη με Φ.Π.Α.: 172.003,74 €)
 Δαπάνη 2^{ου} ΑΠΕ της 2^{ης} Σ.Σ.Ε.: 325.310,71€ (δαπάνη με Φ.Π.Α.: 403.385,29 €)
 Συνολική δαπάνη έργου: 1.426.804,71€ (δαπάνη με Φ.Π.Α.: 1.769.237,85 €)»

σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **03-12-2024**

**Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**