



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Γιατρομανωλάκη
Ευαγγελία
Τηλέφωνα : 2813400235
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 18 Δεκεμβρίου 2024
Αρ. πρωτ.: 453216**

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χανίων
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **1388/2024** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1388/2024** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°34/16-12-2024**), που αφορά στην Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ο οποίος συμπεριλαμβάνει το 3ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών και τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου: «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019**», **48ου υποέργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 1 ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ**»

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°34/16-12-2024
Αριθμός Απόφασης: 1388/2024**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2024** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.:**436937/09-12-2024** πρόσκληση σε **ορθή επανάληψη** της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Σαρρής Μιχαήλ	» »	» »
4	Παπαβασιλείου Νεκτάριος.	» »	» »
5	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
6	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπή
7	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
8	Φασουλάκης Κωνσταντίνος	» »	Ως τακτικό μέλος
9	Μανούσακας Ιωάννης	» »	» »

Παρατήρηση: ο κ. **Παπαβασιλείου Νεκτάριος** συμμετείχε κατά τη συζήτηση των θεμάτων 01 - 06 εκτός ημερήσιας διάταξης και στη συζήτηση των 01-06 θεμάτων ημερήσιας διάταξης και στη συνέχεια αποχώρησε.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν οι κ.κ. Μπαλαντίνος Σπυρίδων και Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Ξυλούρης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος ΠΚ, Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Γαβρήλου Βασιλική προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα, προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Λουκαδάκη Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος, προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Γερογιαννάκη Εμμανουέλα προϊσταμένη Διεύθυνσης Πολιτισμού & Αθλητισμού ΠΚ, Φωτάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Καλεμάκη Καλλιόπη προϊσταμένη τμήματος Σχεδιασμού και Διαδικασιών Ένταξης Έργων Διεύθυνσης Σχεδιασμού και

Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ, Χριστινάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Προσόδων και Περιουσίας Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Δαφνομήλη Δήμητρα προϊσταμένη τμήματος Περιβάλλοντος Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, Αποστολάκη Μαρία προϊσταμένη Τμήματος Κλιματικής Αλλαγής και Ενεργειακού Σχεδιασμού Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, Παπαδάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Μαδούλκα Βασιλική προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Ευρωπαϊκών, Διεθνών θεμάτων & Ανάπτυξης Συνεργασιών ΠΚ, Στουπά Ζαφειρούλα προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Ροδιτάκης Ανδρέας προϊστάμενος τμήματος Δημόσιας κ Περιβαλλοντικής Υγιεινής, Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας ΠΚ, Καβαλάρη Ειρήνη δικηγόρος ΠΚ, Χατζάκη Ελευθερία υπάλληλος Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και Θωμά Μισέλ υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

ΘΕΜΑ 22^ο: Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ο οποίος συμπεριλαμβάνει το 3ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών και τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», **48ου υποέργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 1 ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ»**

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

- α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
- β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,
- δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,
- ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
- στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),
- ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023:** «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,
- η) του Ν 5056/2023:** «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,
όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. 1218/ΦΕΚ 762 τ. Β΄/26-02-2021 Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Ν° 1/02-01-2024), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.
4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 9509/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 01-01-2025).
5. Την αριθμ. 1/2024 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (πρακτικό Ν° 1/19-01-2024), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.
6. Το με αρ. πρωτ. 440729/10-12-2024 έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Στοιχεία του έργου:

1	ΕΡΓΟ:	ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΙΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019		
2	48° ΥΠΟΕΡΓΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ:	ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ1 ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ		
3	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:	ΠΔΕ Κ.Α 2023ΝΠ80200004 ΤΗΣ ΝΠ802 (Τ. Κ.Α. 2019ΕΠ80200006 ΤΗΣ ΣΑΕΠ 802)	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ:	ΕΙΝΑΙ	ΟΧΙ	
5	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;			ΟΧΙ
6	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	07/06/2021	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (με ΦΠΑ):	2.400.000,00
7	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ:	09/03/2022	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):	1.176.000,00
8	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:			ΝΑΙ
9	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:			1.269.000,00
10	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:			1.370.656,92
11	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):			194.656,92
12	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΤΗΣ Σ.Σ.Ε			193.000,00
13	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Σ.Σ.:			198.694,23
14	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):			5.694,23
15	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:			09/07/2023
16	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ			09/01/2024
17	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ:			6

18	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:	1461/ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν° 28/20-10-2022 Ο.Ε ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, 69/ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν° 04/30-01-2023 Ο.Ε ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, 1536/ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν° 38/19-12-2023 Ο.Ε ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, 271/ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν° 08/29-03-2024 Π.Ε ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΑΡ. ΠΡΩΤ. 249229/17-07-2024 ΔΝΣΗΣ ΤΕΧΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΧ, 1101/ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν° 28/07-10-2024 Π.Ε ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
19	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	20/12/2024
20	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΑΠ (ΜΕ ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:	2
21	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ:	232/ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν° 08/13-03-2023, ΑΡ. ΠΡΩΤ. 193160/04-06-2024 ΔΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ ΠΕΧ
22	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΕΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ:	ΝΑΙ
23	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ:	ΑΡ. ΠΡΩΤ. 414119/22-11-2024 ΔΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ ΠΕΧ
24	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ:	288/ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16°/28-11-2024 ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
25	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ	-
26	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ	-
27	Ο Α.Π. ή το ΠΚΤΜΝΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ;	ΝΑΙ

Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου περιλαμβάνει τις αναγκαίες επείγουσες επεμβάσεις για την αποκατάσταση των ζημιών και την αντιμετώπιση καθιζήσεων και κατολισθήσεων ύστερα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Π.Ε. Χανίων τον Φεβρουαρίου του 2019, προκειμένου να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο.

Συγκεκριμένα αφορά τον επαρχιακό δρόμο Καστέλι - Πλάτανος – Κεφάλι στο τμήμα Καστέλι – Πλάτανος μήκους 7,20χλμ και τους συνδεδεμένους δρόμους.

Οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις θα γίνουν και γίνονται σε τμήματα των οδών, που εμφανίζονται έντονες φθορές, ρηγματώσεις και καθιζήσεις του οδοστρώματος, κατολισθήσεις πρανών, ζημιές στα τεχνικά απορροής ομβρίων, μεμονωμένες και εκτεταμένες φθορές στον οδόστρωμα, με στόχο την επαναφορά τους στο αρχικό κατά το δυνατόν επίπεδο, ώστε να ικανοποιούνται οι απαραίτητες συνθήκες για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων.

Μέχρι σήμερα η εξέλιξη του έργου είναι ομαλή και σύμφωνη με το χρονοδιάγραμμα αυτού.

Σύμφωνα με την εγκεκριμένη παράταση προθεσμίας, το έργο περαιώνεται στις 20/12/2024.

Στο έργο έχουν συνταχθεί και εγκριθεί δύο (2) ανακεφαλαιωτικοί πίνακες εργασιών, ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, ο οποίος συμπεριέλαβε το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών και τις εργασίες της

1^{ης} Συμπληρωματικής σύμβασης εργασιών, και ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, ο οποίος συμπεριέλαβε το 2^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών και τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών της 1ης Σ.Σ.Ε.

Το έργο διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/ 08.08.2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

II. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 3^{ΟΥ} ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ 3^Ο ΠΚΤΜΝΕ ΚΑΙ ΤΟΝ 2^Ο ΑΠΕ ΤΗΣ 1^{ΗΣ} Σ.Σ.Ε.

Η παρούσα Αιτιολογική Έκθεση του στην επικεφαλίδα έργου συντάχθηκε μαζί με τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ο οποίος συμπεριλαμβάνει το 3^ο ΠΚΤΜΝΕ και τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών της 1^{ης} Συμπληρωματικής σύμβασης εργασιών, από το τμήμα Συγκοινωνιακών έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (Διευθύνουσα Υπηρεσία).

Ο παρόν 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου, ο οποίος περιλαμβάνει και τον 2^ο ΑΠΕ της συμπληρωματικής σύμβασης, συντάσσεται προκειμένου να τακτοποιήσει την αυξομείωση στις ποσότητες ορισμένων συμβατικών κονδυλίων του έργου και στις δύο συμβάσεις, αυξομείωση η οποία είναι δυνατόν να προσδιορισθεί, καθότι μέρος των προβλεπόμενων εργασιών έχουν εκτελεσθεί και επιμετρηθεί, ενώ για αυτές που δεν έχουν ακόμη εκτελεσθεί, η προμέτρησή τους είναι δυνατή, επίσης με ακρίβεια. Οι εν λόγω αυξομειώσεις είναι απαραίτητες για την έντεχνη εκτέλεση και ολοκλήρωση του έργου, όπως αυτό προβλέπεται από τα συμβατικά τεύχη.

Επίσης, ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συνοδεύεται από το 3^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών, προκειμένου να κανονίσει όπως προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, τιμή για μία εργασία για την οποία δεν υπάρχει τιμή μονάδος στην αρχική σύμβαση και η εργασία αυτή είναι απαραίτητη για την κατασκευή του έργου. Η εργασία που περιλαμβάνεται στο 3^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών είναι :

Πλέγματα ενίσχυσης οδοστρωμάτων -εφαρμογή επί ισοπεδωτικής ασφαλικής στρώσης : 3ΠΚΤΜΝ/1

Συγκεκριμένα και αναλυτικότερα όσον αφορά στους παραπάνω λόγους σύνταξης του παρόντος Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών:

1. ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Τακτοποιούνται και στις δύο ομάδες εργασιών του έργου ποσότητες ορισμένων εργασιών, καθόσον συντάσσονται οι επιμετρήσεις των εκτελεσμένων εργασιών και γίνεται προμέτρηση με μεγαλύτερη πλέον ακρίβεια, όσων υπολείπονται να εκτελεστούν.

Με τα παραπάνω που αναφέρθηκαν, η 1^η ομάδα παρουσιάζει αύξηση από την αρχική σύμβαση κατά 88.650,23€ (75.127,31X1,18) με Γ.Ε και Ο.Ε, ενώ η 2^η ομάδα παρουσιάζει με τη δαπάνη των νέων εργασιών και των τριών ΠΚΤΜΝΕ, που εντάσσονται σε αυτή, αύξηση από την αρχική σύμβαση κατά 35.046,98€ (29.700,83X1,18) με Γ.Ε. και Ο.Ε. Η δαπάνη των νέων εργασιών και των τριών ΠΚΤΜΝΕ, που εντάσσονται όλες στη 2^η ομάδα, είναι 52.517,14€. Επομένως, όπως γίνεται αντιληπτό, η δαπάνη των συμβατικών εργασιών της 2^{ης} ομάδας παρουσιάζει μείωση κατά 17.470,16 € (35.046,98-52.517,14).

Η αύξηση της 1^{ης} ομάδας κατά 88.650,23€ καλύπτεται με χρήση του συνόλου της επί έλασσαν δαπάνης των 17.470,16€ της 2^{ης} ομάδας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 156 του Ν.4412/2016 παρ. 3β και το υπόλοιπο ποσό των 71.180,07€ (88.650,23-17.470,16) καλύπτεται από τα απρόβλεπτα του έργου, όπως επίσης προβλέπεται στο άρθρο 156 του Ν.4412/2016 παρ. 3α. Επίσης,

από τα απρόβλεπτα του έργου καλύπτεται η δαπάνη των 52.517,14€ των νέων εργασιών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 156 του Ν.4412/2016 παρ. 3α, ενώ σύμφωνα με τα παραπάνω που αναφέρθηκαν, το εναπομείναν ποσό από το ποσό των 123.700,24€ των απροβλέπτων του έργου στον 3° ΑΠΕ είναι 3,03€ (123.700,24-71.180,07-52.517,14).

Τέλος, στην αρχική σύμβαση το ποσό της δαπάνης αναθεώρησης αυξάνεται, και από 75.018,62€ που ήταν στον προηγούμενο εγκεκριμένο 2° ΑΠΕ, γίνεται 157.000,00€, με αποτέλεσμα η αρχική σύμβαση να κλείνει στο ποσό του 1.370.656,92€, δηλαδή η αύξηση από την αρχική σύμβαση λόγω αύξησης της αναθεώρησης και του αναλογούντος ΦΠΑ είναι 194.656,92€.

➤ Οικονομικά στοιχεία του έργου Κύρια Σύμβαση:

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α.Π.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Α.Π.	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4	5 = 4 – 2	6 = 4 – 3	7
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ	119.463,20	169.283,73	194.590,51	75.127,31	25.306,78	-
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	579.408,19	610.212,87	609.109,02	29.700,83	-1.103,85	-
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	698.871,39	779.496,60	803.699,53	104.828,14	24.202,93	-
Ε.Ο. 18%	125.796,85	140.309,39	144.665,92	18.869,07	4.356,53	-
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	123.700,24	28.562,49	3,03	-123697,21	-28.559,46	-
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	948.368,48	948.368,48	948.368,48	0,00	0,00	-
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ	18,62	75.018,62	157.000,00	156.981,38	81.981,38	-
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ΣΥΝΟΛΟ	948.387,10	1.023.387,10	1.105.368,48	156.981,38	81.981,38	769.695,92
ΦΠΑ	227.612,90	245.612,90	265.288,44	37.675,54	19.675,54	184.727,02
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	1.176.00,00	1.269.000,00	1.370.656,92	194.656,92	101.656,92	954.422,94

2. ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ 1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Και στην 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση τακτοποιούνται ποσότητες εργασιών και στις δύο ομάδες αυτής, αφού και εδώ συντάσσονται οι επιμετρήσεις των εκτελεσμένων εργασιών και γίνεται προμέτρηση με μεγαλύτερη πλέον ακρίβεια, όσων υπολείπονται να εκτελεστούν.

Με την εν λόγω τακτοποίηση η 1^η ομάδα παρουσιάζει αύξηση από τη σύμβαση κατά 18.789,64€ (15.923,42X1,18) με ΓΕ και ΟΕ και η 2^η ομάδα μείωση κατά 241,19€ (204,40X1,18). Η αύξηση της 1^{ης} ομάδας καλύπτεται με χρήση του συνόλου της επί ελασσον δαπάνης των 241,19€ της 2^{ης} ομάδας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 156 του Ν.4412/2016 παρ. 3β, και το υπόλοιπο ποσό των 18.548,45€ (18.789,64-241,19) καλύπτεται από τα απρόβλεπτα του

έργου, όπως επίσης προβλέπεται στο άρθρο 156 του Ν.4412/2016 παρ. 3α., ενώ το εναπομείναν ποσό από το ποσό των 18.552,69€ των απροβλέπτων της συμπληρωματικής σύμβασης στον 2^ο ΑΠΕ είναι 4,24€ (18.552,69-18.548,45). Το ποσό τώρα της αναθεώρησης αυξάνεται από 13.407,87€ σε 17.999,99€, με αποτέλεσμα ο 2^{ος} ΑΠΕ της 1^{ης} Συμπληρωματικής σύμβασης να κλείνει στο ποσό των 198.694,23€, δηλαδή η αύξηση από την σύμβαση λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης και του αναλογούντος ΦΠΑ είναι 5.694,23€.

➤ Οικονομικά στοιχεία 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης:

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α.Π.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Α.Π.	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4	5 = 4 – 2	6 = 4 – 3	7
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ	103.643,57	119.356,24	119.566,99	15.923,42	210,75	-
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ	1.173,89	1.173,89	969,49	-204,40	-204,40	-
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	104.817,46	120.530,13	120.536,49	15.719,03	6,36	-
Ε.Ο. 18%	18.867,14	21.695,42	21.696,57	2.829,42	1,15	-
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	18.552,69	11,74	4,24	-18.548,45	-7,50	-
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	142.237,29	142.237,29	142.237,29	0,00	0,00	-
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ	13.407,87	13.407,87	17.999,99	4.592,12	4.592,12	-
ΣΥΝΟΛΟ	155.645,16	155.645,16	160.237,28	4.592,12	4.592,12	157.277,65
ΦΠΑ	37.354,84	37.354,84	38.456,95	1.102,11	1.102,11	37.746,64
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	193.000,00	193.000,00	198.694,23	5.694,23	5.694,23	195.024,29
ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	(142.237,29/948.368,48/)*100%=15,00%					

3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 3^ο ΑΠΕ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ 2^ο ΑΠΕ ΤΗΣ 1^{ης} Σ.Σ.Ε

Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο του έργου με αναθεώρηση και ΦΠΑ διαμορφώνεται στο ποσό του 1.569.351,15€, εκ των οποίων το ποσό του 1.370.656,92€ αφορά στην αρχική σύμβαση και το ποσό των 198.694,236€ στην 1^η συμπληρωματική σύμβαση.

Τόσο ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών της αρχικής σύμβασης, όσο και ο 2^{ος} της 1^{ης} Συμπληρωματικής σύμβασης συντάχθηκαν σύμφωνα με το πνεύμα των διατάξεων του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει για το έργο και συγκεκριμένα:

α. Η διάθεση των απροβλέπτων δαπανών, όπως περιγράφηκε στην προηγούμενη παράγραφο είναι σύμφωνη με την παρ. 3α του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, αφού με το κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών καλύπτονται ιδίως δαπάνες που προκύπτουν από εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση του έργου, καθώς και από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών

προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου και υπό την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση.

β. Η νέα εργασία η οποία περιλαμβάνεται στο 3^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών συντάχθηκε σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016.

γ. Η διάθεση της επί έλασσον δαπάνης, όπως περιγράφηκε στην προηγούμενη επίσης παράγραφο, είναι σύμφωνη με την παρ. 3β του άρθρου 156 του Ν.4412/2016, αφού:

- Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα αυτή στη διακήρυξη, τη σύμβαση και τα συμβατικά τεύχη.
- Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
- Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.
- Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου το ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου, ούτε αθροιστικά το ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη.

Επίσης, με τις μεταβολές που σημειώνονται στον 3^ο ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης και στον 2^ο ΑΠΕ της συμπληρωματικής σύμβασης δεν τροποποιείται ο βασικός σχεδιασμός του έργου και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Για τη διάθεση τέλος της επί έλασσον δαπάνης έχει γνωμοδοτήσει θετικά το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης με την υπ' αριθμό 288 / Πρακτικό 16^ο / 28-11-2024 γνωμοδότηση, βάσει του άρθρου 156 παρ. 3β του Ν. 4412/2016.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Επειδή ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου, ο οποίος συμπεριλαμβάνει και τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών της συμπληρωματικής σύμβασης, καθώς και το 3^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών, συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει για το έργο.

Προτείνεται η έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα συνολικού οικονομικού αντικειμένου 1.569.351,15€, εκ των οποίων το ποσό του 1.370.656,92€ αφορά στην αρχική σύμβαση και το ποσό των 198.694,23€ στην 1^η συμπληρωματική σύμβαση»

7. Την εισήγηση του κ. **Αγαπάκη Γεώργιου** προϊστάμενου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ

8. **Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», **48ου υποέργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ**

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 1 ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ», συνολικού οικονομικού αντικειμένου 1.569.351,15€, εκ των οποίων το ποσό του 1.370.656,92€ αφορά στην αρχική σύμβαση και το ποσό των 198.694,23€ στην 1^η συμπληρωματική σύμβαση, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **16-12-2024**

**Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου**