



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα
Τηλέφωνα : 2813400237
e-mail : tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 14 Ιανουαρίου 2025
Αρ. πρωτ.: 11867

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **14/2025** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **14/2025** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°1/13-01-2025**), που αφορά στην Έγκριση **1ης τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου: «Μελέτες και έργα αποκατάστασης και ανέγερσης ιερών ναών σεισμόπληκτης Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου»**, ως προς τη διάρκεια εκτέλεσής της.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°01/13-01-2025
Αριθμός Απόφασης: 14/2025**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2025 και ώρα 11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **5227/09-01-2025** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Σαρρής Μιχαήλ	» »	» »
4	Παπαβασιλείου Νεκτάριος.	» »	» »
5	Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
6	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπή
7	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν οι κ.κ. Μπαλαντίνος Σπυρίδων και Δανέλλης Σπυρίδων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Γαβρήλου Βασιλική προϊσταμένη Δ/σης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού ΠΚ, Ξυδάκη Αικατερίνη υπάλληλος Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Στυλιανού Ευγενία υπάλληλος Γραφείου Περιφερειάρχη ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Νικάκη Δέσποινα και Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 16°: Έγκριση 1ης τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου: «Μελέτες και έργα αποκατάστασης και ανέγερσης ιερών ναών σεισμόπληκτης Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου», ως προς τη διάρκεια εκτέλεσής της.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

- α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
- β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,
- δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,
- ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
- στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),
- ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,
- η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συντοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,
όπως ισχύουν.
2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. 1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021 Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
 3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Ν° 1/02-01-2024), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.
 2. Τη με αριθμ. πρωτ.: 466345/30-12-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου από 02-01-2025 (επόμενη της λήξης της προηγούμενης θητείας της) έως 31-12-2025.
 3. Την αριθμ. 1/2024 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (πρακτικό Ν° 1/19-01-2024), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.
 4. Το με αρ. πρωτ. 7810/10-01-2025 έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Σχετ:

1. Η υπ' αριθ. 2973/2023 (αριθ. πρωτ.: 109807/21-11-2023, ΑΔΑ: 6ΓΘ9Η-2ΣΛ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών περί ένταξης του έργου: "ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΑΝΝΟΥ", προϋπολογισμού 719.200,00 € στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2023.

2. Η με αριθ. πρωτ. 401235/27-11-2023 (ΑΔΑ: 6Ο967ΛΚ-ΣΚ5) απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης περί Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης ποσού 719.200,00 € και δημιουργίας 4 νέων υποέργων, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΑΝΝΟΥ» με Κ.Α. 2023ΝΠ70200000 και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5220071 της ΝΠ702 της Περιφέρειας Κρήτης.
3. Η από 15-01-2024 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και της Ιεράς Μητρόπολης Αρκαλοχωρίου Καστελλίου και Βιάννου για την υλοποίηση της πράξης: «Μελέτες και έργα αποκατάστασης και ανέγερσης ιερών ναών σεισμόπληκτης Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου».
4. Η με αριθ. πρωτ. 234277/05-07-2024 [ΑΔΑΜ: 24SYMV015120977] υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και της εταιρείας «ΕΤΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ & ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με δ.τ. «ΕΤΑΜ Α.Ε.» για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο: «Υποέργο 2ο: "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΩΝ ΝΑΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ & ΒΙΑΝΝΟΥ"».
5. Το με αριθ. πρωτ. 386171/05-11-2024, αίτημα παράτασης της χρονικής διάρκειας εκτέλεσης της σχετ. (4) σύμβασης, που υποβλήθηκε από την ανάδοχο εταιρεία στην Αναθέτουσα Αρχή - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου.
6. Η με αριθ. πρωτ. 405520/15-11-2024 απόφαση του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηρακλείου για την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της παροχής υπηρεσιών: «Υποέργο 2ο: "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΩΝ ΝΑΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ & ΒΙΑΝΝΟΥ"».
7. Το από 08-01-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με το οποίο εγκρίνεται η τροποποίηση της διάρκειας εκτέλεσης της Προγραμματικής Σύμβασης (σχετ. 3) και συγκεκριμένα η επέκταση ισχύος της κατά συνολικά δώδεκα (12) μήνες, ήτοι μέχρι την 15^η Ιανουαρίου 2026.

Ιστορικό:

Στις 15-01-2024 υπογράφηκε η (3) σχετ. Προγραμματική Σύμβαση (άρθρο 100 Ν. 3852/2010), με συνολική διάρκεια εκτέλεσής της 12 μήνες (ημερομηνία περάτωσης της σύμβασης 15-01-2025).

Σε εκτέλεση της Προγραμματικής Σύμβασης και για την υλοποίηση του αντικειμένου της συνήφθη η σχετ. (4) σύμβαση που αφορά το 2ο Υποέργο και συγκεκριμένα, την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΩΝ ΝΑΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ & ΒΙΑΝΝΟΥ» (ΑΔΑΜ: 24SYMV015120977), με διάρκεια τέσσερις (4) μήνες.

Στο πλαίσιο των παρεχόμενων υποστηρικτικών υπηρεσιών και της ηλεκτρονικής υποβολής και ελέγχου των παραδοτέων, προέκυψε η ανάγκη πρόσθετου χρόνου για την ολοκλήρωση της σύμβασης.

Κατόπιν του σχετ. (5) αιτήματος της αναδόχου εταιρείας «ΕΤΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ & ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με δ.τ. «ΕΤΑΜ Α.Ε.» προς την Αναθέτουσα Αρχή - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, αποφασίστηκε (σχετ. 6) η παράταση του χρόνου για την ολοκλήρωση και την παραλαβή των παραδοτέου της τελευταίας σύμβασης κατά ενάμιση (1,5) μήνα, ήτοι μέχρι τις 20-12-2024.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες που αφορούν στην υλοποίηση των υπολοίπων 3 υποέργων του έργου και τα οποία βρίσκονται σε άμεση συσχέτιση και αλληλεξάρτηση μεταξύ τους.

Σε συνέχεια των ανωτέρω και σε εφαρμογή του άρθρου 4 και του άρθρου 12 και της Προγραμματικής Σύμβασης και συγκεκριμένα:

- της παρ. 2 του άρθρου 4 της Προγραμματικής Σύμβασης σύμφωνα με την οποία: *«Η διάρκεια και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου, μπορεί να παραταθεί μετά από γνωμοδότηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας και Προϊσταμένης Αρχής»* και
- της παρ. 1 του άρθρου 12 της σύμβασης σύμφωνα με την οποία: *«Οποιαδήποτε τροποποίηση, εκτός της παράτασης, της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μετά από σχετική έγκριση των αρμοδίων οργάνων».*

η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδρίασε στις 08-01-2025 και εξέτασε μεταξύ άλλων το ζήτημα που τέθηκε αναφορικά με την ανάγκη τροποποίησης της διάρκειας εκτέλεσης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Η Επιτροπή αναγνώρισε:

- Τη χρονική καθυστέρηση που οφείλεται στην καθυστέρηση της έναρξης και της ολοκλήρωσης του αντικείμενου του Υποέργου 2 λόγω δυσκολιών οι οποίες έγκεινται κυρίως στην πολυπλοκότητα του έργου και στην άμεση συσχέτιση και αλληλεξάρτηση μεταξύ των υποέργων.
- Το γεγονός ότι εφόσον τα επιμέρους υποέργα είναι σε άμεση μεταξύ τους συσχέτιση, θα απαιτηθεί συνολικά επιπλέον χρόνος για την ολοκλήρωση του έργου της Προγραμματικής Σύμβασης.
- Την αναγκαιότητα τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης ως προς την χρονική διάρκεια εκτέλεσής της και συγκεκριμένα επέκταση ισχύος της κατά επιπλέον δώδεκα (12) μήνες (συνολικά 24 μήνες), ήτοι μέχρι την 15^η Ιανουαρίου 2026, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Έπειτα από τη συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης συντάχθηκε το σχετ. (7) πρακτικό, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Κατόπιν των ανωτέρω:

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:

Την έγκριση της 1^{ης} τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου: Μελέτες και έργα αποκατάστασης και ανέγερσης ιερών ναών σεισμόπληκτης Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου, ως προς τη χρονική διάρκεια εκτέλεσής της και συγκεκριμένα επέκταση ισχύος της κατά συνολικά δώδεκα (12) μήνες (δηλαδή έως την 15^η Ιανουαρίου 2026) για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η από 15-01-2024 Προγραμματική Σύμβαση (3 σχετ.).

5. Την εισήγηση του κ. Αγαπάκη Γεώργιου, προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.
6. Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την 1^η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου: Μελέτες και έργα αποκατάστασης και ανέγερσης ιερών ναών σεισμόπληκτης Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου, ως προς τη χρονική διάρκεια εκτέλεσής της και συγκεκριμένα επέκταση ισχύος της κατά συνολικά δώδεκα (12) μήνες (δηλαδή έως την 15^η Ιανουαρίου 2026) για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η από 15-01-2024 Προγραμματική Σύμβαση και αναλυτικότερα ως παρακάτω:

Στο Ηράκλειο σήμερα, ημέρα,-.....-2025, οι παρακάτω φορείς, καλούμενοι στο εξής συμβαλλόμενοι:

1. Η Περιφέρεια Κρήτης, που εδρεύει στο Ηράκλειο Πλατεία Ελευθερίας (ΑΦΜ: 997579388 ΔΟΥ Ηρακλείου), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη κ. Αρναουτάκη Σταύρο και θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «**Φορέας Υλοποίησης**»
2. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) της Ιεράς Μητρόπολης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου & Βιάννου, που εδρεύει στο Αρκαλοχώρι, Πολιτιστικό Πολύκεντρο Αρκαλοχωρίου (ΑΦΜ: 099282800, ΔΟΥ Ηρακλείου), νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ. Ανδρέα, και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «**Κύριος του Έργου**», ειδικά εξουσιοδοτημένο για την υπογραφή της παρούσας με την υπ' αριθ. 30/2023 Απόφαση του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου & Βιάννου.

Συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Μεταξύ των Συμβαλλομένων υπογράφεται η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, με την οποία καθορίζεται ένα πλαίσιο συμφωνίας και

προσδιορίζονται οι τρόποι και οι διατάξεις υλοποίησής της σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά:

1. Το ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού.
2. Το ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α /19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»)».
3. Τη με αρ. πρωτ. 1218/26.02.2021 (ΦΕΚ 762/Β/26-02-2021) Απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης».
4. Το ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α/116) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».
5. Το ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α/147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/Ε)».
6. Το 5013/2023 (ΦΕΚ 12/Α/19-01-2023) «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 33 Αρμοδιότητες του περιφερειακού συμβουλίου - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 163 ν. 3852/2010.
7. Το ν. 4873/2021 (ΦΕΚ 248/Α/16-12-2021) «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των Πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης για έλεγχο νομιμότητας στις ΑΥΕ Ο.Τ.Α. Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 225 του ν. 3852/2010.
8. Το ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
9. Το ν. 4700/2020 (ΦΕΚ 127/α/29-06-2020) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ειδικότερο το άρθρο 324.
10. Το ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/31-05-1982) «Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα, καθώς και για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και άλλες διατάξεις».
11. Τις διατάξεις του Ν. 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/14-4-2014) «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα – ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 12 αυτού περί Αδειών Δόμησης Εκκλησιαστικών Ακινήτων της Εκκλησίας της Κρήτης.
12. Το ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223/Α/07-10-2014) «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην

- Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις».
13. Το ν. 4149/1961 (ΦΕΚ 41/Α/16-3-1961) «Περί καταστατικού Νόμου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας και άλλων τινών διατάξεων».
 14. Το ν. 590/1977 (ΦΕΚ 146/Α/31-05-1977) «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος».
 15. Το ν. 3513/2006 (ΦΕΚ 265/Α/5-12-2006) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το Άρθρο 12 αυτού, περί Προγραμματικών Συμβάσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος».
 16. Το ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/19-5-2010) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα το Άρθρο 44 αυτού, περί Προγραμματικών Συμβάσεων της Εκκλησίας της Κρήτης.
 17. Τον με αριθ. 7/2015 (ΦΕΚ 61/Α/23-6-2015) Κανονισμό Περί Ιερών Ναών και Ενοριών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας Κρήτης.
 18. Την με αριθ. 10/2017 (ΦΕΚ 1223/Β/07-04-2017) διαπιστωτική πράξη της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης περί «Αναγνώρισης και σύστασης Ενοριών της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου, συμφώνως προς το άρθρο 25 παρ. 2 του ν. 4301/2014».
 19. Την με αρ. πρωτ. 18486/28-02-2023 (ΑΔΑ: Ψ8ΥΦ46ΜΤΛΡ-ΨΛΡ) Πρόσκληση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (νυν Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών).
 20. Την υπ' αριθμ. 491/2023, πρακτικό Νο 14/12-05-2023, (ΑΔΑ: Ψ7ΙΗ7ΛΚ-Ο3Ξ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης για την έγκριση υποβολής πρότασης – αίτησης χρηματοδότησης της πράξης.
 21. Τη με αρ. πρωτ. 164337/23-05-2023 Βεβαίωση του Περιφερειάρχη Κρήτης περί μη παράλληλης χρηματοδότησης του έργου.
 22. Τη με αρ. πρωτ. 828/23-06-2023 Βεβαίωση – Δήλωση ανάληψης λειτουργίας και συντήρησης του έργου της Ιεράς Μητρόπολης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου & Βιάννου.
 23. Την υπ' αριθ. 30/23-06-2023 Απόφαση του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητρόπολης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου & Βιάννου για την έγκριση σύναψης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 για εκτέλεση του έργου από την Περιφέρεια Κρήτης και εξουσιοδότησης του Προέδρου του Μητροπολιτικού Συμβουλίου για την υπογραφή της και τον ορισμό εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης.
 24. Την υπ' αριθμ. 133/2023, πρακτικό Νο 11/01-06-2023, (ΑΔΑ: 6ΡΕΛ7ΛΚ-ΤΘΖ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης για την έγκριση σύναψης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 100 του ν. 3852/2010.
 25. Την υπ' αριθ. 51/2023 Πράξη της Επιτροπής της 1^{ης} Υπηρεσίας Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Ηρακλείου.
 26. Την υπ' αριθ. 2973/2023 (αριθ. πρωτ.: 109807/21-11-2023, ΑΔΑ: 6ΓΘ9Η-2ΣΛ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών περί ένταξης του έργου της παρούσας προγραμματικής σύμβασης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2023.

- 27.Τη με αριθ. πρωτ. 401235/27-11-2023 (ΑΔΑ: 6Ο967ΛΚ-ΣΚ5) Απόφαση Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Κρήτης για την εκτέλεση του έργου της παρούσας προγραμματικής σύμβασης με κωδικό MIS 5220071.
- 28.Την από 15-01-2024 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και της Ιεράς Μητρόπολης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου.
- 29.Το από 08-01-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης της υλοποίησης του αντικειμένου της από 15-01-2024 Προγραμματικής Σύμβασης με το οποίο εγκρίνεται η τροποποίηση του Άρθρου 4 (Διάρκεια της σύμβασης) της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης.
- 30.Τη με αριθ./πρακτ. Νο/..... (ΑΔΑ:) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης που αφορά στην έγκριση της 1^{ης} τροποποίησης της από 15-01-2024 Προγραμματικής Σύμβασης.
- 31.Τη με αριθ. πρωτ./....-.....-..... (ΑΔΑ:) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης αναφορικά με τον έλεγχο νομιμότητας της υπ' αριθ./..... Απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης.
- 32.Την υπ' αριθ./....-.....-..... Απόφαση του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητρόπολης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου & Βιάννου που αφορά στην έγκριση της 1^{ης} τροποποίησης της από 15-01-2024 Προγραμματικής Σύμβασης

και

Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στην παρούσα και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την εκτέλεση του έργου της παρούσας Σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

ΑΡΘΡΟ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα είναι Προγραμματική Σύμβαση και στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, ως ισχύει.

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιέχει τις διατάξεις και τις διαδικασίες που θα ισχύουν για την υλοποίηση του παραπάνω έργου οι οποίες περιλαμβάνονται σε δώδεκα (12) άρθρα που αναφέρονται αντίστοιχα στα εξής:

1. Περιεχόμενο της σύμβασης
2. Σκοπός και περιεχόμενο του έργου
3. Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης
4. Διάρκεια
5. Φορέας υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης
6. Προϋπολογισμός, πόροι και τρόπος χρηματοδότησης
7. Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των Συμβαλλομένων
8. Ιδιοκτησιακό καθεστώς – Χρήση χώρου
9. Όργανο Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης και οι αρμοδιότητες του
10. Αντισυμβατική Συμπεριφορά - Ρήτρες
11. Ειδικοί Όροι
12. Τελικές Διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 2**ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Η Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και στην προσπάθειά της για την κοινωνική και πνευματική ανάπτυξη του τόπου, προτίθεται να συμβάλει στην υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΑΝΝΟΥ», που θα αποκαλείται στο εξής «το Έργο», ως φορέας υλοποίησης αυτού, μέσω της σύναψης της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης με την Ιερά Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου που είναι ο Κύριος του Έργου.

Σκοπός του έργου είναι η στατική ενίσχυση - αποκατάσταση ορισμένων ιερών ναών διαφόρων ενοριών της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου οι οποίοι έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες που έχουν υποστεί από τη σεισμική ακολουθία που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2021 με επίκεντρο την περιοχή του Αρκαλοχωρίου. Οι εν λόγω βλάβες έχουν καταστήσει λόγω επικινδυνότητας αδύνατη την χρήση των συγκεκριμένων ναών με αποτέλεσμα οι κάτοικοι των ενοριών να στερούνται όχι μόνο χώρων λατρείας αλλά και χώρων εκτέλεσης πλήθος δραστηριοτήτων με γνώμονα των άνθρωπο και μάλιστα σε μια χρονική περίοδο που η τοπική κοινωνία τις έχει ιδιαίτερη ανάγκη.

Επισημαίνεται ότι με την με αρ. πρωτ. Α667/27-03-2023 (ΑΔΑ: 6Γ6Ο46ΝΠΙΘ-Ι4Ι) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, και σε συνέχεια των με αριθ. 8648/27-09-2021, 2187/28-03-2022 και Α1576/27-09-2022 αποφάσεων, αποφασίστηκε η παράταση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, έως και 28 Σεπτεμβρίου 2023, για τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν λόγω της ισχυρής σεισμικής δόνησης που εκδηλώθηκε στις 27-09-2021.

Ειδικότερα:

Το έργο περιλαμβάνει στατικές μελέτες, υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών και εργασίες αποκατάστασης συγκεκριμένων ναών και πρόκειται να υλοποιηθεί μέσα από τα αντίστοιχα υποέργα.

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποέργα:

Α. Την εκπόνηση στατικής μελέτης αποκατάστασης του:

- A1. Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου (Ενορία Ινίου)
- A2. Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου (Ενορία Ρουσοχωρίων)
- A3. Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (Ενορία Βόνης)
- A4. Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου (Ενορία Καλού Χωριού)
- A5. Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων (Ενορία Γαλατά)
- A6. Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (Ενορία Αρκαλοχωρίου)

A7. Ι.Ν. Τιμίου Σταυρού (Ενορία Θραψανού)

A8. Ι.Ν. Αγίου Φανουρίου (Ενορία Χουμερίου)

A9. Ι.Ν. Αγίου Αντωνίου (Ενορία Καστελλίου)

A10. Ι.Ν. Αγίας Κυριακής (Ενορία Κασταμονίτσας)

Για κάθε μία από τις 10 περιπτώσεις το φυσικό αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνει τα εξής:

- Μελέτη Αποτύπωσης Φέροντος Οργανισμού και Σύνταξη Σχετικών Σχεδίων
- Μελέτη αποτίμησης φέρουσας ικανότητας κτιρίου
- Πρόταση ενίσχυσης κτηρίου & Κατασκευαστικά σχέδια επεμβάσεων και λεπτομερειών
- Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης

Διευκρινίζεται ότι για τους Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος των Ενοριών Βόνης και Αρκαλοχωρίου θα γίνει επικαιροποίηση υφιστάμενων αποτυπώσεων ενώ για τον Ι.Ν. Τιμίου Σταυρού Ενορίας Θραψανού δεν θα εκπονηθεί εκ νέου μελέτη αποτύπωσης καθώς διατίθεται ήδη σύγχρονη αποτύπωση.

Β. Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την ωρίμανση των αναθέσεων των στατικών μελετών ενίσχυσης καθεδρικών ναών της Ιεράς Μητρόπολης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου & Βιάννου.

Το συγκεκριμένο υποέργο έχει ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης, για την υλοποίηση της εν λόγω πράξης.

Γ. Παροχή Υπηρεσιών για την αποτίμηση των μηχανικών χαρακτηριστικών υλικών των καθεδρικών ναών της Ιεράς Μητρόπολης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου & Βιάννου.

Το συγκεκριμένο υποέργο έχει ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών για τη διενέργεια ερευνητικών εργασιών και εργαστηριακών ελέγχων με στόχο την αποτίμηση των μηχανικών χαρακτηριστικών υλικών των καθεδρικών ναών της Ιεράς Μητρόπολης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου & Βιάννου.

Δ. Επισκευή και Ενίσχυση Καθεδρικού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Αρκαλοχωρίου.

Το έργο αφορά σε εργασίες επισκευής και στατικής ενίσχυσης του Ιερού Ναού Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στο Αρκαλοχώρι, προκειμένου να αποκατασταθούν οι βλάβες που έχει υποστεί ο ναός, λόγω της σεισμικής ακολουθίας που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2021. Οι βλάβες εντοπίζονται στη φέρουσα τοιχοποιία του ναού, στη στέψη, στα στηθαία, στα υποστυλώματα του καμπαναριού και στους θόλους.

Οι απαραίτητες, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής του χρήση, επεμβάσεις θα προσδιοριστούν μετά την εκπόνηση της μελέτης στατικής ενίσχυσης.

Ενδεικτικά, αναφέρονται οι ακόλουθες εργασίες αποκατάστασης:

- Βαθύ αρμολόγημα των τοίχων.
- Λιθοσυρραφές σε σημεία που παρουσιάζουν ρωγμές μεγαλύτερες από 5 χιλιοστά.
- Ενεμάτωση ομογενοποίησης των τοίχων με ένεμα με βάση την υδραυλική άσβεστο.
- Κατασκευή θεμελίωση
- Κατασκευή μανδύα από οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 8 εκατοστών εσωτερικά και

εξωτερικά, με θεμελίωση του στη στάθμη της νέας θεμελίωσης.

- Καθαίρεση των δύο θόλων και ανακατασκευή νέων με σωστή έδραση αυτών στους
- περιμετρικούς τοίχους και στη τοξοστοιχία με κατασκευή περιμετρικής δοκού έδρασης.
- Ενίσχυση των εσωτερικών πεσσών με περίδεση τους με συνθετικά φύλλα.
- Ανακατασκευή των δρομικών σενάζ των τοίχων και των ανοιγμάτων, κατά περίπτωση.
- Ανακατασκευή των περιμετρικών σενάζ στη στέψη των τοίχων.
- Στον πρόναο θα γίνει περίδεση των υποστυλωμάτων με συνθετικά φύλλα.
- Αντικατάσταση των επιχρισμάτων που έχουν ρηγματωθεί.

Η παρούσα σύμβαση έχει απώτερο σκοπό την κοινωνική και πνευματική ανάπτυξη του τόπου, με την ενίσχυση του κοινωνικού, φιλανθρωπικού και πνευματικού έργου που συντελείται από τις εμπλεκόμενες στο έργο ενορίες.

Η Περιφέρεια Κρήτης προτίθεται να υλοποιήσει το Έργο, το οποίο κρίνεται αναγκαίο και έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα, καθώς θα συμβάλλει καταρχάς στο να λειτουργήσουν με ασφάλεια οι ναοί των ενοριών και επιπρόσθετα θα συμβάλλει διαχρονικά στον πολιτισμό και εν γένει στην προαγωγή της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας και όχι μόνο, αναβαθμίζοντας και διευκολύνοντας σημαντικά τις πολυάριθμες δραστηριότητες των ενοριών και κατ' επέκταση της Περιφέρειας Κρήτης.

Επίσης, το Έργο αφορά σε περιοχή εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, λειτουργεί προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην αναβάθμιση της ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας και συνακόλουθα η τελευταία αντλεί ωφέλεια από τη πραγμάτωσή του.

Η προγραμματική σύμβαση είναι ο μόνος τρόπος υλοποίησης του Έργου, αφού ο Κύριος του Έργου, ήτοι η Ιερά Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου, στερείται τα οικονομικοτεχνικά μέσα, αν και έχει την αρμοδιότητα για την υλοποίησή του, ενώ η Περιφέρεια Κρήτης στερείται της αρμοδιότητας αλλά διαθέτει τους απαραίτητους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 719.200,00€ (με Φ.Π.Α. 24%) σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας σύμβασης.

Στον πίνακα του Παραρτήματος Ι, παρουσιάζεται ο προϋπολογισμός κάθε υποέργου και ο συνολικός προϋπολογισμός.

ΑΡΘΡΟ 3

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης της πράξης: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΑΝΝΟΥ» από τον Κύριο του Έργου: Ιερά Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου & Βιάννου, στο Φορέα Υλοποίησης: Περιφέρεια Κρήτης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει την άσκηση για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου της αρμοδιότητας να λειτουργήσει ως δικαιούχος του Έργου έναντι του φορέα χρηματοδότησης, ήτοι του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες (ενδεικτικά):

1. Ωρίμανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση και σύνταξη μελετών).
2. Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.
3. Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων.
4. Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων.
5. Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με αναδόχους, οι οποίες συνυπογράφονται από τον Κύριο του Έργου.
6. Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.
7. Παρακολούθηση χρηματορροών και συνεργασία στην εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του έργου.
8. Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του έως και την οριστική παραλαβή.
9. Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου με πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση.

Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων και μελετών, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων. Διευκρινίζεται ρητά στην περίπτωση αυτή ότι οι ανάδοχοι των τεχνικών έργων εκτελούν το έργο για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου και

ότι ο Φορέας Υλοποίησης ασκεί για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου την αρμοδιότητα του δικαιούχου και της Αναθέτουσας αρχής.

Κύριος του Έργου είναι η Ιερά Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου & Βιάννου

Φορέας Υλοποίησης είναι η Περιφέρεια Κρήτης

Φορέας Χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών – ΕΠΑ 2021-2025

Προϊσταμένη Αρχή είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηρακλείου και κατά περίπτωση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης

Διευθύνουσα – Επιβλέπουσα Υπηρεσία είναι το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηρακλείου

Ο Κύριος του έργου θα μεριμνήσει για την έγκαιρη προσκόμιση οποιασδήποτε έγκρισης ή άδειας τυχόν απαιτηθεί για την υλοποίηση του έργου.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και τα λοιπά αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα ενεργούν αναλόγως των αρμοδιοτήτων τους, όπως αυτές προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία και όπως αυτή συμπληρωθεί ή/και τροποποιηθεί με την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος του άρθρου 186 περ. VII.α. του Ν.3852/2010.

Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις περί εκτέλεσης Δημοσίων Έργων και Προμηθειών του Ν. 4412/2016 και την λοιπή σχετική κείμενη και Κοινοτική νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η συνολική διάρκεια εκτέλεσης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης ορίζεται σε **είκοσι τέσσερις (24) μήνες**, αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση του Έργου, την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου και την οριστική παραλαβή του.

Η διάρκεια και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου, μπορεί να παραταθεί μετά από γνωμοδότηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας και Προϊσταμένης Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 5

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Φορέας υλοποίησης ορίζεται η Περιφέρεια Κρήτης / Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου.

Προϊσταμένη Αρχή ορίζεται η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηρακλείου και κατά περίπτωση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης

Διευθύνουσα – Επιβλέπουσα Υπηρεσία ορίζεται το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών της Π.Ε. Ηρακλείου

ΑΡΘΡΟ 6

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του «Έργου» της παρούσας προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 719.200,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. εργολαβικού οφέλους, αναθεωρήσεων και απροβλέπτων, δαπάνη που πρόκειται να καλυφθεί μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί με τη σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και μετά από απόφαση του Κυρίου του Έργου, ο οποίος και υποχρεούται να εξασφαλίσει την τυχόν επιπλέον χρηματοδότηση του .

Οι πληρωμές θα γίνονται τμηματικά, με βάση τις πιστοποιημένες εκτελεσθείσες εργασίες και τους αντίστοιχα αρμοδίως θεωρημένους - εγκεκριμένους λογαριασμούς.

Η διαχείριση των πιστώσεων θα γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Για την διενέργεια των πληρωμών, θα προσκομίζονται τα νόμιμα παραστατικά στοιχεία.

Η Περιφέρεια Κρήτης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό και δεν έχει ουδεμία οικονομική υποχρέωση πέραν του ανωτέρω εγκεκριμένου ποσού.

ΑΡΘΡΟ 7

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

7.1. Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει:

- Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικείμενου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.
- Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του.
- Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας.
- Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει στον Φορέα Υλοποίησης προσωπικό για την υλοποίηση του Έργου.
- Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση για θέματα που τυχόν επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.
- Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του είτε αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του ή αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα.
- Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, με σαφή αναφορά στην χρηματοδότηση του από την Περιφέρεια Κρήτης.

- Να εκτελέσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για την εφαρμογή - ολοκλήρωση - διεκπεραίωση της άδειας δόμησης με τους αρμόδιους μηχανικούς που έχουν οριστεί σ' αυτήν.
- Να εκτελέσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες που αν απαιτούνται, για την σύνδεση του με τα κοινωφελή δίκτυα.

7.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει:

- Να υλοποιήσει το έργο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως Διευθύνουσα Υπηρεσία και Προϊσταμένη Αρχή.
- Να καταρτίσει τη μελέτη υλοποίησης του έργου.
- Να καταρτίσει τα τεύχη διακήρυξης του διαγωνισμού.
- Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης του υποέργου από τις πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος.
- Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα εκπόνησης των μελετών και εκτέλεσης του υποέργου.
- Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του υποέργου.
- Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης.
- Να παρέχει έγκαιρα στους αντισυμβαλλόμενους την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του υποέργου.
- Να παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή και κάθε αναγκαία πληροφορία για την άρτια και έγκαιρη υλοποίηση του υποέργου.
- Να συμβάλει στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος της ΠΣ, σε ότι αφορά σε θέματα αρμοδιότητάς της, μέχρι την ορισθείσα ημερομηνία ισχύος της σύμβασης.
- Να προσκομίζει – σε συνεργασία με την Προϊσταμένη Αρχή – στη Δ/ση Οικονομικού της ΠΚ όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πληρωμή των αρμοδίως εγκεκριμένων λογαριασμών, με τις σχετικές βεβαιώσεις της Κοινής Επιτροπής.
- Να συνεργάζεται με τους αντισυμβαλλόμενους για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του υποέργου, με σαφή αναφορά στην χρηματοδότηση του από την Περιφέρεια Κρήτης.

ΑΡΘΡΟ 8

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ – ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ

Η κυριότητα των ενοριακών ναών στους οποίους θα εκτελεστεί το έργο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης ανήκει στο ομώνυμο εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο της κάθε ενορίας που υπάγεται στην Ιερά Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου.

ΑΡΘΡΟ 9

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ

Για την παρακολούθηση της υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης ορίζεται τριμελής Επιτροπή με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα το Ηράκλειο, αποτελούμενη από εκπροσώπους των συμβαλλομένων με τους νόμιμους αναπληρωτές τους, ως ακολούθως:

i) Τον κ. Συριγωνάκη Νικόλαο, Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Κρήτης, με αναπληρωτή του τον κ. Φασουλάκη Κωνσταντίνο, Εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο Πολιτισμού και Απόδημου Ελληνισμού.

ii) Την κα Τριαματάκη Χαρά, Πολιτικό Μηχανικό, Αναπληρώτρια Διευθύντρια της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Κρήτης, με αναπληρωτή της την κα Ροβίθη Άννα, Αρχιτέκτων Μηχανικό, Προϊσταμένη του τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου.

iii) Τον Αρχιμ. κ. Αγαθάγγελο Γιανναράκη ως εκπρόσωπο της Ιεράς Μητρόπολης Αρκαλοχωρίου, Καστελίου & Βιάννου με αναπληρωτή τον Πρωτοπρ. Γεώργιο Χριστοδουλάκη της ίδιας Ιεράς Μητρόπολης.

Τα μέλη (και οι αναπληρωτές τους) ορίζονται από τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών. Καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει οποτεδήποτε τον εκπρόσωπό του στην Επιτροπή, με σχετική γραπτή απόφαση.

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κρήτης. Η αναγκαία οργανωτική και γραμματειακή υποστήριξη για τη λειτουργία της Επιτροπής θα παρέχεται από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης.

Η Επιτροπή λειτουργεί σύμφωνα με τις σχετικές περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Έργο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων αυτής, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων αυτής και τον τρόπο εφαρμογής της. Επίσης, η ρύθμιση λεπτομερειών και διαδικαστικών θεμάτων αναγκαίων για την εφαρμογή των όρων της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, καθώς και η πιστοποίηση γεγονότων και καταστάσεων που αποτελούν αφετηρίες δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρό της και συνεδριάζει τακτικά και όποτε το απαιτούν οι όροι της παρούσας ή κρίνει ο Πρόεδρος της Επιτροπής και έκτακτα όταν το ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της.

Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.

Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της.

Τα μέλη της Επιτροπής δεν αμείβονται πρόσθετα για το παραπάνω έργο τους.

ΑΡΘΡΟ 10

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΡΗΤΡΕΣ

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στον άλλο το δικαίωμα να αξιώσει συμμόρφωση προς τους όρους της σύμβασης σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση αρνήσεως ή αδυναμίας ή αμέλειας προς συμμόρφωση, το αντισυμβαλλόμενο μέρος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία. Τυχόν διαφωνίες ή διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων για την ερμηνεία και την εφαρμογή των όρων της παρούσας υπάγονται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων του Ηρακλείου.

ΑΡΘΡΟ 11

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

11.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν χωρήσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε ππαίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης.

11.2 Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.λπ.) που θα συνταχθούν από τον Φορέα Υλοποίησης (και τους προσηθέντες και αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης για την υλοποίηση του Έργου ανήκουν στην ιδιοκτησία του κυρίου του έργου, θα είναι στη διάθεση των νόμιμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον κύριο του έργου χωρίς καταβολή αμοιβής για κάθε νόμιμη χρήση.

11.3 Εμπιστευτικότητα. Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης (και οι προσηθέντες του) αναλαμβάνει την

υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του πλην των δημοσιεύσεων των απαιτούμενων για τις ενέργειες υλοποίησης του έργου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (δημοσίευση διακηρύξεως για την υλοποίηση του έργου κ.λπ.

ΑΡΘΡΟ 12

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οποιαδήποτε τροποποίηση, εκτός της παράτασης, της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μετά από σχετική έγκριση των αρμοδίων οργάνων.

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΥΠΟΕΡΓΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	Προϋπολογισμός
Μελέτη Αποκατάστασης Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Ενορίας Ινίου	32.159,34 €
Μελέτη Αποκατάστασης Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Ενορίας Ρουσοχωρίων	27.304,51 €
Μελέτη Αποκατάστασης Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ενορίας Βόνης	36.071,18 €
Μελέτη Αποκατάστασης Αγίου Γεωργίου Ενορίας Καλού Χωριού	30.669,47 €
Μελέτη Αποκατάστασης Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων Ενορίας Γαλατά	25.101,87 €
Μελέτη Αποκατάστασης Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ενορίας Αρκαλοχωρίου	35.314,13 €
Μελέτη Αποκατάστασης Τιμίου Σταυρού Ενορίας Θραψανού	37.102,14 €
Μελέτη Αποκατάστασης Αγίου Φανουρίου Ενορίας Χουμερίου	15.582,79 €
Μελέτη Αποκατάστασης Αγίου Αντωνίου Ενορίας Καστελλίου)	33.995,64 €
Μελέτη Αποκατάστασης Ιερού Ναού Αγίας Κυριακής Ενορίας Κασταμονίτσας	37.098,93 €
Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την ωρίμανση των αναθέσεων των στατικών μελετών ενίσχυσης καθεδρικών ναών της Ιεράς Μητρόπολης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου & Βιάννου	37.200,00 €
Παροχή Υπηρεσιών για την αποτίμηση των μηχανικών χαρακτηριστικών υλικών των καθεδρικών ναών της Ιεράς Μητρόπολης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου & Βιάννου	37.200,00 €
Επισκευή και Ενίσχυση του Ιερού Ναού Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στο Αρκαλοχώρι	

	334.400,00 €
Σύνολο	719.200,00 €

σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Στην παρούσα απόφαση:

A. **ψήφισε κατά** ο κ. Σμπώκος Βασίλειος Αντιπρόεδρος της επιτροπής, αναφέροντας ότι αυτά τα έργα πρέπει να γίνονται με χρήματα της εκκλησίας.

B. Δήλωσε παρών ο κ. **Μανουσάκης Νικόλαος** τακτικό μέλος της Επιτροπής.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:

Ηράκλειο, **13-01-2025**

**Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**