



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

**Ηράκλειο 9 Απριλίου 2025
Αρ. πρωτ.: 113630**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Θωμά Μισέλ
Τηλέφωνα : 2813400232
e-mail : tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χανίων
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **261/2025** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **261/2025** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό 08/01-04-2025**), που αφορά στην Έγκριση **διάθεσης επιπλέον πίστωσης και έγκριση του 2ου ΑΠΕ** (που περιλαμβάνει τον 1ο ΑΠΕ της 1ης ΣΣΕ) του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019» **6ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΜΑΛΕΜΕΝΤΕΡΕΣ-ΝΕΑ ΡΟΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ**».

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°08/01-04-2025
Αριθμός Απόφασης: 261/2025**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 01 Απριλίου 2025** και ώρα **11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **95149/27-03-2025** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Μπαλαντίνος Σπυρίδων	» »	» »
4	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
5	Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
6	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
7	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
8	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
9	Φασουλάκης Κωνσταντίνος	» »	Ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της επιτροπής κ.κ. Σαρρής Μιχαήλ.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Ξυλούρης Νικόλος Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος ΠΚ, Αλεξάκης Γεώργιος εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων ΠΚ, Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Φωτάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Κληματσίδα Δέσποινα προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Διεύθυνσης Οικονομικού Κρήτης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών ΠΚ, Χριστινάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Προσόδων και Περιουσίας ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΕ Ηρακλείου Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΠΚ, Χαχλιούτης Εμμανουήλ Πρόεδρος ΚΤΕΛ Ηρακλείου - Λασιθίου, Χαλεπάκης Γεώργιος Γενικός Δ/ντης ΚΤΕΛ Ηρακλείου - Λασιθίου και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Νικάκη Δέσποινα και Θωμά Μισέλ υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση διάθεσης επιπλέον πίστωσης και έγκριση του 2ου ΑΠΕ (που περιλαμβάνει τον 1ο ΑΠΕ της 1ης ΣΣΕ) του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019» 6ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΜΑΛΕΜΕΝΤΕΡΕΣ-ΝΕΑ ΡΟΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ».

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

- α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
- β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,
- δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,
- ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
- στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),
- ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023:** «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,
- η) του Ν 5056/2023:** «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών», όπως ισχύουν.
- 2. Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
- 3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Ν° 1/02-01-2024),** που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.
- 4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 9509/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης** που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 01-01-2025).
- 5. Την αριθμ. 1/2024 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (πρακτικό Ν° 1/19-01-2024),** που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει

τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.

6. Το με αρ. πρωτ. **93269/26-03-2025** έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:
«Στοιχεία του έργου:

1	ΕΡΓΟ:	ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019		
2	6ο ΥΠΟΕΡΓΟ-ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ:	6ο ΥΠΟΕΡΓΟ : ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΜΑΛΕΜΕ-ΝΤΕΡΕΣ-ΝΕΑ ΡΟΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ		
3	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:	ΠΔΕ με Κ.Α 2019ΕΠ80200006 της ΣΑΕΠ 802	ΚτΕ:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ;		ΟΧΙ	
5	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;			ΟΧΙ
6	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	10/06/2021	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (με ΦΠΑ):	1.800.000,00
7	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ:	09/03/2022	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):	887.750,86
8	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:			ΝΑΙ
9	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:			949.000,00
10	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ 2° ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:			1.010.411,99
11	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΤΗΣ Σ.Σ.:			144.000,00
12	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ 1° ΑΠ ΤΗΣ Σ.Σ.:			153.881,45
13	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:			09/07/2023
14	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ			09/07/2023
15	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ:			3
16	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:			Απόφαση 1614/2022 Οικονομικής Επιτροπής
	1 ^η παράταση εργασιών (από 09/07/2023 έως 09/10/2023)			Απόφαση αρ. 805/2023 Ο.Ε.
	2 ^η παράταση εργασιών (από 09/10/2023 έως 31/12/2023)			Απόφαση α.π. 442348/18.12.2023 ΔΤΕ
	3 ^η παράταση εργασιών (από 31/12/2023 έως 31/03/2024)			Απόφαση αρ. 168/2024 Ο.Ε.
17	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:			31/03/2024
18	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΑΠ (ΜΕ Ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:			1
19	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ:			Απόφαση αρ. 229/2023 Ο.Ε.
20	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΕΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ:			ΝΑΙ
21	Ο Α.Π. Ή ΤΟ ΠΚΤΜΝΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ;			ΝΑΙ

Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου περιλαμβάνει τις αναγκαίες επείγουσες επεμβάσεις για την αποκατάσταση των ζημιών και την αντιμετώπιση καθιζήσεων και κατολισθήσεων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο στην περιοχή των δήμων Χανίων και Πλατανιά, ύστερα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Π.Ε. Χανίων τον Φεβρουαρίου του 2019.

Με το παρόν έργο εκτελέστηκαν οι κάτωθι προβλεπόμενες εργασίες :

- Σε πρηνή πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες χωματουργικές εργασίες για την απομάκρυνση των αποκομμένων εδαφικών τμημάτων, άρση καταπτώσεων και κατολισθήσεων από το οδόστρωμα, ξεσκάρωμα και καθαρισμός των επιφανειών των πρηνών από χαλαρωμένα, αποκολλημένα και ασταθή βραχοτεμάχια και καθαρισμός των αναβαθμών.
- Στα γαιώδη πρηνή με μικρό ύψος και ήπια κλίση, για την προστασία των οδών έγινε στερέωση του εδάφους και αντιστήριξη των πλευρικών πρηνών (επιχωμάτων και ορυγμάτων), για την αντιμετώπιση της διάβρωσής τους και την σταθεροποίησή τους.

- Στα σημεία της οδού με καθίζηση του καταστρώματος ή αποκοπή των πλευρικών επιφανειών στα κατάντι της οδού, έγινε ανακατασκευή του επιχώματος σε συνδυασμό με σταθεροποίηση και αντιστήριξη του εδάφους με εξυγιαντική στρώση και στρώση έδρασης του οδοστρώματος απόκατάλληλα υλικά. Η κατασκευή ενισχύθηκε με χαλύβδινο οπλισμό ή αποστραγγιστικές στρώσεις και εξωτερικά πραγματοποιήθηκε σταθεροποίηση και αντιστήριξη του επιχώματος όπου απαιτήθηκε, με λιθορριπή ή με συρματοκιβώτια.
- Στο ανάντι πρσανές έγινε καθαρισμός της τάφρου και των οχετών της οδού από προϊόντα καταπτώσεων και επισκευή τους όπου απαιτήθηκε. Όπου έγινε διάβρωση της τάφρου από τα όμβρια, έγινε συμπλήρωση της με προμήθεια υλικού ώστε να έρθει στην πρότερη κατάσταση και όπου είχε καταστραφεί η επενδυμένη τάφος, έγινε επισκευή και αποκατάσταση της. Τα τμήματα των οχετών που είχαν καταστραφεί επισκευάστηκαν και το ίδιο έγινε στα έργα εισόδου και εξόδου των τεχνικών.
- Τέλος έγινε αποξήλωση και αντικατάσταση των καταστρεμμένων στηθαίων ασφαλείας και πινακίδων σήμανσης και στα σημεία που έγινε αποκατάσταση των εκτεταμένων φθορών ασφαλτοτάπητα, έγινε διαγράμμιση του οδοστρώματος σε όλο το μήκος του νέου ασφαλτοτάπητα.

Αιτιολογία σύνταξης 2^{ου} ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης του έργου ο οποίος περιλαμβάνει και τον 1^ο ΑΠΕ της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης

Ο παρόν 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας της Αρχικής Σύμβασης και ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, συντάσσονται για να τακτοποιήσουν τις ποσότητες των εργασιών σύμφωνα με την Τελική Επιμέτρηση, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό πρωτοκ. 363469/17-10-2024 Απόφαση του Αν. Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Με τις τροποποιήσεις των προτεινόμενων Α.Π.Ε. :

- Δεν άλλαξε το βασικό σχέδιο του έργου, όπως προσδιορίζεται στα συμβατικά τεύχη, αλλά παρέμεινε το ίδιο άρτιο και με τη σύνταξη του παρόν 2^{ου} Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης και του 1^{ου} Α.Π.Ε. της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, καθώς δεν μεταβάλλονται και τα βασικά διακριτά στοιχεία της μελέτης, όπως προβλέπονταν από την αρχική σύμβαση.
- Δε θίχθηκε η πληρότητα, η ποιότητα ή η λειτουργικότητα του έργου, όπως προσδιορίζεται στο βασικό σχέδιο και τηρήθηκε η πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου.

Οικονομικό αντικείμενο 2^{ου} ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης και τον 1^ο ΑΠΕ της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης

➤ Οικονομικά στοιχεία 2^{ου} ΑΠΕ της Αρχικής Σύμβασης :

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 1 ^{ου} Α.Π.Ε	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Α.Π.Ε	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠΕ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠΕ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΕ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩ Ν ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4	5 = 4 – 2	6 = 4 – 3	7
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙ ΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ	258.720,63	329.270,74	389.591,68	130.871,05	60.320,94	218.424,98
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ- ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ- ΣΗΜΑΝΣΗ	268.851,82	275.554,11	217.116,26	- 51.735,56	-58.437,85	149.255,63
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	527.572,45	604.824,84	606.707,94	79.135,49	1.883,10	367.680,61
Ε.Ο. 18%	94.963,04	108.868,47	109.207,43	14.244,39	338,95	666.182,51
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	93.380,32	2.222,49	0,00	-93.380,32	-2.222,05	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	715.915,81	715.915,81	715.915,37	-0,44	0,00	433.863,12

ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ	12,30	49.406,77	98.933,01	93.920,71	49.526,24	0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	715.928,11	765.322,58	814.848,38	98.920,27	49.526,24	433.863,12
ΦΠΑ	171.822,75	183.677,42	195.563,61	23.740,86	11.886,30	104.127,15
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	887.750,86	949.000,00	1.010.411,99	122.661,13	61.412,54	537.990,27

Όπως αποτυπώνεται στον ανωτέρω πίνακα ο 2^{ος} ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή από την αρχική σύμβαση του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) ενώ είναι αυξητικός κατά 122.661,13 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%), λόγω της αύξησης του κονδυλίου για την δαπάνη αναθεώρησης.

Η αύξηση του κονδυλίου αναθεώρησης εγκρίθηκε με την α.π. 199788/07.06.2024 απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης περί τροποποίησης έγκρισης διάθεσης πίστωσης

Η δαπάνη του 2^{ου} Α.Π.Ε. της κύριας σύμβασης είναι 814.848,38 € (δαπάνη με Φ.Π.Α.: 1.010.411,99€)

- Η ομάδα ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ παρουσιάζει **αύξηση** 130.871,05 € σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό,
- Η ομάδα ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ παρουσιάζει **μείωση** 51.735,56 € σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό.

Για την χρήση των επί έλαττον δαπανών απαιτείται γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου.

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης γνωμοδότησε θετικά για την χρήση των επί έλαττον δαπανών με την α.π.Τ.Σ.551 γνωμοδότηση (έλαβε α.π.: 88680/20.03.2025)

➤ Οικονομικά στοιχεία 1^{ου} ΑΠΕ της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 1 ^{ου} Α.Π.Ε	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Α.Π.Ε	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠΕ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠΕ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΕ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4	5 = 4 – 2	6 = 4 – 3	7
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ	79.125,84	-	90.994,71	11.868,87	-	64.733,45
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	79.125,84	-	90.994,71	11.868,87	-	64.733,45
Ε.Ο. 18%	14.242,65	-	16.379,05	2.136,40	-	11.652,02
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	14.005,27	-	0,00	-14.005,27	-	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	107.373,76	-	107.373,76	0,00	-	76.385,47
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ	8.755,27	-	16.724,18	7.968,91	-	0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	116.129,03	-	124.097,94	7.968,91	-	76.385,47
ΦΠΑ	27.870,97	-	29.783,51	1.912,54	-	18.332,51

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	144.000,00	-	153.881,45	9.881,45	-	94.717,98
-----------------	------------	---	------------	----------	---	-----------

ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	(107.373,76/ 715.915,81) X 100% = 14,9981%
---	--

Όπως αποτυπώνεται στον ανωτέρω πίνακα, ο 1^{ος} ΑΠΕ της συμπληρωματικής σύμβασης είναι ισόποσος με την εγκεκριμένη συμπληρωματική σύμβαση, (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), ενώ παρουσιάζει αύξηση 9.881,45 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%) λόγω της αύξησης του κονδυλίου για τη δαπάνη αναθεώρησης.

Η αύξηση του κονδυλίου αναθεώρησης εγκρίθηκε με την α.π. 199788/07.06.2024 απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης περί τροποποίησης έγκρισης διάθεσης πίστωσης

Η δαπάνη του 1^{ου} Α.Π.Ε. της συμπληρωματικής σύμβασης είναι 124.097,94€ (δαπάνη με ΦΠΑ: 153.881,45€)

• Η ομάδα ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ παρουσιάζει **αύξηση** 11.868,87€ σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό της Σ.Ε.Ε.

Δεν παρουσιάζει χρήση των επί έλαττον δαπανών και δεν απαιτείται γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου.

Η συνολική δαπάνη του έργου (αρχική σύμβαση και 1^η Σ.Σ.Ε.) είναι 938.946,32€ (δαπάνη με Φ.Π.Α.: 1.164.293,44€)

Εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας

Επειδή

- Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός πίνακας ο οποίος περιλαμβάνει τον 1^ο ΑΠΕ της Συμπληρωματικής σύμβασης εργασιών του έργου συντάχθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για να τακτοποιήσει τις ποσότητες των εργασιών σύμφωνα με την εγκεκριμένη Τελική Επιμέτρηση του έργου και να συμπεριλάβει την αύξηση του κονδυλίου της αναθεώρησης
- Η αύξηση του κονδυλίου αναθεώρησης εγκρίθηκε με την α.π. 199788/07.06.2024 απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης περί τροποποίησης έγκρισης διάθεσης πίστωσης
- Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης γνωμοδότησε θετικά για την χρήση των επί έλαττον δαπανών με την α.π.Τ.Σ.551 γνωμοδότηση (έλαβε α.π.: 88680/20.03.2025)

εισηγούμαστε

την έγκριση διάθεσης επιπλέον πίστωσης 71.293,44 €, και την έγκριση 2ου Α.Π.Ε. ο οποίος περιλαμβάνει τον 1ο Α.Π.Ε. της Σ.Σ.Ε. του έργου :

«ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019» 6ο ΥΠΟΕΡΓΟ : ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΜΑΛΕΜΕ-ΝΤΕΡΕΣ-ΝΕΑ ΡΟΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ»,

συνολικής δαπάνης 1.164.293,44 €, η οποία αναλύεται ως εξής :

Κύρια Σύμβαση : 814.848,38 € (δαπάνη με Φ.Π.Α.: 1.010.411,99€)

Συμπληρωματική Σύμβαση : 124.097,94€ (δαπάνη με ΦΠΑ: 153.881,45€)»

7. Την εισήγηση του κ. Αγαπάκη Γεώργιου, προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.

8. Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διάθεση επιπλέον πίστωσης 71.293,44 €, και την έγκριση 2ου Α.Π.Ε. ο οποίος περιλαμβάνει τον 1ο Α.Π.Ε. της Σ.Σ.Ε. του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019» 6ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΜΑΛΕΜΕΝΤΕΡΕΣ-ΝΕΑ ΡΟΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ, συνολικής δαπάνης 1.164.293,44 €, η οποία αναλύεται ως εξής :

Κύρια Σύμβαση : 814.848,38 € (δαπάνη με Φ.Π.Α.: 1.010.411,99€)

Συμπληρωματική Σύμβαση : 124.097,94€ (δαπάνη με ΦΠΑ: 153.881,45€), σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **01-04-2025**

**Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**