



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ηράκλειο 9 Απριλίου 2025

Αρ. πρωτ.: 112856

Σχετ.: 255389/03.08.2023

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Θωμά Μισέλ
Τηλέφωνα : 2813400232
e-mail : tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Περιβάλλοντος και
Χωρικού Σχεδιασμού Π.Κ.
- Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **283/2025** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **283/2025** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό 08/01-04-2025**), που αφορά στην **Έγκριση χρονικής παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης για το ερευνητικό έργο: «ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ - STEP – AP**», μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°08/01-04-2025
Αριθμός Απόφασης: 283/2025**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 01 Απριλίου 2025** και ώρα **11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **95149/27-03-2025** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Μπαλαντίνος Σπυρίδων	» »	» »
4	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
5	Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
6	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
7	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
8	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
9	Φασουλάκης Κωνσταντίνος	» »	Ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της επιτροπής κ.κ. Σαρρής Μιχαήλ.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Ξυλούρης Νικόλος Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος ΠΚ, Αλεξάκης Γεώργιος εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων ΠΚ, Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Φωτάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Κληματσίδα Δέσποινα προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Διεύθυνσης Οικονομικού Κρήτης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών ΠΚ, Χριστινάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Προσόδων και Περιουσίας ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΕ Ηρακλείου Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΠΚ, Χαχλιούτης Εμμανουήλ Πρόεδρος ΚΤΕΛ Ηρακλείου - Λασιθίου, Χαλεπάκης Γεώργιος Γενικός Δ/ντης ΚΤΕΛ Ηρακλείου - Λασιθίου και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Νικάκη Δέσποινα και Θωμά Μισέλ υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση χρονικής παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης για το ερευνητικό έργο: «ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ - STEP – AP», μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Ν° 1/02-01-2024), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 9509/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 01-01-2025).

5. Την αριθμ. 1/2024 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (πρακτικό Ν° 1/19-01-2024), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.

6. Το με αρ. πρωτ. 94924/27-03-2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α /19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»]».
2. Τον Το Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) και ειδικότερα των άρθρων 100, 164 παρ.3 και 186 παρ. VI.1., όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.
4. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
5. Τον Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36Α) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» όπως ισχύει.
6. Τον Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85Α) «Ρυθμίσεις για την τοπική αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
7. Τον Νόμο 5013/2023 (Α' 12).
8. Την υπ' αρ. Απόφαση 259.1/2023 του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου και συγκεκριμένα το Νο 11 στον πίνακα ένταξης έργων, που αφορά στην έγκριση χρηματοδότησης του έργου «Βιώσιμη χωροθέτηση υπεράκτιων αιολικών πάρκων».
9. Την Απόφαση με αριθ. 161/2023 του Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά στην Ψήφιση 2ης Τροποποίησης προϋπολογισμού ΠΚ οικονομικού έτους 2023 και συγκεκριμένα το σημείο 7. 1. Δ, όπου αναφέρεται το έργο «Βιώσιμη χωροθέτηση υπεράκτιων αιολικών πάρκων». Επισημαίνεται ότι στην Απόφαση αυτή έχει εκ παραδρομής αναφερθεί άλλος αριθμός Απόφασης του Πράσινου Ταμείου, ενώ ο ορθός είναι 259.1/2023, όπως αναφέρεται και στο α' σχετικό.
10. Το Τεχνικό Δελτίο του έργου όπως κατατέθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης και το Πολυτεχνείο Κρήτης και εγκρίθηκε από το Πράσινο Ταμείο (όλα τα παραρτήματα).
11. Την Απόφαση 861/2023 (Αρ. πρ. 22/20-7-2023) της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης για την έγκριση διάθεσης πίστωσης 49.980€ για την υλοποίηση του έργου που αφορά σε δράσεις της Περιφέρειας.
12. Την Απόφαση 224/2023 (Αρ.Πρ. 15/27-7-2023) του Περιφερειακού Συμβουλίου για την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για το ερευνητικό έργο του θέματος.
13. Την από 31-08-2023 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και Πολυτεχνείου Κρήτης, με τους όρους συνεργασίας για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου του θέματος (ΑΔΑ:658Ψ7ΛΚ-ΗΒΜ).
14. Την υπ. αρ. 403533/29-11-2023 Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης για τον ορισμό των μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του ερευνητικού έργου (ΑΔΑ: 9ΞΨΓ7ΛΚ-ΜΜΧ).
15. Το με αρ. πρωτ. 79481/13-03-2025 αίτημα του Επιστημονικού Υπεύθυνου του Έργου Θεοχάρη Τσούτσου για χρονική παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης του θέματος.
16. Το από 26-03-2025 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Η Περιφέρεια Κρήτης μέσω του Τμήματος Κλιματικής Αλλαγής και Ενεργειακού Σχεδιασμού της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, συμμετέχει ως εταίρος στο ερευνητικό έργο «Βιώσιμη χωροθέτηση υπεράκτιων αιολικών πάρκων - Εφαρμογή στην Κρήτη» που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο με επικεφαλής εταίρο το Πολυτεχνείο Κρήτης. Η χρηματοδότηση του ερευνητικού έργου Step – Ap: «Βιώσιμη χωροθέτηση υπεράκτιων αιολικών πάρκων», γίνεται από το Πράσινο Ταμείο με την σχετ. 8 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου.

Σκοπός του έργου Step – Ap είναι η εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για τη βέλτιστη βιώσιμη χωροθέτηση των υπεράκτιων αιολικών πάρκων στην Κρήτη, με την οποία θα διασφαλιστεί η αποφυγή αντικρουόμενων χρήσεων και η μείωση των πιθανών επιπτώσεων από την εγκατάσταση των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων. Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται μεταξύ άλλων η διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη (τοπικές αρχές, τουριστικές επιχειρήσεις, αλιείς, κλπ) προκειμένου να αποφευχθεί η επιλογή θέσεων χωροθέτησης που εμπίπτουν σε ζώνες εγκατάστασης παραγωγικών δραστηριοτήτων, ζώνες περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, κ.α.

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Στις 31-08-2023 υπογράφηκε Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και Πολυτεχνείου Κρήτης, για την υλοποίηση του εν λόγω ερευνητικού έργου.

Στο άρθρο 4 της Προγραμματικής Σύμβασης ορίζεται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου της Σύμβασης σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έναρξης του έργου, ήτοι έως 31-05-2024. Σύμφωνα με τα Πρωτόκολλα Παραλαβής της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου, μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί τα Παραδοτέα ΠΕ1.3, ΠΕ2.1, ΠΕ2.2, ΠΕ2.3, ΠΕ3.1, όπως-προβλέπονται στο εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του έργου. Επί του παρόντος, είναι υπό εξέλιξη τα Παραδοτέα Π1.2, ΠΕ3.2, ΠΕ3.3, ΠΕ3.4, ΠΕ3.5, ΠΕ 4.1, ΠΕ4.2, ΠΕ5.1, ΠΕ5.2, και ΠΕ5.3 .

Σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. ΠΕΧΩΣ 79481/13-03-2025 αίτημα του Επιστημονικού Υπεύθυνου του Έργου (Σχετ. 15), ζητήθηκε η παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου κατά 6 μήνες, ήτοι έως 30-11-2025, καθώς προκύπτει η αδυναμία ολοκλήρωσης του αντικείμενου της σύμβασης στο καθορισμένο χρονικό διάστημα των 24 μηνών, λόγω:

- των τροποποιήσεων ως προς τις προτεινόμενες θέσεις των υπεράκτιων αιολικών πάρκων στην Ανατολική Κρήτη, κατόπιν νέων μελετών από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
- των κοινωνικών αντιδράσεων για τα υπεράκτια αιολικά στο νησί που επηρέασαν τον προγραμματισμό των τοπικών διαβουλεύσεων στο πλαίσιο του έργου
- των καθυστερήσεων στη συλλογή των απαντήσεων από τους απαιτούμενους φορείς.

Έπειτα από την εξέταση του 15 σχετικού αιτήματος, η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ) της Προγραμματικής Σύμβασης εγκρίνει και εισηγείται θετικά για τη χρονική παράταση κατά έξι (6) μήνες του χρονοδιαγράμματος της Προγραμματικής Σύμβασης, μετά από την έγκριση του Πράσινου Ταμείου, για την ολοκλήρωση του αντικείμενου της σύμβασης, σύμφωνα με το Σχετ. 16 Πρακτικό.

Κατόπιν τούτων,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

α) Την αποδοχή του Πρακτικού της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Προγραμματικής Σύμβασης (Σχετ. 16).

β) Την παράταση κατά **έξι (6) μήνες** της Προγραμματικής Σύμβασης για το ερευνητικό έργο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ (SUSTAINABLE SITING OF OFFSHORE WIND PARKS. APPLICATION IN CRETE) STEP – AP», για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης και μετά από την έγκριση από το Πράσινο Ταμείο.

γ) Την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος της Προγραμματικής Σύμβασης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3) και των Άρθρων 3 και 4 της Προγραμματικής Σύμβασης ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 3

Το αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης περιλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών για τη βιώσιμη χωροθέτηση υπεράκτιων αιολικών πάρκων στην Κρήτη, ως αυτές έχουν αναλυθεί στο Τεχνικό Δελτίο του έργου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1), στον πίνακα παραδοτέων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2), το χρονοδιάγραμμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3) και τη φόρμα προϋπολογισμού (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4), που επισυνάπτονται στο Παράρτημα της παρούσας, μετά την έγκριση τους από το Πράσινο Ταμείο. Το σύνολο των απαιτούμενων ενεργειών θα εκτελεσθούν από διεπιστημονική ομάδα η οποία συντονίζεται από το Πολυτεχνείο Κρήτης, και η οποία θα αποτελείται από προσωπικό του Ιδρύματος και εξωτερικούς συνεργάτες, και την Περιφέρεια Κρήτης. Τα Πακέτα Εργασίας και τα παραδοτέα του έργου αναφέρονται επιγραμματικά παρακάτω:

ΠΕ 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ)

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Έως 30 μήνες από την έναρξη του έργου

ΠΕ 1.1 Οικονομικός απολογισμός του έργου (Διαγωνισμοί, συμβάσεις, προϋπολογισμοί)

Παραδοτέα: Τουλάχιστον μία (1) Έκθεση, σε ψηφιακή μορφή

Διάρκεια: Έως **30 μήνες** από την έναρξη του έργου

Συμμετέχοντες: Πολυτεχνείο Κρήτης - Περιφέρεια Κρήτης

ΠΕ 1.2 Υποβολή περιοδικών εκθέσεων

Παραδοτέα: Τουλάχιστον, τέσσερις (4) Οικονομικές Εκθέσεις και τέσσερις (4) Εκθέσεις Προόδου ανά εξάμηνο από την έναρξη του έργου σε έντυπη και ψηφιακή μορφή

Διάρκεια: Έως **30 μήνες** από την έναρξη του έργου

Συμμετέχοντες: Πολυτεχνείο Κρήτης - Περιφέρεια Κρήτης

ΠΕ 1.3 Έκθεση σε θέματα ηθικής και δεοντολογίας, προστασίας προσωπικών δεδομένων και ισότητας.

Παραδοτέα: Μία (1) Έκθεση σε ψηφιακή μορφή

Διάρκεια: Έως 12 μήνες από την έναρξη του έργου

Συμμετέχοντες: Πολυτεχνείο Κρήτης - Περιφέρεια Κρήτης

ΠΕ 2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Έως 10 μήνες από την έναρξη του έργου

ΠΕ 2.1 Επιλογή κριτηρίων για χωροθέτηση υπεράκτιων αιολικών πάρκων

Παραδοτέα: Μία (1) Έκθεση/Μελέτη σε ψηφιακή μορφή

Διάρκεια: Έως 4 μήνες από την έναρξη του έργου

Συμμετέχοντες: Πολυτεχνείο Κρήτης - Περιφέρεια Κρήτης

ΠΕ 2.2 Διαμόρφωση μεθοδολογίας πολλαπλών κριτηρίων

(πολυκριτηριακής ανάλυσης)**Παραδοτέα:** Μία (1) Έκθεση/Μελέτη σε ψηφιακή μορφή**Διάρκεια:** Έως 6 μήνες από την έναρξη του έργου**Συμμετέχοντες:** Πολυτεχνείο Κρήτης - Περιφέρεια Κρήτης**ΠΕ 2.3 Αποτελέσματα βιώσιμης χωροθέτησης υπεράκτιων αιολικών πάρκων****Παραδοτέα:** Μία (1) Έκθεση/Μελέτη σε ψηφιακή μορφή**Διάρκεια:** Έως 10 μήνες από την έναρξη του έργου**Συμμετέχοντες:** Πολυτεχνείο Κρήτης - Περιφέρεια Κρήτης**ΠΕ 3 ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ 5 ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ****ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:** Έως 30 μήνες από την έναρξη του έργου**ΠΕ 3.1 Αυτοψίες στις επιλεγείσες περιοχές (φωτογραφίες, καταγραφή κλπ)****Παραδοτέα:** Μία (1) Έκθεση/Ερευνητικά Αποτελέσματα σε ψηφιακή μορφή**Διάρκεια:** Έως 12 μήνες από την έναρξη του έργου**Συμμετέχοντες:** Πολυτεχνείο Κρήτης**ΠΕ 3.2 Έρευνα βυθού (πετρώματα, βάθη κλπ)****Παραδοτέα:** Μία (1) Έκθεση/Ερευνητικά Αποτελέσματα σε ψηφιακή μορφή**Διάρκεια:** Έως 30 μήνες από την έναρξη του έργου**Συμμετέχοντες:** Πολυτεχνείο Κρήτης**ΠΕ 3.3 Έρευνα για τα θαλάσσια είδη της περιοχής****Παραδοτέα:** Μία (1) Έκθεση/Ερευνητικά Αποτελέσματα σε ψηφιακή μορφή**Διάρκεια:** Έως 30 μήνες από την έναρξη του έργου**Συμμετέχοντες:** Πολυτεχνείο Κρήτης**ΠΕ 3.4 Έρευνα και καταγραφή της ορνιθοπανίδας στην περιοχή****Παραδοτέα:** Μία (1) Έκθεση/Ερευνητικά Αποτελέσματα σε ψηφιακή μορφή**Διάρκεια:** Έως 30 μήνες από την έναρξη του έργου**Συμμετέχοντες:** Πολυτεχνείο Κρήτης**ΠΕ 3.5 Συλλογή και επεξεργασία αποτελεσμάτων****Παραδοτέα:** Μία (1) Έκθεση σε ψηφιακή μορφή**Διάρκεια:** Έως 30 μήνες από έναρξη του έργου**Συμμετέχοντες:** Πολυτεχνείο Κρήτης**ΠΕ 4 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ****ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:** Έως 30 μήνες από την έναρξη του έργου**ΠΕ 4.1 Δημόσια διαβούλευση των αποτελεσμάτων και συζήτηση (εκδηλώσεις, κλπ)****Παραδοτέα:** Πρόγραμμα Ημερίδας, Πρακτικά Διαβούλευσης σε ψηφιακή μορφή**Διάρκεια:** Έως 30 μήνες από την έναρξη του έργου**Συμμετέχοντες:** Πολυτεχνείο Κρήτης - Περιφέρεια Κρήτης**ΠΕ 4.2 Διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής****Παραδοτέα:** Μία (1) Έκθεση σε ψηφιακή μορφή**Διάρκεια:** Έως 30 μήνες από την έναρξη του έργου**Συμμετέχοντες:** Πολυτεχνείο Κρήτης - Περιφέρεια Κρήτης**ΠΕ 5 ΔΙΑΔΟΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΔΡΑΣΕΙΣ (ΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ, SOCIAL MEDIA, ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α.)****ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:** Έως 30 μήνες από την έναρξη του έργου**ΠΕ 5.1 Διοργάνωση 4 ημερίδων/συνεδρίων για την πορεία του έργου****Παραδοτέα:** Τέσσερα (4) Προγράμματα Ημερίδας/Συνεδρίου, Πρακτικά

Ημερίδας/Συνεδρίου, Λίστες

Συμμετεχόντων σε ψηφιακή μορφή

Διάρκεια: Έως 30 μήνες από την έναρξη του έργου

Συμμετέχοντες: Πολυτεχνείο Κρήτης - Περιφέρεια Κρήτης

ΠΕ 5.2 Σύνταξη και υποβολή 4 δημοσιεύσεων, καθ' όλη τη διάρκεια του έργου

Παραδοτέα: Τέσσερις (4) δημοσιεύσεις, από την έναρξη και ως το τέλος του έργου σε ψηφιακή μορφή

Διάρκεια: Έως 30 μήνες από την έναρξη του έργου

Συμμετέχοντες: Πολυτεχνείο Κρήτης - Περιφέρεια Κρήτης

ΠΕ 5.3 Κατασκευή και λειτουργία ιστοσελίδας για την προώθηση και τη διάδοση του έργου

Παραδοτέα: Μία (1) Ιστοσελίδα έως 6 μήνες από την έναρξη του έργου

Διάρκεια: Έως 30 μήνες από την έναρξη του έργου

Συμμετέχοντες: Περιφέρεια Κρήτης

ΠΕ 5.4 Προώθηση όλων των δράσεων στα social media (Facebook, LinkedIn κλπ)

Παραδοτέα: Αναρτήσεις στα social media

Διάρκεια: Έως 30 μήνες από την έναρξη του έργου

Συμμετέχοντες: Πολυτεχνείο Κρήτης - Περιφέρεια Κρήτης

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η **συνολική διάρκεια** της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου του έργου και την οριστική παραλαβή των Παραδοτέων από την Κοινή Επιτροπή του άρθρου 8 είναι **έως 30 μήνες** από την ημερομηνία έναρξης του έργου (έως 30-11-2025), και συνδέεται με την διάρκεια του εγκεκριμένου έργου. Η **ολοκλήρωση του οικονομικού αντικείμενου του έργου** και η συνολική εκταμίευση των πιστώσεων του άρθρου 6 **μπορεί να υπερβεί το χρονοδιάγραμμα του φυσικού αντικείμενου**.

Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παραταθεί με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, για λόγους που αφορούν αποκλειστικά την ολοκλήρωση του αντικείμενου της σύμβασης, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής και σχετικής απόφασης των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών, όπου προβλέπεται.

Κατά τα λοιπά, ισχύει η από 31-08-2023 Προγραμματική Σύμβαση.»

7. Την εισήγηση του κ. Ξυλούρη Νικολάου, Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος Π.Κ.

8. Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει

α) Την αποδοχή του Πρακτικού της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Προγραμματικής Σύμβασης

β) Την παράταση κατά έξι (6) μήνες της Προγραμματικής Σύμβασης για το ερευνητικό έργο «**ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ (SUSTAINABLE SITING OF OFFSHORE WIND PARKS. APPLICATION IN CRETE) STEP – ΑΡ**», για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης και μετά από την έγκριση από το Πράσινο Ταμείο.

γ) Την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος της Προγραμματικής Σύμβασης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3) και των Άρθρων 3 και 4 της Προγραμματικής Σύμβασης ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 3

Το αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης περιλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών για τη βιώσιμη χωροθέτηση υπεράκτιων αιολικών πάρκων στην Κρήτη, ως αυτές έχουν αναλυθεί στο Τεχνικό Δελτίο του έργου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1), στον πίνακα παραδοτέων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2), το χρονοδιάγραμμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3) και τη φόρμα προϋπολογισμού (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4), που επισυνάπτονται στο Παράρτημα της παρούσας, μετά την έγκρισή τους από το Πράσινο Ταμείο. Το σύνολο των απαιτούμενων ενεργειών θα εκτελεσθούν από διεπιστημονική ομάδα η οποία συντονίζεται από το Πολυτεχνείο Κρήτης, και η οποία θα αποτελείται από προσωπικό του Ιδρύματος και εξωτερικούς συνεργάτες, και την Περιφέρεια Κρήτης. Τα Πακέτα Εργασίας και τα παραδοτέα του έργου αναφέρονται επιγραμματικά παρακάτω:

ΠΕ 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ)

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Έως 30 μήνες από την έναρξη του έργου

ΠΕ 1.1 Οικονομικός απολογισμός του έργου (Διαγωνισμοί, συμβάσεις, προϋπολογισμοί)

Παραδοτέα: Τουλάχιστον μία (1) Έκθεση, σε ψηφιακή μορφή

Διάρκεια: Έως 30 μήνες από την έναρξη του έργου

Συμμετέχοντες: Πολυτεχνείο Κρήτης - Περιφέρεια Κρήτης

ΠΕ 1.2 Υποβολή περιοδικών εκθέσεων

Παραδοτέα: Τουλάχιστον, τέσσερις (4) Οικονομικές Εκθέσεις και τέσσερις (4) Εκθέσεις Προόδου ανά εξάμηνο από την έναρξη του έργου σε έντυπη και ψηφιακή μορφή

Διάρκεια: Έως 30 μήνες από την έναρξη του έργου

Συμμετέχοντες: Πολυτεχνείο Κρήτης - Περιφέρεια Κρήτης

ΠΕ 1.3 Έκθεση σε θέματα ηθικής και δεοντολογίας, προστασίας προσωπικών δεδομένων και ισότητας.

Παραδοτέα: Μία (1) Έκθεση σε ψηφιακή μορφή

Διάρκεια: Έως 12 μήνες από την έναρξη του έργου

Συμμετέχοντες: Πολυτεχνείο Κρήτης - Περιφέρεια Κρήτης

ΠΕ 2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Έως 10 μήνες από την έναρξη του έργου

ΠΕ 2.1 Επιλογή κριτηρίων για χωροθέτηση υπεράκτιων αιολικών πάρκων

Παραδοτέα: Μία (1) Έκθεση/Μελέτη σε ψηφιακή μορφή

Διάρκεια: Έως 4 μήνες από την έναρξη του έργου

Συμμετέχοντες: Πολυτεχνείο Κρήτης - Περιφέρεια Κρήτης

ΠΕ 2.2 Διαμόρφωση μεθοδολογίας πολλαπλών κριτηρίων (πολυκριτηριακής ανάλυσης)

Παραδοτέα: Μία (1) Έκθεση/Μελέτη σε ψηφιακή μορφή

Διάρκεια: Έως 6 μήνες από την έναρξη του έργου

Συμμετέχοντες: Πολυτεχνείο Κρήτης - Περιφέρεια Κρήτης

ΠΕ 2.3 Αποτελέσματα βιώσιμης χωροθέτησης υπεράκτιων αιολικών πάρκων

Παραδοτέα: Μία (1) Έκθεση/Μελέτη σε ψηφιακή μορφή

Διάρκεια: Έως 10 μήνες από την έναρξη του έργου

Συμμετέχοντες: Πολυτεχνείο Κρήτης - Περιφέρεια Κρήτης

ΠΕ 3 ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ 5 ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ**ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:** Έως 30 μήνες από την έναρξη του έργου**ΠΕ 3.1 Αυτοψίες στις επιλεγείσες περιοχές (φωτογραφίες, καταγραφή κλπ)****Παραδοτέα:** Μία (1) Έκθεση/Ερευνητικά Αποτελέσματα σε ψηφιακή μορφή**Διάρκεια:** Έως 12 μήνες από την έναρξη του έργου**Συμμετέχοντες:** Πολυτεχνείο Κρήτης**ΠΕ 3.2 Έρευνα βυθού (πετρώματα, βάθη κλπ)****Παραδοτέα:** Μία (1) Έκθεση/Ερευνητικά Αποτελέσματα σε ψηφιακή μορφή**Διάρκεια:** Έως 30 μήνες από την έναρξη του έργου**Συμμετέχοντες:** Πολυτεχνείο Κρήτης**ΠΕ 3.3 Έρευνα για τα θαλάσσια είδη της περιοχής****Παραδοτέα:** Μία (1) Έκθεση/Ερευνητικά Αποτελέσματα σε ψηφιακή μορφή**Διάρκεια:** Έως 30 μήνες από την έναρξη του έργου**Συμμετέχοντες:** Πολυτεχνείο Κρήτης**ΠΕ 3.4 Έρευνα και καταγραφή της ορνιθοπανίδας στην περιοχή****Παραδοτέα:** Μία (1) Έκθεση/Ερευνητικά Αποτελέσματα σε ψηφιακή μορφή**Διάρκεια:** Έως 30 μήνες από την έναρξη του έργου**Συμμετέχοντες:** Πολυτεχνείο Κρήτης**ΠΕ 3.5 Συλλογή και επεξεργασία αποτελεσμάτων****Παραδοτέα:** Μία (1) Έκθεση σε ψηφιακή μορφή**Διάρκεια:** Έως 30 μήνες από έναρξη του έργου**Συμμετέχοντες:** Πολυτεχνείο Κρήτης**ΠΕ 4 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ****ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:** Έως 30 μήνες από την έναρξη του έργου**ΠΕ 4.1 Δημόσια διαβούλευση των αποτελεσμάτων και συζήτηση (εκδηλώσεις, κλπ)****Παραδοτέα:** Πρόγραμμα Ημερίδας, Πρακτικά Διαβούλευσης σε ψηφιακή μορφή**Διάρκεια:** Έως 30 μήνες από την έναρξη του έργου**Συμμετέχοντες:** Πολυτεχνείο Κρήτης - Περιφέρεια Κρήτης**ΠΕ 4.2 Διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής****Παραδοτέα:** Μία (1) Έκθεση σε ψηφιακή μορφή**Διάρκεια:** Έως 30 μήνες από την έναρξη του έργου**Συμμετέχοντες:** Πολυτεχνείο Κρήτης - Περιφέρεια Κρήτης**ΠΕ 5 ΔΙΑΔΟΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΔΡΑΣΕΙΣ (ΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ, SOCIAL MEDIA, ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α.)****ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:** Έως 30 μήνες από την έναρξη του έργου**ΠΕ 5.1 Διοργάνωση 4 ημερίδων/συνεδρίων για την πορεία του έργου****Παραδοτέα:** Τέσσερα (4) Προγράμματα Ημερίδας/Συνεδρίου, Πρακτικά Ημερίδας/Συνεδρίου, Λίστες**Συμμετεχόντων σε ψηφιακή μορφή****Διάρκεια:** Έως 30 μήνες από την έναρξη του έργου**Συμμετέχοντες:** Πολυτεχνείο Κρήτης - Περιφέρεια Κρήτης**ΠΕ 5.2 Σύνταξη και υποβολή 4 δημοσιεύσεων, καθ' όλη τη διάρκεια του έργου****Παραδοτέα:** Τέσσερις (4) δημοσιεύσεις, από την έναρξη και ως το τέλος του έργου σε ψηφιακή μορφή**Διάρκεια:** Έως 30 μήνες από την έναρξη του έργου**Συμμετέχοντες:** Πολυτεχνείο Κρήτης - Περιφέρεια Κρήτης

ΠΕ 5.3 Κατασκευή και λειτουργία ιστοσελίδας για την προώθηση και τη διάδοση του έργου

Παραδοτέα: Μία (1) Ιστοσελίδα έως 6 μήνες από την έναρξη του έργου

Διάρκεια: Έως 30 μήνες από την έναρξη του έργου

Συμμετέχοντες: Περιφέρεια Κρήτης

ΠΕ 5.4 Προώθηση όλων των δράσεων στα social media (Facebook, LinkedIn κλπ)

Παραδοτέα: Αναρτήσεις στα social media

Διάρκεια: Έως 30 μήνες από την έναρξη του έργου

Συμμετέχοντες: Πολυτεχνείο Κρήτης - Περιφέρεια Κρήτης

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η **συνολική διάρκεια** της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου του έργου και την οριστική παραλαβή των Παραδοτέων από την Κοινή Επιτροπή του άρθρου 8 είναι **έως 30 μήνες** από την ημερομηνία έναρξης του έργου (έως 30-11-2025), και συνδέεται με την διάρκεια του εγκεκριμένου έργου. Η **ολοκλήρωση του οικονομικού αντικείμενου του έργου** και η συνολική εκταμίευση των πιστώσεων του άρθρου 6 **μπορεί να υπερβεί το χρονοδιάγραμμα του φυσικού αντικείμενου**.

Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παραταθεί με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, για λόγους που αφορούν αποκλειστικά την ολοκλήρωση του αντικείμενου της σύμβασης, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής και σχετικής απόφασης των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών, όπου προβλέπεται.

Κατά τα λοιπά, ισχύει η από 31-08-2023 Προγραμματική Σύμβαση,

σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Στην παρούσα απόφαση **ψήφισαν κατά** ο κ. **Μανουσάκης Νικόλαος** τακτικό μέλος της Επιτροπής αναφέροντας ότι η προγραμματική σύμβαση για τα υπεράκτια αιολικά πάρκα υπηρετεί τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κυβερνήσεων και όλων των αστικών κομμάτων για τη στήριξη της υλοποίησης των ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων των μεγάλων ενεργειακών ομίλων και επενδύσεις που ο λαός πληρώνει ξανά και ξανά.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:

Ηράκλειο, **01-04-2025**

Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής

Τα μέλη

Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου