



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**  
**Αυτοτελές Τμήμα**  
**Συλλογικών Οργάνων**

**Ηράκλειο, 05 Νοεμβρίου 2024**  
**Αρ. πρωτ.: 387737**  
**Σχετ.: 277775/13-09-2022**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας  
Ταχ. Κώδικας : 712 01  
Πληροφορίες : Άννα Μιχελινάκη  
Τηλέφωνο : 2813 400228  
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**ΠΡΟΣ:** - Δ/ση Διοικητικού – Οικονομικού  
ΠΕ Ρεθύμνου  
- Γραμματέα Αποκεντρωμένης  
Διοίκησης Κρήτης

**ΚΟΙΝ:** - Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου  
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού  
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **1235/2024** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1235/2024** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°30/31-10-2024**), που αφορά στην Χορήγηση χρονικής παράτασης εκτέλεσης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Π.Ε. Ρεθύμνου, Δήμου Ρεθύμνου και Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου, για την εκτέλεση του έργου "**Διαμόρφωση χώρου παραχωρηθείσας αίθουσας της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου για την έκθεση αρχείου στοιχείων ιστορίας και πολιτισμού Πόλεως και Νομού Ρεθύμνου**".

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος**

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°30/31-10-2024  
Αριθμός Απόφασης: 1235/2024**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2024** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **374685/25-10-2024** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

<b>1</b>	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
<b>2</b>	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
<b>3</b>	Σαρρής Μιχαήλ	» »	» »
<b>4</b>	Μπαλαντίνος Σπυρίδων	» »	» »
<b>5</b>	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
<b>6</b>	Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
<b>7</b>	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
<b>8</b>	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
<b>9</b>	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

**Παρατήρηση:**

Ο κ. **Δανέλλης Σπυρίδων**, τακτικό μέλος της Επιτροπής παρευρέθηκε στη συζήτηση όλων των εκτός ημερησίας διάταξης θεμάτων και των αριθμ. 1 έως 18 θεμάτων ημερησίας διάταξης και στη συνέχεια αποχώρησε κατά δήλωση του.

**Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.:** Ανδρουλάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου, Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Επιτροπάρχης Σπυρίδων προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Παπαδάκης Αντώνιος προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ, προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ., Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα, προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Μαδούλκα Βασιλική προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Ευρωπαϊκών, Διεθνών θεμάτων & Ανάπτυξης Συνεργασιών ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΕ Ηρακλείου Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ και για την τήρηση των

πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη και Μιχελινάκη Άννα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 37<sup>ο</sup>:** Χορήγηση χρονικής παράτασης εκτέλεσης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Π.Ε. Ρεθύμνου, Δήμου Ρεθύμνου και Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου, για την εκτέλεση του έργου "**Διαμόρφωση χώρου παραχωρηθείσας αίθουσας της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου για την έκθεση αρχείου στοιχείων ιστορίας και πολιτισμού Πόλεως και Νομού Ρεθύμνου**".

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

**α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

**β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

**γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

**δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

**ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

**στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147<sup>Α</sup>)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

**ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023:** «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

**η) του Ν 5056/2023:** «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,

**όπως ισχύουν.**

**2. Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

**3. Τη με αριθμ. 2/2024** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

**4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 9509/10-01-2024** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 01-01-2025).

**5. Τη με αριθμ. 1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.

6. Το με αρ. πρωτ. **375452/25-10-2024** έγγραφο της **Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Ρεθύμνου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«**ΘΕΜΑ:** Εισήγηση για τη 1η τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης - Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, του Δήμου Ρεθύμνης και της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 1233/2022 (πρακτ. Νο 23/09-09-2022 και ΑΔΑ: 6ΤΙΕ7ΛΚ-Φ45) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης και αφορά την εκτέλεση του έργου: «Διαμόρφωση χώρου παραχωρηθείσας αίθουσας Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ρεθύμνης, για την έκθεση αρχείου στοιχείων ιστορίας και πολιτισμού πόλεως και Νομού Ρεθύμνης».

### **ΙΣΤΟΡΙΚΟ.**

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης με την υπ' αριθμ. 1233/2022 (πρακτ. Νο 23/09-09-2022 και ΑΔΑ: 6ΤΙΕ7ΛΚ-Φ45) απόφασή της, ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης – Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, του Δήμου Ρεθύμνης και της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρεθύμνης για την εκτέλεση του έργου: «Διαμόρφωση χώρου παραχωρηθείσας αίθουσας Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ρεθύμνης, για την έκθεση αρχείου στοιχείων ιστορίας και πολιτισμού πόλεως και Νομού Ρεθύμνης», προκειμένου να υλοποιηθεί το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται σε αυτήν.

Στη συνέχεια ο Δήμος Ρεθύμνου με την αριθμ 652/2024 (πρακτ. 44/22-10-2024 και ΑΔΑ:9ΟΚΓΩ1Ψ-ΛΚΗ) απόφαση Δημοτικής Επιτροπής και ύστερα από το αριθμ πρακτικό 8/2024 συνεδρίασης του Εφορευτικού Συμβουλίου της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου, ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 7 της εν λόγω προγραμματικής Σύμβασης ως προς τη διάρκεια ισχύος της από την 07/11/2024 έως την 31-12-2025. Η τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία, σύμφωνα με το σκεπτικό της ανωτέρω απόφασης, στο οποίο αναφέρεται καθυστέρηση στην παράδοση των προμηθειών και εργασιών και της μη έγκαιρης ανταπόκρισης των προμηθευτών στις απαιτήσεις της σύμβασης.

Για το λόγο αυτό ζητείται η τροποποίηση του άρθρου 7 της από 07-11-2022 προγραμματικής σύμβασης, που αναφέρεται στο χρόνο ισχύος της, προκειμένου να εκτελεστεί το εν λόγω έργο και να επιτευχθεί ο στόχος των συμβαλλομένων σε αυτήν φορέων.

### **ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΕΓΓΡΑΦΑ**

1. Το Ν.Δ 2957/54: «Περί ορισμού Δημοσίων Επενδύσεων».
2. Το άρθρο 1, παράγραφος 6 του Ν. 1256/1982. (ΦΕΚ Α 65).«Για τη πολυθεσία, τη πολυαπασχόληση και τη καθιέρωση ανώτατου ορίου απολαβών στο Δημόσιο τομέα καθώς για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α'247/1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» και όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α) και το Ν. 4270/2014 Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης & εποπτείας– δημόσιο λογιστικό. (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014).
4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'7.6.2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και συγκεκριμένα το άρθρο 100, περί προγραμματικών συμβάσεων, ως επίσης και του άρθρου 186 Η και όπως συμπληρώθηκε με το Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α'19-07-2018), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» & συγκεκριμένα το άρθρο 179.

5. Το άρθρο 20 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/06.10.2023 ) με το οποίο προστέθηκε άρθρο 175Α μετά από το άρθρο 175 του ν. 3852/2010 (Α` 87), σύμφωνα με το οποίο αρμόδιο συλλογικό όργανο για τη λήψη της απόφασης έγκρισης της Προγραμματικής Σύμβασης είναι η Περιφερειακή Επιτροπή
6. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016.«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 149/2010 (ΦΕΚ 242/Α΄/ 27-12-10), «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης» και όπως τροποποιήθηκε και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 762/Β΄/26-02-2021.
8. Περί ιδρύσεως Δημόσιας Βιβλιοθήκης εν Ρεθύμνω: Φ 138 / 8-7-1954 τεύχος Β΄, αριθ. 81371 / 1320.
9. Τις διατάξεις του άρθρ. 6 παρ. 1 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ112/Α/13-7-2010) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
10. Το Ν.Δ. 496/1974( ΦΕΚ/204/τ.Α΄) « Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».
11. Τις διατάξεις του Ν.2362/95 «Περί Κώδικος Δημοσίου Λογιστικού» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 21 & 23 του Ν.3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση & Ευθύνη».
12. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 τ. Α΄) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης & Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/Ε.Ε.) - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4337/2015 (ΦΕΚ 129/2015/τ. Α΄)
13. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».
14. Το Ν. 3149/2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις.
15. Τις διατάξεις του Ν. 4714/2020 (ΦΕΚ Α΄148/2020) “Περί Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας κλπ διατάξεις και συγκεκριμένα το άρθρο 132 που αναφέρει ότι οι προγραμματικές συμβάσεις αποφασίζονται από τις οικίες Οικονομικές Επιτροπές των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.
16. Την υπ΄ αριθμ. 555/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εντάσσεται το τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Κρήτης-Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης έτους 2022 το έργο: «Διαμόρφωση χώρου παραχωρηθείσας αίθουσας Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ρεθύμνης, για την έκθεση αρχείου στοιχείων ιστορίας & πολιτισμού πόλεως & Νομού Ρεθύμνης», στο ΚΑΕ 071-009179 ως έργο των ΚΑΠ.
17. Το υπ΄ αριθμ. 221719/26-07-2022 έγγραφο της ΔΤΕ ΠΕΡ που αναφέρεται στη τεχνική περιγραφή και προϋπολογισμό της ΔΤΕ ΠΕΡ του έργου: «Διαμόρφωση χώρου παραχωρηθείσας αίθουσας Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ρεθύμνης, για την έκθεση αρχείου στοιχείων ιστορίας & πολιτισμού πόλεως & Νομού Ρεθύμνης».
18. Την υπ΄ αριθμ. 1072/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης από το προϋπολογισμό της ΠΕΡ έτους 2022, για την εκτέλεση του εν λόγω έργου.
19. Τη σχετική απόφαση ανάληψης δέσμευσης ΕΑΔ: 3724/2022 της ΠΕΡ. ΑΔΑ: 97ΥΚ7ΛΚ-7ΚΝ.
20. Την υπ΄ αριθμ. 1233/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία εγκρίνεται η εν λόγω προγραμματική σύμβαση, σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στη παραπάνω απόφαση της που αφορά την ένταξη του στο τεχνικό πρόγραμμα της ΠΕΡ έτους 2022 καθώς και τους όρους που περιλαμβάνονται σ΄ αυτήν.
21. Την υπ΄ αριθμ. 666/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρεθύμνης, που αφορά την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης

- μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης-Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης του Δήμου Ρεθύμνης & της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου, για την εκτέλεση του εν λόγω έργου.
22. Το υπ' αριθμ. 5/10-10-2022 πρακτικό του Εφορευτικού Συμβουλίου της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου, που αφορά την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης- Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης του Δήμου Ρεθύμνης και της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου, για την εκτέλεση του εν λόγω έργου.
  23. Προγραμματική Σύμβαση του άρθρου 179 του Ν. 4555/2018 μεταξύ «Περιφέρειας Κρήτης- Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, του Δήμου Ρεθύμνης και της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου», Ηράκλειο 07-11-2022, για την εκτέλεση του έργου: «Διαμόρφωση χώρου παραχωρηθείσας αίθουσας Δ.Κ.Β.Ρ, για την έκθεση αρχείου στοιχείων ιστορίας και πολιτισμού πόλεως και Νομού Ρεθύμνης».
  24. Το με αριθμ. 8/2024 πρακτικό συνεδρίασης του Εφορευτικού Συμβουλίου της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου το οποίο μας κοινοποιήθηκε με το αριθμ 174/14-10-2024 έγγραφο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης (ΠΑΠΥΡΟΣ 368106/21-10-2024) περί έγκρισης χρονικής παράτασης εκτέλεσης της Προγραμματικής Σύμβασης και λήξη αυτής την 31-12-2025 και όχι την 7-11-2024
  25. Αίτηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης με θέμα, «Αίτημα Παράτασης Εκτέλεσης Προγραμματικής Σύμβασης, χρονική παράταση του 7ου άρθρου της», το οποίο μας κοινοποιήθηκε με το αριθμ 174/14-10-2024 (ΠΑΠΥΡΟΣ 368106/21-10-2024) έγγραφο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης
  26. Το με αριθμ 38405/24-10-2024 (ΠΑΠΥΡΟΣ 373974/24-10-2024) αίτημα το Δήμου Ρεθύμνης περί έγκρισης της χρονικής παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης με το οποίο μας διαβιβάστηκε και η αριθμ 652/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ρεθύμνου

### **ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ.**

Δεδομένου των όσων αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας εισήγησης και λαμβάνοντας υπόψη :

1. Ότι προτεραιότητα των συμβαλλομένων φορέων στην εν λόγω προγραμματική σύμβαση είναι η
  - διάσωση και προβολή του υλικού που έχει συγκεντρωθεί στην τριαντάχρονη μέχρι σήμερα διαδρομή του Ρεθυμνιώτικου Κυνηγιού του Θησαυρού προς όφελος της γνώσης ιστορικών στοιχείων του τόπου τόσο των επισκεπτών όσο και των διοργανωτών του Κυνηγιού του Θησαυρού,
  - Η προστασία του αρχείου αλλά κυρίως η διάδοσή του στους νέους του τόπου μας για πολιτιστικούς και ιστορικούς λόγους.
2. Η ανάγκη έγκρισης της τροποποίησης προκύπτει από το γεγονός ότι κρίθηκε αναγκαία σύμφωνα με το σκεπτικό της 652/2024 απόφασής της Δημοτικής Επιτροπής στην οποία αναφέρεται ότι υπήρξε καθυστέρηση της παράδοσης των προμηθειών και εργασιών και μη έγκαιρη ανταπόκριση των προμηθευτών στις απαιτήσεις της σύμβασης, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ανάλογων χρονικών καθυστερήσεων.

Προτείνουμε τη τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης που εγκρίθηκε αρχικά 1233/2022 (πρακτ. Νο 23/09-09-2022 ΑΔΑ: 6ΤΙΕ7ΛΚ-Φ45) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, ως προς τη διάρκεια ισχύος της από 07-11-2024 έως 31-12-2025, προκειμένου να υλοποιηθεί το αντικείμενό της και να επιτευχθεί ο στόχος των συμβαλλομένων σ' αυτήν φορέων.

**ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

Την τροποποίηση του άρθρου 7 της εν λόγω προγραμματικής σύμβασης όπου η διάρκεια της ορίζεται πλέον έως την 31-12-2025 αντί της 07-11-2024.

Η αρχική Σύμβαση κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1233/2022 (πρακτ. Νο 23/09-09-2022 ΑΔΑ: 6ΤΙΕ7ΛΚ-Φ45) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης.»

**7. Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει** την τροποποίηση του άρθρου 7 της προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ Π.Ε. Ρεθύμνου, Δήμου Ρεθύμνου και Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου, για την εκτέλεση του έργου "**Διαμόρφωση χώρου παραχωρηθείσας αίθουσας της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου για την έκθεση αρχείου στοιχείων ιστορίας και πολιτισμού Πόλεως και Νομού Ρεθύμνου**", όπου η διάρκεια της ορίζεται πλέον έως την 31-12-2025 αντί της 07-11-2024, ως παρακάτω:

«Στο Ηράκλειο, σήμερα την - -2024, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:

Η περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης που εδρεύει στο Ρέθυμνο, Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη

Ο Δήμος Ρεθύμνης, που εδρεύει στο Ρέθυμνο και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο κ. Γεώργιο Μαρινάκη.

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου, ως Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στο Ρέθυμνο και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Εφορευτικού Συμβουλίου, κ. Μιχαήλ Τρούλλη.

Έχοντας υπόψη την λείψνη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά:

1. Το Ν.Δ 2957/54: «Περί ορισμού Δημοσίων Επενδύσεων».
2. Το άρθρο 1, παράγραφος 6 του Ν. 1256/1982. (ΦΕΚ Α 65).«Για τη πολυθεσία, τη πολυαπασχόληση και τη καθιέρωση ανώτατου ορίου απολαβών στο Δημόσιο τομέα καθώς για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α΄247/1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» και όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α) και το Ν. 4270/2014 Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης & εποπτείας– δημόσιο λογιστικό. (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014).
4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και συγκεκριμένα το άρθρο 100, περί προγραμματικών συμβάσεων, ως επίσης και του άρθρου 186 Η και όπως συμπληρώθηκε με το Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-2018), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» & συγκεκριμένα το άρθρο 179.
5. Το άρθρο 20 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/06.10.2023 ) με το οποίο προστέθηκε άρθρο 175Α μετά από το άρθρο 175 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), σύμφωνα με το οποίο αρμόδιο συλλογικό όργανο για τη λήψη της απόφασης έγκρισης της Προγραμματικής Σύμβασης είναι η Περιφερειακή Επιτροπή
6. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016.«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 149/2010 (ΦΕΚ 242/Α΄/ 27-12-10), «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης» και όπως τροποποιήθηκε και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 762/Β΄/26-02-2021.
8. Περί ίδρύσεως Δημόσιας Βιβλιοθήκης εν Ρεθύμνω: Φ 138 / 8-7-1954 τεύχος Β΄, αριθ. 81371 / 1320.
9. Τις διατάξεις του άρθρ. 6 παρ. 1 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ112/Α/13-7-2010) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
10. Το Ν.Δ. 496/1974( ΦΕΚ/204/τ.Α΄) « Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».
11. Τις διατάξεις του Ν.2362/95 «Περί Κώδικος Δημοσίου Λογιστικού» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 21 & 23 του Ν.3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση & Ευθύνη».
12. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 τ. Α΄) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης & Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/Ε.Ε.) - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4337/2015 (ΦΕΚ 129/2015/τ. Α΄)
13. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».
14. Το Ν. 3149/2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις».
15. Τις διατάξεις του Ν. 4714/2020 (ΦΕΚ Α΄148/2020) "Περί Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας κλπ διατάξεις και συγκεκριμένα το άρθρο 132 που αναφέρει ότι οι προγραμματικές συμβάσεις αποφασίζονται από τις οικίες Οικονομικές Επιτροπές των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.
16. Την υπ΄ αριθμ. 555/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εντάσσεται το τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Κρήτης-Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης έτους 2022 το έργο: «Διαμόρφωση χώρου παραχωρηθείσας αίθουσας Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ρεθύμνης, για την έκθεση αρχείου στοιχείων ιστορίας & πολιτισμού πόλεως & Νομού Ρεθύμνης», στο ΚΑΕ 071-009179 ως έργο των ΚΑΠ.
17. Το υπ΄ αριθμ. 221719/26-07-2022 έγγραφο της ΔΤΕ ΠΕΡ που αναφέρεται στη τεχνική περιγραφή και προϋπολογισμό της ΔΤΕ ΠΕΡ του έργου: «Διαμόρφωση χώρου παραχωρηθείσας αίθουσας Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ρεθύμνης, για την έκθεση αρχείου στοιχείων ιστορίας & πολιτισμού πόλεως & Νομού Ρεθύμνης».
18. Την υπ΄ αριθμ. 1072/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης από το προϋπολογισμό της ΠΕΡ έτους 2022, για την εκτέλεση του εν λόγω έργου.
19. Τη σχετική απόφαση ανάληψης δέσμευσης ΕΑΔ: 3724/2022 της ΠΕΡ. ΑΔΑ: 97ΥΚ7ΛΚ-7ΚΝ.
20. Την υπ΄ αριθμ. 1233/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία εγκρίνεται η εν λόγω προγραμματική σύμβαση, σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στη παραπάνω απόφαση της που αφορά την ένταξη του στο τεχνικό πρόγραμμα της ΠΕΡ έτους 2022 καθώς και τους όρους που περιλαμβάνονται σ΄ αυτήν.
21. Την υπ΄ αριθμ. 666/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρεθύμνης, που αφορά την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης-Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης του Δήμου Ρεθύμνης & της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου, για την εκτέλεση του εν λόγω έργου.
22. Το υπ΄ αριθμ. 5/10-10-2022 πρακτικό του Εφορευτικού Συμβουλίου της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου, που αφορά την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης- Περιφερειακής



- Ενότητας Ρεθύμνης του Δήμου Ρεθύμνης και της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου, για την εκτέλεση του εν λόγω έργου.
23. Προγραμματική Σύμβαση του άρθρου 179 του Ν. 4555/2018 μεταξύ «Περιφέρειας Κρήτης- Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, του Δήμου Ρεθύμνης και της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου», Ηράκλειο 07-11-2022, για την εκτέλεση του έργου: «Διαμόρφωση χώρου παραχωρηθείσας αίθουσας Δ.Κ.Β.Ρ, για την έκθεση αρχείου στοιχείων ιστορίας και πολιτισμού πόλεως και Νομού Ρεθύμνης».
  24. Το με αριθμ. 8/2024 πρακτικό συνεδρίασης του Εφορευτικού Συμβουλίου της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου το οποίο μας κοινοποιήθηκε με το αριθμ 174/14-10-2024 έγγραφο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης (ΠΑΠΥΡΟΣ 368106/21-10-2024) περί έγκρισης χρονικής παράτασης εκτέλεσης της Προγραμματικής Σύμβασης και λήξη αυτής την 31-12-2025 και όχι την 7-11-2024
  25. Αίτηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης με θέμα, «Αίτημα Παράτασης Εκτέλεσης Προγραμματικής Σύμβασης, χρονική παράταση του 7ου άρθρου της», το οποίο μας κοινοποιήθηκε με το αριθμ 174/14-10-2024 (ΠΑΠΥΡΟΣ 368106/21-10-2024) έγγραφο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης
  26. Το με αριθμ 38405/24-10-2024 (ΠΑΠΥΡΟΣ 373974/24-10-2024) αίτημα το Δήμου Ρεθύμνης περί έγκρισης της χρονικής παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης με το οποίο μας διαβιβάστηκε και η αριθμ 652/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ρεθύμνου
  27. Την με αριθμ. ....απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης περί έγκρισης της χρονικής παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης
  28. Την με αριθμ..... απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης περί ελέγχου νομιμότητας απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής με ΑΔΑ:.....
  29. Την με αριθμ..... απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης περί ελέγχου νομιμότητας Δημοτικής Επιτροπής με ΑΔΑ:.....

Συμφωνούν και αποδέχονται την τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης που εγκρίθηκε με την αριθμ. 652/22-10-2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ρεθύμνης και την αριθμ. ....απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης όπως παρακάτω:

**Την τροποποίηση το άρθρου 7 της από 07-11-2022 Προγραμματικής Σύμβασης, όπου ορίζεται ως ημερομηνία ισχύος της τροποποιητικής σύμβασης η 31-12-2025 αντί της 07-11-2024.»**

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η αρχική Σύμβαση, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1233/2022 (πρακτ. Νο 23/09-09-2022 ΑΔΑ: 6ΤΙΕ7ΛΚ-Φ45) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης και σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
Ηράκλειο, **31-10-2024**

**Η πρόεδρος**  
**της Περιφερειακής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

**Λιονή Μαρία**  
**Αντιπεριφερειάρχης**  
**Π.Ε. Ρεθύμνου**