



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων

Ηράκλειο, 03 Σεπτεμβρίου 2024
Αρ. πρωτ.: 301353
Σχετ.: 267927/01-08-2024

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Βαρδιάμπαση Νίκη
Τηλέφωνα : 2813400233
e-mail : tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνου
- Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ρεθύμνου
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **947/2024** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **947/2024** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°23/02-09-2024**), που αφορά στην Τροποποίηση της με αριθμ. 826/2024 απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής, αναφορικά με τους όρους της Προγραμματικής Σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού, Περιφέρειας Κρήτης και Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Τιμίου Σταυρού Βωσάκου για την υλοποίηση της πράξης «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΒΩΣΑΚΟΥ**».

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°23/02-09-2024
Αριθμός Απόφασης: 947/2024**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 02 Σεπτεμβρίου 2024** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **295189/28-08-2024** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
4	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
5	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπή
6	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
7	Φασουλάκης Κωνσταντίνος	» »	ως τακτικό μέλος

Παρατήρηση:

Ο κ **Δανέλλης Σπυρίδων** τακτικό μέλος της Επιτροπής συμμετείχε στη συζήτηση: των 01 και 02 θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης και από το 01 έως 27 θεμάτων ημερήσιας διάταξης και στη συνέχεια αποχώρησε.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν οι κ.κ. Καμπουράκης Εμμανουήλ, Σαρρής Μιχαήλ και Μπαλαντίνος Σπυρίδων, τακτικά μέλη της επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Πισσούλης Γεώργιος Αναπληρωτής Περιφερειάρχης ΠΚ, Βοργιάς Στυλιανός Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης ΠΚ, Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Επιτροπάρχης Σπυρίδων προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Πατριανάκος Αλέξανδρος πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, Ψαρουδάκης Μιχαήλ, προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Παπαδάκης Αντώνιος προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος

Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Λουκαδάκη Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Παπαδάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΕ Ηρακλείου της Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Δρακουλάκη Αντωνία υπάλληλος Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη και Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 22^ο: Τροποποίηση της με αριθμ. 826/2024 απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής, αναφορικά με τους όρους της Προγραμματικής Σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού, Περιφέρειας Κρήτης και Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Τιμίου Σταυρού Βωσάκου για την υλοποίηση της πράξης **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΒΩΣΑΚΟΥ»**.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών**

μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: **9509/10-01-2024** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 01-01-2025).
5. Την αριθμ. **1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.
6. Το με αρ. πρωτ. **295986/29-08-2024** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:
«Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα
 2. Το Π.Δ. 149/2010 (ΦΕΚ 242/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»
 3. τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-09-2008) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 4. Την με αρ. πρωτ. 215235/20-07-2022 (ΑΔΑ: Ψ1Υ37ΛΚ-90Ω) (Α/Α ΟΠΣ 6145) πρόσκληση της υπηρεσίας Διαχείρισης για υποβολή πρότασης στο ΠΠΑ Περιφέρειας Κρήτης 2021-2025 με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΒΩΣΣΑΚΟΥ» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα (4^η τροποποίηση ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης αρ. πρωτ. 273721/06-08-2024 ΑΔΑ: 9ΘΣ37ΛΚ-ΙΤΛ)
 5. Την με αρ. 1618/2022 (πρακτικό Νο 32/22-11-2022 ΑΔΑ: ΨΚ2Ζ7ΛΚ-ΥΩ9) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην αποδοχή των όρων της πρόσκλησης, την αποδοχή υποβολής της πρότασης για την χρηματοδότηση του έργου και την έγκριση του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση καθολικού Ιεράς Μονής Βωσάκου»
 6. Την με αρ. πρωτ. 10022/19-12-2022 απόφαση της συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης αναφορικά με την έγκριση της με αρ. 1618/2022 απόφασης Ο.Ε σχετικά με την έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Κρήτης και της Ιεράς Μητρόπολης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου.
 7. Το με αρ. πρωτ. 275374/23-08-2023 έγγραφο προς το Τμήμα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων Πολιτιστικής Κληρονομιάς με θέμα «Τροποποίηση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΒΩΣΑΚΟΥ», ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
 8. Την από 07-06-2024 (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) σύμφωνη γνώμη του ΥΠΠΟ (αρ. πρωτ. 202021/11-06-2024 Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ρ), με τις παρατηρήσεις που έγιναν κατόπιν νομικού ελέγχου επί του συνημμένου σε αυτήν σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης.
 9. Το με αρ. πρωτ. 247066/16-07-2024 έγγραφο προς Ιερά Μονή Βωσάκου με θέμα «Σύμφωνη γνώμη για σύναψη προγραμματικής σύμβασης

πολιτισμικής ανάπτυξης για το έργο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΒΩΣΑΚΟΥ»

10. Την με αρ. 02/2024 απόφαση του Ηγουμενοσυμβουλίου της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Τιμίου Σταυρού Βωσάκου καθώς και την με αρ. απόφασης 51/2024 (πρακτικό 3^ο/19-07-2024) του Τοπικού Συμβουλίου του Οργανισμού Διοικήσεως Μοναστηριακής Περιουσίας Ν. Ρεθύμνης με τις οποίες εγκρίνεται η σύναψη προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Κρήτης και της Ιεράς Πατριαρχικής Σταυροπηγιακής Μονής Τιμίου Σταυρού Βωσάκου καθώς και οι επικαιροποιημένοι όροι αυτής.
11. Την με αρ. 826/2024 (πρακτικό Νο 20/31-07-2024 ΑΔΑ:6ΥΠ27ΛΚ-6ΦΠ) απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση τροποποίησης της με αρ. 1618/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης ως προς τους όρους της Προγραμματικής Σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Κρήτης και της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Τιμίου Σταυρού Βωσάκου
12. Το με αρ. πρωτ. 7230/12-08-2024 έγγραφο της Γενικής Δ/σης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (αρ. πρωτ. 281603/13-08-2024 έγγραφο Δ.Τ. Ε. Π.Ε.Ρ) με το οποίο ζητούνται συμπληρωματικά δικαιολογητικά

Λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στο 12 σχετικό έγγραφο της Γενικής Δ/σης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με θέμα Συμπληρωματικά δικαιολογητικά, χρειάζεται να γίνει τροποποίηση της με αρ. 826/2024 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής, και συγκεκριμένα: α) στο σκεπτικό της απόφασης με αρ. 826/2024 πρέπει να αναφερθεί η σχετική νομοθεσία βάση της οποίας υποκαθίσταται το συμβαλλόμενο μέλος της Ιεράς Μητρόπολης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου με την Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Τιμίου Σταυρού Βωσάκου β) να προστεθούν οι σχετικές τροποποιήσεις της αριθμ. 215235/20-07-2022 πρόσκλησης και γ) να προστεθεί το παράρτημα με το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της εν λόγω πράξης.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την τροποποίηση της με αρ. 826/2024 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής, αναφορικά με τους όρους της Προγραμματικής Σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού, Περιφέρειας Κρήτης και Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Τιμίου Σταυρού Βωσάκου λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα συμπληρωματικά δικαιολογητικά που ζητούνται με το με αρ. πρωτ. 7230/12-08-2024 έγγραφο της Γενικής Δ/σης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και συγκεκριμένα:

Στο σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Κρήτης και της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Τιμίου Σταυρού Βωσάκου για την υλοποίηση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΒΩΣΑΚΟΥ» προστέθηκαν α) η με αρ. πρωτ. 215235/20-07-2022 (ΑΔΑ: Ψ1Υ37ΛΚ-90Ω) (Α/Α ΟΠΣ 6145) πρόσκληση της υπηρεσίας Διαχείρισης για υποβολή πρότασης στο ΠΠΑ Περιφέρειας Κρήτης 2021-2025 με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΒΩΣΣΑΚΟΥ» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα (4η τροποποίηση ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης αρ. πρωτ. 273721/06-08-

2024 ΑΔΑ: 9ΘΣ37ΛΚ-ΙΤΛ) (αρ. 28) και β) προστέθηκε το παράρτημα με το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της εν λόγω πράξης.

Η υποκατάσταση του συμβαλλόμενου μέλους της Ιεράς Μητρόπολης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου που αναφερόταν στους όρους που είχαν εγκριθεί με την με αρ. 1618/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής από το συμβαλλόμενο μέλος της Ιεράς Σταυροπηγιακής Μονής Τιμίου Σταυρού Βωσάκου που αναφέρεται στους όρους που εγκρίθηκαν με την με αρ. 826/2024 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής έγινε σύμφωνα με το ν. 4149/1961 (ΦΕΚ Α' 41). Οι Σταυροπηγιακές Μονές υπάγονται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και κατά συνέπεια η διοικητική εποπτεία τους αποσυνδέεται από τον επιχώριο μητροπολίτη ή επίσκοπο, η διοίκηση και η διαχείριση της Μοναστηριακής Περιουσίας γίνεται από τον Οργανισμό Διοίκησης Μοναστηριακής Περιουσίας (Ο.Δ.Μ.Π.) Νομού Ρεθύμνης και αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ). Ως εκ τούτου και σύμφωνα με τις αποφάσεις 84 πρακτ. 6^ο/14-12-2022 και 51 πρακτ. 3^ο/19-07-2024 του Οργανισμού Διοικήσεως Μοναστηριακής Περιουσίας Ν. Ρεθύμνης εξουσιοδοτείται ο Ηγούμενος της Μονής Πανοσιολογιότατος Αρχ. Τιμόθεος Παναγιωτάκης όπως υπογράψει κάθε έγγραφο σχετικό με την Ιερά Σταυροπηγιακή Μονή Τιμίου Σταυρού Βωσάκου».

7. Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση της με αρ. 826/2024 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής, αναφορικά με τους όρους της Προγραμματικής Σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού, Περιφέρειας Κρήτης και Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Τιμίου Σταυρού Βωσάκου, λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα συμπληρωματικά δικαιολογητικά που ζητούνται με το με αρ. πρωτ. 7230/12-08-2024 έγγραφο της Γενικής Δ/σης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και συγκεκριμένα:

Στο σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Κρήτης και της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Τιμίου Σταυρού Βωσάκου για την υλοποίηση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΒΩΣΑΚΟΥ» προστέθηκαν:

α) η με αρ. πρωτ. 215235/20-07-2022 (ΑΔΑ: Ψ1Υ37ΛΚ-90Ω) (Α/Α ΟΠΣ 6145) πρόσκληση της υπηρεσίας Διαχείρισης για υποβολή πρότασης στο ΠΠΑ Περιφέρειας Κρήτης 2021-2025 με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΒΩΣΣΑΚΟΥ» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα (4η τροποποίηση ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης αρ. πρωτ. 273721/06-08-2024 ΑΔΑ: 9ΘΣ37ΛΚ-ΙΤΛ) (αρ. 28) και

β) προστέθηκε το παράρτημα με το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της εν λόγω πράξης.

Η υποκατάσταση του συμβαλλόμενου μέλους της Ιεράς Μητρόπολης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου που αναφερόταν στους όρους που είχαν εγκριθεί με την με αρ. 1618/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής από το συμβαλλόμενο μέλος της Ιεράς

Σταυροπηγιακής Μονής Τιμίου Σταυρού Βωσάκου που αναφέρεται στους όρους που εγκρίθηκαν με την με αρ. 826/2024 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής έγινε σύμφωνα με το ν. 4149/1961 (ΦΕΚ Α' 41). Οι Σταυροπηγιακές Μονές υπάγονται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και κατά συνέπεια η διοικητική εποπτεία τους αποσυνδέεται από τον επιχώριο μητροπολίτη ή επίσκοπο, η διοίκηση και η διαχείριση της Μοναστηριακής Περιουσίας γίνεται από τον Οργανισμό Διοίκησης Μοναστηριακής Περιουσίας (Ο.Δ.Μ.Π.) Νομού Ρεθύμνης και αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ). Ως εκ τούτου και σύμφωνα με τις αποφάσεις 84 πρακτ. 6^ο/14-12-2022 και 51 πρακτ. 3^ο/19-07-2024 του Οργανισμού Διοικήσεως Μοναστηριακής Περιουσίας Ν. Ρεθύμνης εξουσιοδοτείται ο Ηγούμενος της Μονής Πανοσιολογιάτοτος Αρχ. Τιμόθεος Παναγιωτάκης όπως υπογράψει κάθε έγγραφο σχετικό με την Ιερά Σταυροπηγιακή Μονή Τιμίου Σταυρού Βωσάκου».

Ύστερα από τις παραπάνω τροποποιήσεις, οι όροι της Προγραμματικής Σύμβασης διαμορφώνεται ως εξής:

« Στην Αθήνα, σήμερα την του μηνός του έτους 2024 οι παρακάτω φορείς καλούμενοι στο εξής "Συμβαλλόμενοι":

1. Το **Υπουργείο Πολιτισμού**, νόμιμα εκπροσωπούμενο από την Υπουργό, **κ. Λίνα Μενδώνη**.
2. Η **Περιφέρεια Κρήτης**, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Περιφερειάρχη, **κ. Σταύρο Αρναουτάκη**.
3. Η **Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Τιμίου Σταυρού Βωσάκου**, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Πανοσιολ. Αρχιμ., **κ.κ. Τιμόθεο Παναγιωτάκη**.

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :

1. το Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) και ειδικότερα στο άρθρο 100 αυτού, όπως οι παρ. 1α και 5 αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 8 παρ. 9 και 10 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α' 85) και με το άρθρο 179 παρ.1 Ν.4555/2018,
2. τις διατάξεις του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07-08-2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
3. τις διατάξεις του Ν. 4858/2021 (ΦΕΚ 220/Α/19-11-2021) «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς», όπως ισχύει.
4. το άρθρο 1, παράγραφος 6 του Ν. 1256/1982.(ΦΕΚ Α 65) «Για τη πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και τη καθιέρωση ανώτατου ορίου απολαβών στο Δημόσιο τομέα κλπ»,
5. το άρθρο 43, παρ. 5 του Ν. 4049/2012 (ΦΕΚ 35Α/23-02-2012),
6. τα άρθρα 75-80 του ν. 4727/2020 "Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις." (Α' 184),

7. τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-09-2008) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει, και ιδίως του άρθρου 12, παρ. 4
8. τον Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
9. τον Ν. 4281/2014 (Α'160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
10. το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων» (ΦΕΚ 122/Α/5-8-1991), όπως ισχύει σήμερα.
11. τον Ν. 4129/2013 (Α'52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. τον ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»,
13. τον Ν. 4149/1961(ΦΕΚ 41/Α/16-3-1961) «Περί καταστατικού Νόμου της εν Κρήτη Ορθόδοξου Εκκλησίας και άλλων τινών διατάξεων» και ειδικότερα το άρθρο 89 παρ. 1 ε και παρ. 2 αυτού,
14. τον Ν. 590/1977 (Α'146) «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος»,
- 15.το άρθρο 12 του Ν. 3513/06 (Α'265), «Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις»,
16. Το Π.Δ. 77/2023 (Α' 130) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων».
17. Το Π.Δ. 4/2018 (Α'7) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
18. Το Π.Δ. 79/2023 (Α' 139) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
- 19.Το Π.Δ. 24/04-03-2019 (ΦΕΚ 39/Α/04-03-2019) «Μελέτη και Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων»
20. Το Π.Δ. 149/2010 (ΦΕΚ 242/Α' / 27-12-10), «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης».
- 21.Το Π.Δ. 7/18-01-2013 (Α'26) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων». αρμοδιότητας των Περιφερειών».
22. Το άρθρο 175 Α του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010) «Αρμοδιότητες Περιφερειακής Επιτροπής» στο να αποφασίζει την έγκριση των όρων και τη σύναψη κάθε είδους προγραμματικών συμβάσεων.

23. Την Υ.Α. υπ' αριθμ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/49011/1841/10.10.1979 -ΦΕΚ 209/Β/29.2.1980: Χαρακτηρισμός Ιεράς Μονής Τιμίου Σταυρού Βωσάκου, Ν. Ρεθύμνης ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο.
24. Την Υ.Α. υπ' αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ47/91239/4686/133.10.2006 – ΦΕΚ 108/ΑΑΠ/13.11.2006: Καθορισμός Ζωνών Προστασίας Α΄ και Β΄ της Ιεράς Μονής Τιμίου Σταυρού Βωσάκου, Ν. Ρεθύμνης, Περιφέρεια Κρήτης.
25. Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/311326/14-10-2021 Απόφαση έγκρισης της μελέτης αποκατάστασης καθολικού Ιεράς Μονής Βωσάκου, Π.Ε. Ρεθύμνου, Περιφέρεια Κρήτης (ΑΔΑ: 6ΡΤΕ4653Π4-Υ23).
26. Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/566923/18-11-2022 βεβαίωση-δήλωση ανάληψης λειτουργίας και συντήρησης του έργου: «Αποκατάσταση Καθολικού Ιεράς Μονής Βωσάκου, Δήμου Μυλοποτάμου Π.Ε. Ρεθύμνου, Περιφέρειας Κρήτης»
27. Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/265703/27-5-2024 Απόφαση έγκρισης υλοποίησης του έργου από την Περιφέρεια Κρήτης (ΑΔΑ: 9ΠΩ046ΝΚΟΤ-ΕΔΜ), σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 4858/2021.
28. Την με αρ. πρωτ. 215235/20-07-2022 (ΑΔΑ: Ψ1Υ37ΛΚ-90Ω) (Α/Α ΟΠΣ 6145) πρόσκληση της υπηρεσίας Διαχείρισης για υποβολή πρότασης στο ΠΠΑ Περιφέρειας Κρήτης 2021-2025 με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΒΩΣΣΑΚΟΥ» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα (4η τροποποίηση ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης αρ. πρωτ. 273721/06-08-2024 ΑΔΑ: 9ΘΣ37ΛΚ-ΙΤΛ)
29. την υπ' αριθμ. 1618/2022 (πρακτικό Νο 32/22-11-2022 ΑΔΑ: ΨΚ2Ζ7ΛΚ-ΥΩ9) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία γίνεται αποδοχή των όρων της με αρ. πρωτ. 215235/20-07-2022 (ΑΔΑ: Ψ1Υ37ΛΚ-90Ω) (Α/Α ΟΠΣ 6145) πρόσκλησης της Υπηρεσίας Διαχείρισης για υποβολή πρότασης στο ΠΠΑ Περιφέρειας Κρήτης 2021-2025 με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΒΩΣΑΚΟΥ» και έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης καθώς και την με αρ. πρωτ. 10022/19-12-2022 Απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΑΔΑ: ΨΡ3ΠΟΡ1Θ-ΚΒ1) με την οποία εγκρίνεται η με αρ. 1618/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ως προς την σύναψη προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης.
30. Την υπ' αριθμ. 84/14-12-2022 (πρακτικό 6^ο) Απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου του Οργανισμού Διοικήσεως Μοναστηριακής Περιουσίας Νομού Ρεθύμνης που αφορά στον ορισμό εκπροσώπων στην Επιτροπή Παρακολούθησης εκτέλεσης της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση Καθολικού Ιεράς Μονής Βωσάκου, Δήμου Μυλοποτάμου Π.Ε. Ρεθύμνου, Περιφέρειας Κρήτης» καθώς και στην εξουσιοδότηση για την υπογραφή της εν λόγω σύμβασης.
31. την από 07-06-2024 σύμφωνη γνώμη (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) του ΥΠΠΟ για την σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης και έγκριση των όρων αυτής (αρ. πρωτ. 202021/11-06-2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνου).
32. Την με αρ. 02/2024 απόφαση του Ηγουμενοσυμβουλίου της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Τιμίου Σταυρού Βωσάκου καθώς και την με αριθμ. Απόφαση 51/2024 (πρακτικό 3ο/19-07-2024) του Τοπικού Συμβουλίου του Οργανισμού Διοικήσεως Μοναστηριακής Περιουσίας Νομού Ρεθύμνης με τις οποίες εγκρίνεται η σύναψη προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού, Περιφέρειας Κρήτης και

Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Τιμίου Σταυρού Βωσάκου και οι επικαιροποιημένοι όροι αυτής, για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΒΩΣΑΚΟΥ».

33. Την υπ' αριθμ. 826/2024 (πρακτικό Νο 20/31-07-2024 ΑΔΑ:6ΥΠ27ΛΚ-6ΦΠ) απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία τροποποιείται η με αρ. 1618/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης ως προς τους όρους της Προγραμματικής Σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού, Περιφέρειας Κρήτης και Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Τιμίου Σταυρού Βωσάκου. και έγκριση των όρων αυτής.

34. Την υπ' αριθμ./2024 (πρακτικό Νο ../.....-.....-2024 ΑΔΑ:.....) απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία τροποποιείται η με αρ. 826/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης ως προς τους όρους της Προγραμματικής Σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού, Περιφέρειας Κρήτης και Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Τιμίου Σταυρού Βωσάκου.

35. Την με αρ. πρωτ./.....-.....-2024 (ΑΔΑ:) απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης αναφορικά με την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού, Περιφέρειας Κρήτης και Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Τιμίου Σταυρού Βωσάκου.

36. Το γεγονός ότι από την παρούσα προγραμματική σύμβαση δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του Υπουργείου Πολιτισμού, συνομολογούν και συναποδέχονται τα παρακάτω:

Άρθρο 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ και ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης περιέχει τις διατάξεις και τις διαδικασίες που θα ισχύουν για την εκτέλεση του Προγράμματος και συγκεκριμένα:

- 1) Περιεχόμενα και Προοίμιο (άρθρο 1).
- 2) Αντικείμενο προγραμματικής σύμβασης (άρθρο 2).
- 3) Σκοπός και περιεχόμενο του Έργου (άρθρο 3).
- 4) Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των Συμβαλλομένων (άρθρο 4).
- 5) Προϋπολογισμός- Ποσά και Πόροι Χρηματοδότησης (άρθρο 5).
- 6) Διάρκεια -Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 6).
- 7) Επιτροπή Παρακολούθησης (άρθρο 7).
- 8) Ρήτρες (άρθρο 8).
- 9) Ειδικό Όροι (άρθρο 9).
- 10) Τροποποιήσεις της Σύμβασης (άρθρο 10)
- 11) Τελικές Διατάξεις (άρθρο 11).

Το Υπουργείο Πολιτισμού, η Περιφέρεια Κρήτης και η Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Τιμίου Σταυρού Βωσάκου συνεργάζονται με την παρούσα

προγραμματική σύμβαση προκειμένου να αποκατασταθεί το Καθολικό της Ιεράς Μονής Βωσάκου, στο Δοξαρό, Δήμου Μυλοποτάμου.

Η Μονή προστατεύεται από τις διατάξεις Ν. 4858/2021 (ΦΕΚ 220/Α/19-11-2021) «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς». Η ακριβής εποχή ίδρυσής της μας είναι άγνωστη, αν και η αρχιτεκτονική της μορφή παραπέμπει τουλάχιστον στην περίοδο της ύστερης ενετοκρατίας. Το Καθολικό της μονής βρίσκεται στο μέσο περίπου του αύλειου χώρου είναι μονόχωρος, έχει ορθογωνική επιμήκη κάτοψη (εσωτερικές διαστάσεις 11,60Χ3,90 και εξωτερικές διαστάσεις 12,85Χ5,70) και συνολική επιφάνεια 78,35τ.μ. Στεγάζεται με οξυκόρυφο θόλο πάχους 0,50μ. ο οποίος ξεκινά από ύψος 3,97μ. και το μέγιστο ύψος του από την στάθμη του δαπέδου είναι 5,97μ. Η εξωτερική επιφάνεια του θόλου φέρει επικεράμωση με σύγχρονα γαλλικά κεραμίδια τοποθετημένα με λάσπη, τα οποία καταλήγουν σε λίθινο σύστημα υδρορροών που διατρέχει την απόληξη των επιμηκών πλευρών του ναού χωρίς να είναι ορατό. Σπαράγματα τοιχογραφιών του 14^{ου}-15^{ου} αιώνα, τα οποία βρέθηκαν συγκεντρωμένα κάτω από το δάπεδο της κεντρικής αυλής, προφανώς ανήκουν στο παλαιό καθολικό, το οποίο ήταν ερειπωμένο κατά τον 19^ο αιώνα, οπότε κατασκευάστηκε το σημερινό. Ίχνη του πρώτου αυτού ναού δεν βρέθηκαν, καθώς φαίνεται ότι ο σημερινός θεμελιώθηκε ακριβώς πάνω σε αυτόν.

Προβλήματα εντοπίζονται στην στέγη του ναού όπου τα κεραμίδια έχουν μετακινηθεί και κάποια από αυτά έχουν σπάσει. Εκτός από τα κεραμίδια έχει ρηγματωθεί και αποσαρθρωθεί σε πολλά σημεία η λίθινη κατασκευή της υδρορροής που είναι τοποθετημένη στην απόληξη των επιμηκών τοιχοποιιών του ναού. Εξαιτίας των παραπάνω υπάρχει διείσδυση όμβριων από την στέγη. Προβλήματα υγρασίας εντοπίζονται και στα εξωτερικά επιχρίσματα του ναού ιδιαίτερα στα ανώτερα τμήματα των τοιχοποιιών. Με τις εργασίες αποκατάστασης θα αντιμετωπιστούν τα ανωτέρω περιγραφόμενα προβλήματα του ναού προκειμένου να σταματήσει η φθορά και να επανορθωθούν οι ζημιές του ναού ώστε να επιτευχθεί αισθητική και μορφολογική αποκατάστασή του.

Σε συνέχεια των παραπάνω, και στο πλαίσιο εφαρμογής των σχετικών διατάξεων περί προγραμματικών συμβάσεων πολιτισμικής ανάπτυξης, οι συμβαλλόμενοι συναινούν για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με βάση τους παρακάτω όρους.

Άρθρο 2

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα προγραμματική σύμβαση έχει ως αντικείμενο τη συνεργασία των παραπάνω φορέων, για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση Καθολικού Ιεράς Μονής Βωσάκου» Δήμου Μυλοποτάμου, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/311326/14-10-2021 Απόφαση έγκρισης της αρχιτεκτονικής μελέτης αποκατάστασης Καθολικού Ιεράς Μονής Βωσάκου, Δήμου Μυλοποτάμου και υπό τη συνεχή εποπτεία και τις οδηγίες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου.

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι οι ακόλουθες:

1. Εξυγίανση θόλου-Αντικατάσταση επικεράμωσης στέγης.

Για την εξυγίανση του θόλου είναι απαραίτητη η αποξήλωση των κεραμιδιών και τυχόν επικαλύψεων από λίθους και κονίαμα μέχρι την αποκάλυψη του εξωραχίου του θόλου. Θα γίνει βαθύς και επιμελημένος καθαρισμός των αρμών και στην συνέχεια οι αρμοί θα σφραγιστούν με

κονίαμα. Θα επιστρωθεί ολόκληρη η επιφάνεια του θόλου με κονίαμα προκειμένου να δημιουργηθούν οι κεκλιμένες επιφάνειες για την τοποθέτηση των κεραμιδιών. Σε περίπτωση που αποκαλυφτούν ίχνη παλαιότερης επικεράμωσης, θα κατασκευαστούν χειροποίητα κεραμίδια όμοια με τα αρχικά διαφορετικά θα τοποθετηθούν χειροποίητα βυζαντινά κεραμίδια, σύμφωνα με το υπ. αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΡΕΘ/275217/193647/2942/17-06-2020 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης στη στέγη του καθολικού της Μονής (σχετ. αρ. 25).

2. Αντικατάσταση λίθινης οριζόντιας υδροροής.

Θα γίνει καθαίρεση της υφιστάμενης λίθινης υδροροής ορθογώνιου σχήματος (ανεστραμμένο π) και η αντικατάσταση των φθαρμένων τμημάτων με νέα υγιή όμοια σε μορφή και διαστάσεις με τα υφιστάμενα, που θα επιλεγούν σε συνεννόηση με την ΕΦΑ Ρεθύμνου. Στα σημεία απόληξης των οριζόντιων υδροροών θα τοποθετηθούν χάλκινες κατακόρυφοι σωλήνες για την απομάκρυνση των ομβρίων.

3. Αντικατάσταση εξωτερικών-εσωτερικών επιχρισμάτων.

Θα καθαιρεθούν τα εξωτερικά και εσωτερικά επιχρίσματα του ναού και θα κατασκευαστούν νέα πατητά επιχρίσματα γαιώδους απόχρωσης.

4. Συντήρηση-καθαρισμός πλακών δαπέδου, σε συνεννόηση με τους συντηρητές της ΕΦΑ Ρεθύμνου, για την επιλογή των κατάλληλων υλικών.

5. Συντήρηση-βερνικοχρωματισμός κουφωμάτων και σιδεριών.

Η επιλογή του χρωματισμού των τοιχοποιιών, των κουφωμάτων και των σιδεριών θα γίνει καθ' υπόδειξη της ΕΦΑ Ρεθύμνου.

Σε περίπτωση που κατά την αφαίρεση των επιχρισμάτων της τοιχοποιίας, εντοπιστούν ρηγματώσεις και φθορές, θα πρέπει να συνταχθεί μελέτη, όπου θα προτείνονται μέτρα αντιμετώπισής τους, η οποία θα υποβληθεί στην ΕΦΑ Ρεθύμνου για τις κατά νόμο ενέργειές της.

Όλες οι εργασίες θα υλοποιηθούν από εξειδικευμένα τεχνικά συνεργεία και υπό την εποπτεία της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου.

Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σκοπός του έργου είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων του Καθολικού Ιεράς Μονής Βωσάκου Δήμου Μυλοποτάμου προκειμένου να σταματήσει η φθορά και να επιδιορθωθούν οι ζημιές του ναού, και η αισθητική και μορφολογική αποκατάστασή του.

Άρθρο 4

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

4.1. Ο Κύριος του Έργου (Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Τιμίου Σταυρού Βωσάκου) αναλαμβάνει:

- Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.
- Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του.

- Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας.
- Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει στον Φορέα Υλοποίησης προσωπικό για την υλοποίηση του Έργου, κατά τα προβλεπόμενα.
- Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση για θέματα που τυχόν επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.
- Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του είτε αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του ή αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα.
- Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, με σαφή αναφορά στην χρηματοδότηση του από την Περιφέρεια Κρήτης.
- Να εκτελέσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για την εφαρμογή – ολοκλήρωση- διεκπεραίωση της άδειας δόμησης με τους αρμόδιους μηχανικούς που έχουν οριστεί σ' αυτήν.
- Να εκτελέσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για την σύνδεση του κτηρίου με τα κοινωφελή δίκτυα.
- Να αναλάβει την πληρωμή των οποιωνδήποτε οικονομικών υποχρεώσεων προκύψουν λόγω απρόοπτων και μη δυνάμενων να υπολογιστούν καταστάσεων κατά την πορεία υλοποίησης του έργου και την απρόσκοπτη ολοκλήρωσή του, εφόσον αυτές δεν καλυφθούν από τους Ίδιους Πόρους της Περιφέρειας Κρήτης.

4.2. Ο Φορέας Υλοποίησης (Περιφέρεια Κρήτης) αναλαμβάνει:

- Να υλοποιήσει το έργο του άρθρου 3 της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους των Αποφάσεων υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/311326/14-10-2021 (ΑΔΑ: 6ΡΤΕ4653Π4-Υ23) και ΥΠΠΟΑ/265703/27-05-2024 (ΑΔΑ: 9ΠΩ046ΝΚΟΤ-ΕΔΜ) και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ως Διευθύνουσα Υπηρεσία και προϊσταμένη αρχή.
- Να καταρτίσει τα τεύχη διακήρυξης του διαγωνισμού.
- Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης του Έργου από τις πιστώσεις του ΠΔΕ, μέχρι του ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 5 της παρούσας σύμβασης.
- Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα κατασκευής του έργου.
- Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου του Έργου.
- Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας.
- Να παρέχει έγκαιρα στους αντισυμβαλλόμενους την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.

- Να παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή και κάθε αναγκαία πληροφορία για την άρτια και έγκαιρη υλοποίηση των προβλεπομένων στην παρούσα σύμβαση.
- Να συμβάλει στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος της Σύμβασης, σε ότι αφορά σε θέματα αρμοδιότητάς του, μέχρι την ορισθείσα ημερομηνία ισχύος της σύμβασης.
- Να προσκομίζει - σε συνεργασία με την Προϊσταμένη Αρχή - στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πληρωμή των αρμοδίως εγκεκριμένων λογαριασμών, με τις σχετικές βεβαιώσεις της Επιτροπής του άρθρου 7 της παρούσας σύμβασης.
- Να συνεργάζεται με τους αντισυμβαλλόμενους για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, με σαφή αναφορά στην χρηματοδότηση του από την Περιφέρεια Κρήτης.

4.3. Το Υπουργείο Πολιτισμού, διά της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου, αναλαμβάνει:

- Την εποπτεία και την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και με τους όρους που προβλέπονται σε αυτή.
- την παρακολούθηση με συνεχή εποπτεία της υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που απορρέουν από τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία και αποκατάσταση των μνημείων (Ν. 4851/2021), καθώς και το ΠΔ 24/19 «Μελέτη και Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων» (ΦΕΚ 39/Α/4-3-2019) και το «Κανονιστικό πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών και την εκτέλεση εργασιών σε ακίνητα μνημεία» (ΦΕΚ 2837/Β/5-7-2020),
- να παρέχει την υποστήριξή του κατά την υλοποίηση του αντικείμενου της Προγραμματικής, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των διατάξεων του Ν. 4858/2021,
- να παρέχει στον Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη διάθεσή του,
- Να παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή και κάθε αναγκαία πληροφορία για την άρτια και έγκαιρη υλοποίηση των προβλεπομένων στην παρούσα σύμβαση.
- Να συνεργάζεται με τα λοιπά συμβαλλόμενα μέρη για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, με σαφή αναφορά στην χρηματοδότηση του από την Περιφέρεια Κρήτης.
- Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας.

Ρητά συμφωνείται ότι για την εκτέλεση ή υλοποίηση του αντικείμενου της παρούσας ΠΣΠΑ, ουδεμία επιπλέον επιβάρυνση ή επιπλέον δαπάνη έναντι των συμβαλλομένων ή και τρίτων θα προκαλείται σε βάρος του προϋπολογισμού του ΥΠ.ΠΟ.

Άρθρο 5

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο προϋπολογισμός για την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των πενήντα επτά χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα τριών Ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (57.793,32€), συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. Η χρηματοδότηση θα είναι από το ΕΠΑ (Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης) μέσω

του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης (άξονας προτεραιότητας: 5.3 «Προστασία και ανάδειξη μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και τόπων ιστορικού ενδιαφέροντος»)

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνεται σταδιακά μετά την πιστοποίηση των εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις περί εκτέλεσης δημοσίων έργων.

Άρθρο 6

ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και η διάρκειά της ορίζεται για χρονικό διάστημα σαράντα (40) μηνών.

Άρθρο 7

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται όργανο με την επωνυμία « Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα το Ρέθυμνο.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από:

- έναν (1) εκπρόσωπο της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Τιμίου Σταυρού Βωσάκου, τον Ηγούμενο της Μονής Πανοσιολ. Τιμόθεο Παναγιωτάκη με αναπληρωτή του τον Πρωτοπρ. Αιδεσ. Σταύρο Γοργοράπτη.
- έναν (1) εκπρόσωπο του ΥΠΠΟ, την κα Τζιγκουνάκη Αναστασία, Αρχαιολόγο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου με αναπληρωτή της την κα Δημάκη Σταματίνα, αρχαιολόγο στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου.
- έναν (1) εκπρόσωπο της Περιφέρειας Κρήτης, την κα Μεθυμάκη Ιφιγένεια, πολιτικό μηχανικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης, με αναπληρωτή τον κ. Βότσογλου Νικόλαο, Γεωλόγο ΠΕ της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης.

Πρόεδρος ορίζεται, εκ προοιμίου, η εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κρήτης, κα Μεθυμάκη Ιφιγένεια.

Χρέη γραμματέα θα εκτελεί υπάλληλος που θα οριστεί με απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης.

Έργο της Επιτροπής είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων αυτής, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων αυτής και τον τρόπο εφαρμογής της. Επίσης, η ρύθμιση λεπτομερειών και διαδικαστικών θεμάτων αναγκαίων για την εφαρμογή των όρων της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, καθώς και η πιστοποίηση γεγονότων και καταστάσεων που αποτελούν αφετηρίες δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικείμενου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Επιτροπή Παρακολούθησης.

Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρό της και συνεδριάζει τακτικά και όποτε το απαιτούν οι όροι της παρούσας ή κρίνει ο Πρόεδρος της Επιτροπής και έκτακτα όταν το ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της.

Κάθε μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικείμενου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.

Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορούν να πραγματοποιηθούν και με τηλεδιάσκεψη, χωρίς τη φυσική παρουσία ορισμένων ή του συνόλου των μελών, και με κάθε πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο, το οποίο πρέπει να ορίζεται ρητώς στην πρόσκληση που απευθύνει ο Πρόεδρος στα μέλη. Στην περίπτωση αυτή, η απαρτία της Επιτροπής, στην οποία προσμετρώνται και τα μέλη που συμμετέχουν στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, καταγράφεται από τον Πρόεδρο. Η δυνατότητα ηλεκτρονικής καταγραφής της συνεδρίασης που παρέχεται από την τεχνολογία, εφόσον χρησιμοποιηθεί, πρέπει να αποτρέπει οποιαδήποτε τροποποίηση των όσων διαμείβονται στην τηλεδιάσκεψη και να βοηθά στην επεξεργασία των πρακτικών, χωρίς να δημιουργούνται ασάφειες και αμφισβητήσεις. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις που ρυθμίζουν τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων.

Η επιτροπή δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση άλλο συλλογικό όργανο, που κατά την κείμενη νομοθεσία είναι αρμόδιο να γνωμοδοτεί, και συνεδριάζει νόμιμα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.

Για την ολοκλήρωση όλου του συμβατικού αντικείμενου της παρούσας σύμβασης θα συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο.

Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής θα διαρκέσει όσο χρόνο και η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση. Ο καθένας από τους συμβαλλόμενους διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει οποτεδήποτε τον εκπρόσωπό του στην Επιτροπή Παρακολούθησης με σχετική απόφασή του.

Άρθρο 8

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΡΗΤΡΕΣ

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στα λοιπά συμβαλλόμενα μέρη το δικαίωμα να αξιώσουν αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από της πλευράς του ενός μέρους οι αντισυμβαλλόμενοι έχουν το δικαίωμα να καταγγείλουν τη σύμβαση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και να αξιώσουν κάθε θετική ή αποθετική ζημία τους.

Άρθρο 9**ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ****1. Υποκατάσταση.**

Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν προχωρήσει σε υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης.

2. Πνευματικά δικαιώματα.

Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που συντάσσονται από τον Φορέα Υλοποίησης (και τους προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή αμοιβής.

Ρητά συμφωνείται ότι το ΥΠ.ΠΟ. δεν παραιτείται από κανένα πνευματικό ή συγγενικό ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα απορρέει από το αρ. 46 του ν. 4858/2021, ούτε εκχωρεί σε κανένα από τα αντισυμβαλλόμενα σχετικό δικαίωμα. Σε περίπτωση παραγωγής απεικονίσεων και αντιγράφων του χώρου και των μνημείων οι συμβαλλόμενοι φορείς υποχρεούνται να ζητήσουν άδεια από το Υπουργείο Πολιτισμού, σύμφωνα με τις παρ. 4Α έως 4Δ και 5 του άρθρου 46 του ν. 4858/2021.

Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης (και οι συνεργάτες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

Άρθρο 10**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και σχετική έγκριση των αρμοδίων οργάνων των μερών.

Η παρούσα Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται και να συμπληρώνεται ως προς το χρονοδιάγραμμα και τους λοιπούς όρους της, με εξαίρεση το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο και τον τρόπο υλοποίησής του. Παράταση της σύμβασης δύναται να χορηγηθεί **για διάστημα 36 μηνών**, αποκλειστικά για λόγους που αφορούν την ολοκλήρωση του αντικειμένου της. Η τροποποίηση του εσωτερικού χρονοδιαγράμματος που δεν επιφέρει μεταβολή στη συνολική διάρκεια ισχύος της παρούσας γίνεται μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Παρακολούθησης και δεν απαιτείται τροποποίηση της παρούσας.

Άρθρο 11

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

- Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση.
- Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης.
- Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια Ρεθύμνου»,

σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Στην παρούσα απόφαση **δήλωσε παρών** ο Περιφερειακός Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος της επιτροπής κ. **Σμπώκος Βασίλειος**, διότι όπως μεταξύ άλλων ανέφερε ότι αυτό το έργο θα έπρεπε να κατασκευαστεί με χρήματα της εκκλησίας.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **02-09-2024**

**Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**